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El desarrollo del presente informe de investigación, consta de diferentes 
conocimientos adquiridos para la elaboración adecuada del diseño del canal de 
riego, el objetivo principal es realizar el “DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO EL RIO, 
DISTRITO DE CHOCHOPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE” y determinar que 
este diseño cumpla con todos los parámetros que establece el Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), teniendo en cuenta calidad y costos del proyecto. Para lograr el 
objetivo se tuvo que realizar algunos estudios básicos como el estudio topográfico, 
estudio de mecánica de suelos y el estudio hidrológico estos estudios ya 
mencionados líneas arriba son fundamental para el diseño del canal de riego.  
El proyecto está comprendido por línea de conducción del canal y obras de arte, 
el canal tiene una longitud de 5+267.654 kilómetros. 
El canal de riego se diseñó con un caudal de diseño de 0.120 m3/s y bajo los 
parámetros establecidos por (ANA) contando con pendientes adecuadas y radios 
mayores del mínimo. Así mismo se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental, y 
luego se procedió a realizar Metrados, aporte unitario de materiales y el análisis 
de costos unitarios, con la finalidad de obtener el presupuesto del proyecto. 
 





The development of this research report consists of different knowledge acquired 
for the adequate elaboration of the design of the irrigation canal, the main objective 
is to carry out the "DESIGN OF THE RIVER CHANNEL THE RIVER, DISTRICT 
OF CHOCHOPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE" and determine that This 
design complies with all the parameters established by the National Water 
Authority (ANA), taking into account quality and project costs. To achieve the 
objective, some basic studies had to be carried out, such as the topographic study, 
soil mechanics study, and the hydrological study. These studies, mentioned above, 
are essential for the design of the irrigation channel. 
The project is comprised of the canal's conduction line and works of art, the canal 
has a length of 5 + 267,654 kilometers. 
The irrigation canal was designed with a design flow of 0.120 m3 / s and under the 
parameters established by (ANA), with adequate slopes and radii greater than the 
minimum. Likewise, the Environmental Impact Study was prepared, and then 
Metrados, unit supply of materials and unit cost analysis were carried out, in order 
to obtain the project budget. 




1.2. Formulación del problema  
¿Cuál es el diseño del canal de riego el rio, distrito de Chochope, Lambayeque, 
Lambayeque? 
1.3. Justificación del estudio  
1.1. Realidad problemática. 
Los pobladores del Distrito de Chochope Provincia de Lambayeque, departamento 
de Lambayeque hoy en día su mayor problema que tienen en el riego de sus 
cultivos es el desborde del canal y otros factores ya que el canal es artesanal, 
dichos habitantes solo tienen un cultivo máximo en épocas de lluvia cuyos meses 
empieza a inicios de enero y culmina entre marzo y abril en esta época los 
pobladores siembran cultivos como maíz híbrido y frijol caupi en aquellos meses 
la producción es muy alta, la cual los agricultores se beneficia tanto en el consumo 
como económicamente,  ya en los meses de agosto hasta diciembre son aquellos 
meses de estiaje la cual los terrenos ya no son cultivados a excepción de los 
cultivo de mango y frijol de palo estos dos cultivos son rotativos, por ende se ha 
previsto solucionar el problema de la población Chochopana al diseñar un canal 
de riego para dicha satisfacción y así se beneficien con más producción en épocas 
de lluvia y poder satisfacer sus gastos y otras necesidades. 
1.3.1. Técnica. 
Este proyecto se realizará en concordancias con las normas técnicas que 
existen a nivel nacional tanto de suelo y cimentaciones y con los parámetros 
que emite la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
1.3.2. Económica. 
Con este diseño del canal el rio permitirá contribuir una mejor conducción del 
caudal sin perdidas, la cual se espera mejorar e incrementar la productividad 
de la población beneficiada.   
1.3.3. Social. 
Se espera mejorar la eficacia de vida y beneficio de los habitantes ya que 
contaran con una mejor conducción del caudal sin perdida, la cual favorecerá 
y así permitirá mejorar en sus cultivos y ampliar las tierras de cultivo con la 
2 
 
finalidad de que puedan obtengan más ingresos económicos y así poder 
satisfacer sus necesidades. 
1.5. Objetivos   
1.5.1. Objetivo general. 
Diseño del canal de riego el rio para el distrito de Chochope, Lambayeque, 
Lambayeque 
1.5.2. Objetivos específicos. 
1. Diagnostico situacional del proyecto. 
2. Elaborar estudios de topografía y mecánica de suelos  
3. Elaborar el estudio del impacto ambiental. 
4. Elaborar el Estudio hidrológico   










Con este proyecto del canal el rio se espera mejorar la calidad de los terrenos 
y a la vez la ampliación de los cultivos reduciendo las tierras áridas y una 
obtención de aumento de la flora y fauna la cual beneficiara en los centros 
poblados y al Distrito de Chochope. 
1.4. Hipótesis 
Las características del “diseño del canal el rio, Distrito de Chochope, Lambayeque, 
Lambayeque”, cumple con los criterios de diseño establecido en el Manual de la 




II. MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGADOS  
A nivel internacional, los sistemas de riego en el mundo hoy en día están 
enfrentando cuatro inminencias las cuales son, la falta de recursos hídricos, la 
desertificación, recolección de sales, variación del clima y la contaminación, estos 
factores son las principales causas que ponen en riego tanto como en el consumo 
y en la agrícola e industria. Según el experto japonés Yoshiaki Otsubo este es el 
gran problema que hoy en día aqueja al sistema de riego (blogspot.com, 2016) 
Las dificultades de riego que acatan hoy en día en Chile fueron adquiridas de la 
colonia. Pese a las voluntades que se ejecutaron durante ese período con la 
construcción del Canal San Carlos y luego los del Maipo y Pirqué, no fue sino 
hasta la creación de la Sociedad Nacional de Agricultura cuando el tema se 
convirtió en un asunto de trascendencia nacional. Desde su creación, la institución 
realizó una serie de cuestaciones para regular las obras hídricas, que solían cruzar 
sin regulación por campos y latifundios, y para impulsar técnicas de distribución 
de las aguas. Sin embargo, el Estado no logró concretar una legislación al 
respecto. En este escenario, la Sociedad Nacional de Agricultura desarrolló una 
serie de obras materializadas gracias a los esfuerzos de sus asociados. Entre 
ellos están los canales Bellavista en La Serena, el Canal de Waddington que 
irrigaba inmensas extensiones de la zona de Aconcagua, el Canal de Las 
Mercedes y el Canal de Mallarauco, entre muchas otras (chile, 2018) 
A nivel nacional, el sistema del servicio hidráulico es una parte fundamental para 
el aumento de la producción y diversificación agrícolas, existe una gran necesidad 
de mejorar la calidad de las infraestructuras de los canales para que la conducción 
del caudal sea más eficaz, uno de los problemas hidráulico es el gran cambio 
climático ya que puede ocasionar sequias o inundaciones, existe una gran 
probabilidad que la variación del clima y el impacto ambiental pueden afectar 
gravemente a la hidrología por que disminuirá el caudal la cual alterar la 
productividad de los cultivos    (razon, 2019) 
En la actualidad los peruanos parecemos menos serios en cuanto a la 
administración correcta del recurso hídrico. Se recuerda que, en los últimos 
períodos, luego de batallar más de una decena de proyectos de nuevo régimen 
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de aguas, aún seguimos manipulando sin medidas de juego claras en un contexto 
de enormes ineficiencias en trabajo y en la repartición del recurso (Zegarra, 1998).  
(razon, 2019) 
Uno de los problemas que viene siendo afectado los canales de regadío en que 
se está utilizando como un basurero la cual es perjudicado para la agricultura ya 
que su principal objetivo es la contaminación uno de estos ejemplos es el valle de 
Huaral para poder solucionar este problema la autoridad nacional del agua (ANA) 
emitió una campaña llamándose los canales de riego no son un basurero con el 
objetivo principal de sensibilizar a la población sobre el cuidado de dichos canales 
de riego como un gran tema de responsabilidad social y defensa de la salud de la 
localidad (La Republica, 2019) 
A nivel local, el Gerente Regional de Agricultura destacó la firmeza del 
Gobernador Regional con la ejecución de proyectos que están favoreciendo a la 
agricultura lambayecana. El canal de riego es uno de las obras más eficientes 
para poder crecer económicamente y beneficiar a la población por lo que el 
gobierno está realizando obras de canales de riego para la población. Como 
ejemplo de ayuda que está efectuando tenemos el mejoramiento del Canal 
Chiclayo la cual será de suma importancia para los cultivos que más son 
producidos en la zona norteña, con este proyecto ya mencionado líneas arriba se 
espera mejorar la parte económica de la población (La Republica, 2019). 
En la actualidad el problema principal de los canales de riego es la falta de 
mantenimiento en los canales, un problema principal que viene aquejando en 
varios distritos del departamento de Lambayeque es la limpieza de los canales ya 
que cuando son usados para el riego de los cultivos estos como estas sucios y 
llenos de desperdicios tienden a empozarse y ocurre la pérdida del caudal 
requerido. Otro problema que tienen los distritos de Motupe y Chochope y otros 
en general es que existen muchos canales la cual no estas revestidos solo son 
canales artesanales, estos canales tienen varias dificultades para la conducción 
del caudal por factores como la filtración y desbordes por ende la población y sus 
distritos exigen a los gobernantes que se les apoye con el revestimiento de los 




2.2. TRABAJOS PREVIOS  
Hay muchos estudios realizados en la zona para tratar la problemática y poder dar 
una mejor solución satisfactoria. Este proyecto se planifica tras ver el problema 
que tiene la Comisión de Regantes con dicho canal la cual se planteó dar solución 
a este problema que aqueja a la población agricultora. 
El proceso de elaboración de este proyecto está constituido de información 
recopilada de estudios similares ya sea local o internacional para poder tener un 
proyecto más eficiente dentro de las investigaciones revisadas podemos citar. 
(Alarcon Reyes, 2018), en su tesis, Mejoramiento de obras de riego por 
canalización, para un predio ubicado en la comuna de santa cruz- Chile, su
 principal objetivo fue darle un mejoramiento al sistema de riego, a dicha zona
 central los pobladores se benefician de sus cultivos por que la utilizan como
 consumo y exportan a diferentes países, se concluyó que para mejorar el riego en
 los terrenos fue por medio de surcos o mejor dicho por medio de canalización. 
(Maragaño Molina, 2017), en su tesis de ingeniería, Canalización del estero 
leña seca - Chile, este proyecto principalmente está enfocado en el diseño del 
canal para poder obtener una mejor conducción del caudal ya que en épocas de 
invierno cuando los pobladores hacen útil del canal surge mucho desbordamiento, 
para obtener el diseño del canal se optó por hacer los estudios como análisis 
hidráulico, topografía estudio mecánica de suelo, se concluyó que la canalización 
propuesta tiene un buen funcionamiento su velocidad es media menor a 1.5 m/s 
lo que permitirá disuadir un gran arrastre de materiales lo que es favorable.  
(Ñurinda Baltodano, 2015), en su tesis de ingeniería, Diseño hidráulico de un 
canal de 1 km de longitud que comprende parte de la zona 2, 5, 6 y 11 del 
municipio de ciudad Sandino, de marzo a julio de 2015 - Nicaragua, su 
principal objetivo fue el diseñó de la sección correcta para el canal  el cual se 
encuentra situada en la municipalidad de la ciudad Sandino, se concluyó que para 
este proyecto, por las condiciones del terreno ya en estudio será de forma 






(Haro Espinoza, 2018), en su tesis profesional, Diseño del canal de riego para 
el anexo Collay, Distrito de Tayabamba - Provincia de Pataz - Región la 
Libertad, el objetivo en este proyecto de investigación fue diseñar el canal de 
riego teniendo en cuenta que cumpla los parámetros que establece la autoridad 
del agua (ANA),Según el autor de este proyecto se diseñó con un caudal de 0.14 
m3/s la cual cumple con los parámetros establecidos por el ANA, refiriendo con 
pendientes adecuadas para el diseño y radios mayores del mínimo, se llegó a la 
conclusión que su diseño de canal cumple con las normas que rige la autoridad 
del agua. 
(Chinguel Chuquillanqui, 2015), en su tesis profesional, caracterización del 
mejoramiento del canal el lanche, Departamento de Piura, tuvo como objetivo 
principal el mejoramiento del canal, llegando a la conclusión que con el 
mejoramiento del canal se elevara la producción y productividad agrícola de los 
pobladores, se mejorara de esta manera la calidad de vida y a la vez 
contribuyendo al manejo racional de los recursos naturales.  
(Dávila Pachamora, 2018), en su tesis profesional, “Mejoramiento del canal de 
riego Chucupe bajo en el Sector Capote, distrito de Picsi, Provincia de 
Chiclayo tramo crítico: km 4+352.80 al km 6+000.00”, el objetivo principal fue 
proponer una mejor calidad del revestimiento de la sección del canal y nueva 
instalación apropiadas para el canal, se concluyó que con este mejoramiento se 
tendrá una mejor conducción del caudal y así se incrementará los egresos de la 
población. 
(Flores Bustamante, 2018), en su tesis profesional, Diseño del Canal de Riego 
en el Anexo Huancas, Distrito de Tayabamba – Provincia de Pataz – Región 
la Libertad, su objetivo principal fue diseñar un canal de riego para el anexo ya 
mencionada líneas arriba, la cual es de suma importancia ya que pobladores de 
aquel anexo no cuentan con un adecuado canal. Se concluyó que para satisfacer 
a las áreas de cultivo se diseñara el canal de riego para que conduzca un caudal 















(Bernave Carrillo, 2015), en su tesis profesional, Mejoramiento de la 
infraestructura de riego en el área de influencia del canal la Cayetana en el 
distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque, Departamento de 
Lambayeque, el objetivo fue mejorar la infraestructura del canal ya que están en 
malas condiciones y por ende el caudal requerido por los usuarios es insuficiente 
por lo que se proyectó hacer este mejoramiento, se concluye que con el 
mejoramiento del canal se estará ayudando a la población en mejorar su 
economía y tengan una mejor visión para el futuro. 
(Castro Centurion, 2015), en su expediente técnico, Mejoramiento del servicio 
de agua sistema de riego el Pueblo, Distrito de Chochope, Provincia y 
Departamento de Lambayeque, el objetivo principal en este expediente fue el 
mejoramiento del canal el pueblo ya que solo está revestido cierto kilometraje y el 
restante esta como un canal artesanal la cual el problema primordial es la filtración 
y desbordes en épocas de lluvia, se llegó a revestir una cantidad de 6 kilómetros 
del proyecto y 570 lts/seg de caudal de esa manera beneficiando a  180 familias . 
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2.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
Topografía aplicada a obras: 
Estudio mecánico de suelo: 
Hidrología: 
Canales abiertos: 
La topografía es una ciencia que nos ayuda a estudiar y comprender la 
representación gráfica del terreno, los estudios topográficos se deben realizar 
tanto al inicio de la obra como en la culminación de ella en el aspecto de obras 
hidráulica la topografía tiene un papel fundamental tratándose de un canal de riego 
las mediciones topográficas tienen que ser lo más posible exactas para que la 
fluidez del caudal no tenga inconvenientes y sea más eficaz su conducción 
(Mendoza Dueñas, 2010). 
Este estudio es muy importante para cualquier tipo de obra, nos brinda información 
al tipo de suelo que nos estaremos enfrentando en cierta obra gracias a este 
estudio nos brinda la capacidad portante del suelo de esta manera nosotros poder 
determinar qué tipo de cimentación es la adecuada para el proyecto (Rodriguez, 
1973) 
Es una ciencia natural que tiene como estudio al agua, en la cual su objetivo de 
estudio es su ocurrencia, circulación, distribución en la superficie terrestre, 
también sus propiedades físicas y químicas y todo factor que tenga el agua. 
La importancia que tiene la hidrología, los métodos que tiene para resolver las 
dificultades prácticas o problemas en el diseño, la planeación y la manipulación 
de estructuras hidráulicas (Villon Bejar, 2002).  
Es un conducto por el cual transita un flujo tiene una superficie libre exhibida a la 
atmósfera, tiene una principal importancia ya que desde allí se establecen las
 habilidades del funcionamiento del sistema de riego, pero para poder desarrollar
 este diseño hidráulico de dicha investigación se tienen que efectuar los diseños
 de infraestructura identificadas esto normalmente se realiza en todo el período del
 campo ya sea canales, obras de arte, obras especiales etc. 
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Elementos básicos para el diseño de un canal: 
Estos parámetros básicos son fundamentales para poder diseñar un canal eficaz 
y productivo las cuales son (MANUAL DEL ANA, 2010):  
 Caudal (Q) 
 Pendiente (S) 
 Rugosidad(n) 
 Taludes  
 Velocidades (V) 
 Radios mínimos y máximos. 
 Borde libre(BL) 






Para poder desarrollar los diseños de las obras a tratar algunos parámetros son 
muy importantes uno de ellos es el caudal la cual es clave para dicho diseño esta 
se encuentra asociada a la disponibilidad del recurso hídrico, variedad de suelo, 
variedad de cultivo, medios climáticos, método de riego, etc. (MANUAL DEL ANA, 
2010). 
Llamadas también estructuras secundarias este parámetro son unos 
complementos para el buen funcionamiento de los canales abiertos, la cual estos 
tipos de estructuras son diseñados teniendo algunas consideraciones como el tipo 
de función que desempeñen su ubicación y el riego como un elemento 
sobresaliente ya que puede ocurrir una pequeña falla que pueda tener y el impacto 
que ello pueda causar (Maximo Villon, 2005). 
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III.  METODOLOGÍA  
3.1. Diseño de investigación  
Fue descriptivo ya que los datos adquiridos en campo son tal como se 
encontraron sin modificarlos. 
3.2. Variable, Operacionalización 
3.2.1. Variable independiente: 
Diseño del canal de riego el rio. 
Definición: 
La topografía, estudio mecánico de suelo, hidrología, diseño geométrico, 










               M                                         O 
Dónde:  
M:  área de influencia en estudio y la población beneficiada. 
O:  datos obtenidos en la recolección de información para el proyecto. 
El diseño geométrico es fundamental para el proyecto ya que a través de ese
 diseño se estará conduciendo el caudal necesario para dicha población
 beneficiada, de tal manera que sea estética, funcional, económica y segura
 en la cual se ejecutará con las siguientes dimensiones: 
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3.3. Población y muestra 
Población: Tratándose de una indagación descriptiva nuestra población en 
Muestra:  se trabajará con un diseño de canal de riego de tercer orden mayor a 5 
km de longitud 
3.4. Técnicas e instrumentación de recolección de datos, validez y confiablidad  
Técnicas  
 La observación se adquirió atravez de: 
 levantamiento topográfico 
 muestras de suelo 
Instrumentos  
 Equipo topográfico 
 Equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos  
Normativa 
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)  
 Manual de diseño de obras hidráulica(ANA).  
 Libros, artículos y tesis publicadas. 
Recolección de datos 
Se siguió de la siguiente forma:  
Primero:  se observó la zona del proyecto, se anotó toda la información 
posible y necesaria para el proyecto. 
Segundo: recopilación de información necesarios para el cálculo. 
tercero: la realización de la topográfico empezando desde el punto inicial del 
canal hasta el punto final. 
Cuarto: realización de calicatas en puntos estratégicos con una profundidad 
normada para la extracción de las muestras de suelo. 
Quinto: procesamiento de análisis y evaluaciones hidrológicas, se realizó 
aforo con el método volumétrico. 
estudio está constituida por dos diseños de canales de riego de 
segundo orden las cuales llevan el nombre, el pueblo y el papayo 
ambos canales son mayores de 6 km de longitud. 
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3.5. Método de análisis de datos 
Tras haber obtenido toda la información necesaria serán llevados a un gabinete 
en donde se usarán las siguientes herramientas computacionales:  
 Excel, este programa será utilizado para calcular nuestro caudal para cultivo 
y otros.  
 AutoCAD Civil 3D, este programa será utilizado para generar las curvas de 
nivel. 
 AutoCAD, este programa será utilizado para planos a utilizar en el diseño del 
canal. 




















3.6. Aspectos éticos  
Este proyecto la cual se está investigando para el diseño de un canal se realizará 
con mucha responsabilidad y honestidad para el beneficio de la población del 




4.1.  REALIDAD SITUACIONAL 
4.1.1. Antecedentes 
4.1.2. Características Físicas del Área de Influencia  
Situación Geográfica 
 
Figura. 1. Ubicación del Departamento de Lambayeque 
Fuente: Expediente canal el Pueblo 
El proyecto se denomina: " Diseño del canal de riego “el rio”, distrito de 
Chochope, Lambayeque, Lambayeque”, la misma que beneficiará a los 
Caseríos de Chiclayito y Chochope Antiguo, Desde hace muchos años y 
actualmente por iniciativa de los directivos de la Comisión de Usuarios del Sub 
Sector Hidráulico de Chóchope y el comité de usuarios del Canal El Pueblo, 
se construyó una captación con financiamiento del PSI y que se rehabilita 
constantemente cada año. 
Sin embargo, constantemente los directivos de la Comisión de Usuarios del 
Sub Sector Hidráulico Chóchope y el comité de usuarios Canal El Pueblo han 
decidido revestir el canal de tercer orden “el rio” en toda su longitud ya que en 
épocas de lluvia el canal tiene algunos factores que imposibilita la mejor 
conducción del caudal afectando a los agricultores, por ello se ha realizado 
las coordinaciones con la Municipalidad distrital de Chochope para la 
realización de dicho proyecto.  
El subsector Hidráulico Chóchope, específicamente el Canal El Rio se 
encuentra en el distrito de Chóchope que se encuentra al norte de la provincia 
de Lambayeque, la cual se encuentra en la costa norte del país, con una 
superficie de 79.27 km2 y Densidad de Población de 13,96 Hab/km2
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Figura. 2. Localización Geográfica de la Provincia de Lambayeque 
 
 
Figura. 3. Ubicación del Distrito de Chochope 
 
 
Sus límites son:  
 Por el Norte            : con los distritos Salas y Motupe 
 Por el Sur            : con los distritos Salas y Motupe  
 Por el Este            : con distrito  Salas 
 Por el Oeste            : con distrito  Motupe 
Fuente: Expediente canal el Pueblo 













10 10 min Asfaltada Vehicular 
Total 105 2 hr   
  Fuente: Elaboración Propia 
Relieve de la Zona 
La vía de acceso que nos permite llegar a la zona del Proyecto es la siguiente: 
La influencia de estudio es accesible desde la ciudad de Chiclayo vía la 
carretera asfaltada Chiclayo-Motupe. Iniciando desde Chiclayo y manejando 
el tramo de carretera asfaltada antes citada en el Km. 70 se desvía hacía una 
vía de penetración afirmada en regulares condiciones de mantenimiento, 
luego de 10.0 Km. de recorrido, se llega hasta la Urbe del Distrito de Chochope 
y por el cercado de centro poblado zona Norte se llega hasta la zona de 
proyección de la infraestructura hidráulica. En total, partiendo desde Chiclayo 
se efectúa un recorrido de aproximadamente 80.0 Km. con un tiempo 
estimado de viaje en camioneta de 1 hora con 15 minutos. 
 
Cuadro N° 01. Accesibilidad: Medio de Transporte y Tiempo de viaje 
El relieve del área del proyecto es llano constituido por suelos aluviales 
pluviales, el tramo esta surcado por el río Chochope, además de numerosos 
canales de riego, extensiones de tierras con aptitud agrícola, grandes 










Condiciones meteorológicas y climatológicas 
Los principales ríos de la zona son: 
Actividad Sísmica 
El clima es tropical que fluctúa entre 20° a 30° máximo, en la zona como 
también en tiempo de invierno está comprendido entre 15 a 20° como máximo 
hay años que el clima varía entre 30° a 35° máximo.  
Entre los elementos que influyen en la determinación del clima departamental 
están; el mar, las corrientes peruanas del Niño, la atmósfera dominada por el 
anticiclón de Pacífico Sur, los vientos y las Cordillera de los Andes. 
Hidrología 
Las aguas de los ríos, envuelve más del 95 % del agua manipulada en la 
agricultura, industria y uso doméstico. El agua subterránea es exuberante 
pero poco empleada por el alto costo y la falta de organización de los cultivos, 
deficiencia que se está superando en Olmos con el cultivo de maracayá y 
limoneros. 
Uno de los factores que causan daños enormes son las grandes cantidades 
de agua tanto en acequias u ríos, sin embargo, a la vez se constata que el 
hombre de la ciudad o del campo no están preparados ni toman las medidas 
convenientes para disminuir sus efectos perjudiciales. 
 Rio Chochope. 
 Rio la leche 
 Rio zaña 
 Otros. 
El territorio costero del Perú, constituyen áreas de mayor peligro sísmico. Las 
fuerzas sísmicas congruentes con los sedimentos aluviales tienden a ser más 
altas que la intensidad media observada en otros suelos de la costa peruana.  
La ciudad de Lambayeque está ubicada dentro de una zona de sismicidad 
intermedia a alta, pues se vio afectada por compactos efectos sísmicos en 




 Flora Natural. - Conformada por relevantes montes y bosques que son 
utilizados como pastos natural constituidos por algarrobos, bichayos, 
faiques, hualtaco, zapote, overo, guácimo, choloque, palo santo, cuncuno, 
ficus, caña brava, bejucos y otros. 
Fauna Natural.- En esta localidad del distrito en mención líneas arriba 
encontramos variedad de animales como chilalas, chiclones, la putilla, loros 
y palomas silvestres. Además, en sus bosques, y en las laderas de los 
cerros encontramos mamíferos como zorros costeros, sajinos, venados, 
gato montés añas, hurón, zorrillo, pumas. Reptiles: culebras, colombos, 
macanches, iguana, lagartijas. 
 Los Minerales. – Destacan en esta localidad los minerales como la piedra 
cascajo, arena, greda, arcilla.  
 
 
En cuanto a Riesgo Sísmico, estudios desarrollados por el CISMID para la 
Provincia, establece que debido a la conformación de su suelo (arena eólica), 
el Distrito de Chochope estaría sujeto a alcanzar una intensidad máxima de 
IX MM, ante un evento sísmico. 
Estudios Económicos 
 Suelos. – Según el Censo Agropecuario del 2015, hace mención que 
Chochope tiene 1,236.0 h. de tierras agrícolas; de ellas 900 h. son 
cultivadas mientras el resto no son cultivadas por falta de agua 
 Aguas. - La fuente principal de suministro de recurso hídrico lo constituye 
el río Chochope, la cuenca cuenta con una extensión de 187.8 Km2 de los 
cuales aproximadamente 132.0 Km2 pertenecen a la cuenca húmeda. Las 
descargas medias mensuales en la estación Motupe indica un caudal 
medio anual de 0.591 m3/s, existiendo durante el año, épocas de avenidas 
y sequías bastante pronunciadas, concentrándose sólo en tres meses julio-




 Recursos hidrológicos: El recurso hídrico existente está conformado por: 
Aguas Superficiales de origen pluvial provenientes del río Chóchope; aguas 
subterráneas, y ecológico. 
    El río tiene un régimen hidrológico variable; muestran una marcada 
estacionalidad en sus descargas, el 55% del volumen total anual se 
concentra en el período diciembre – febrero. La fuente de alimentos de los 
ríos son las lluvias y por ende del sistema de riego existente, el cual brinda 
el suministro hídrico al área agrícola en producción. 
 Energía Eléctrica: La capital distrital cuenta con servicio de energía las 24 
horas del día, la misma que es suministrada por intermedio de la Línea de 
Transmisión de 60 kilovoltios. El sistema eléctrico público y domiciliario está 
a cargo de la concesionaria ENSA, conformante del grupo DISTRILUZ. Los 
Centros Poblados del área de influencia del proyecto que cuentan con el 
servicio de energía eléctrica son: Aviación, Chiclayito, Chóchope Viejo, 
Parranal, Los Aguilares, Caigua. El resto utiliza métodos convencionales 
para obtener luz eléctrica y baterías para energía eléctrica baja.  
En el distrito de Chochope existen dos fuentes productivas como son la 
agricultura y el Comercio. Para conseguir mayor rendimiento en la producción 
agrícola, es conveniente reemplazar los métodos tradicionales con técnicas 
modernas intentando organizar y capacitar a los agricultores en instituciones 
ágiles y operativas que admita a sus miembros la suficiente preparación para 
desarrollar su actividad. En la actividad agrícola produce cultivos de Agro-
exportación, por lo cual tanto la Región en su sector Agricultura debe preparar 
a los usuarios en el manejo de cultivos de Agro-exportación para que apliquen 
técnicas modernas y de esta manera lograr mayores rendimientos en los 





















                                
               
              
Fuente: INEI 
 
Cuadro N°. 03. Viviendas del distrito de Chóchope por áreas  
 
ÁREA  VIVIENDA  
URBANO  80 
RURAL  312 













Altura capital (m.s.n.m) 200 
Población Censada -2007 1,231 
Superficie(Km2) 79.27 
Densidad de Población (Hab/Km2) 15.52 
El ámbito del diseño del proyecto corresponde al departamento de 
Lambayeque, provincia de Lambayeque, distrito de Chóchope, a continuación, 
se presenta información poblacional del distrito obtenida del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI). 
Cuadro N°. 02 Datos generales del distrito  
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Cuadro N°. 04. Características de la población del distrito de Chóchope 
 



























La población afectada corresponde al distrito de Chochope, y los centros 
poblados Chochope antiguo y Chiclayito, además alcanza indirectamente a 
los caseríos cercanos como son Caigua y Parranal.  
Características de la Población Censo 2007 
Población Censada 1,231 
Población Urbana 294 
Población Rural 937 
Población Censada Hombre 636 
Población  Censada Mujer 595 
Tasa Crecimiento Intercensal(1981-1993)   
Población de 15 años y mas 776 
Porcentaje de la población de 15 y más años  63.03 
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más 
años 
4.07 
Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con 
primaria completa o menos  
20.14 
Servicios Básicos de la Vivienda Censo 2007 
Total de Vivienda Particulares  392 
Vivienda con Servicio de Desagüe 305 
Vivienda con alumbrado eléctrico 305 
% de hogares en vivienda particulares - sin agua, ni 
desagüe ni alumbrado 
0.32 
La población beneficiaria con el proyecto es de 90 usuarios de riego, que en 
su mayoría son jefes de familia, donde el promedio de integrantes por familia 
es de 5 personas, lo que nos brinda una población total de 500 habitantes que 
representa el 40.61% de la población total del distrito. La población urbana en 
el ámbito del Proyecto representa aproximadamente el 9.60 % y la población 
rural alcanza el 40.61 %. El índice de masculinidad para el ámbito del Proyecto 
es de 51.66 %; lo que indica, la parte masculina es sobrepasa a la parte 
femenina.  
Aspecto Social y cultural 
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Cuadro N°. 05 Oferta de servicios educativos en el área de influencia  




















11567 Primaria Publica - 
sector 
Educación 






















































POBLACIÓN ESTUDIANTIL 237 
    Fuente: Ministerio de Educación. 
La oferta de los servicios educativos del distrito de Chochope es la siguiente 
al año 2012: Cuenta con 04, Instituciones Educativas, de las cuales 03 
constituyen centros de educación inicial, 02 centros de educación primaria, 01 
centros de educación secundaria, la población estudiantil es de 237 alumnos 
formada por alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria. El área en estudio 
cuenta con la siguiente oferta Educativa. 
Analizando el nivel de educación alcanzado en el área de Influencia, podemos 
observar que existen 912 personas entre 6 y 24 años que asisten al sistema 
educativo. Asimismo, existen 375 personas, entre 15 y más años con 
educación superior. Por último, a nivel distrital, existen 248 personas entre 15 
y más años de edad, que son analfabeta, mayoritariamente (65%) del sexo 
femenino y de las zonas rurales del distrito. 
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4.1.3. Estado Actual: 
El Canal el rio el cual es utilizado para satisfacer la necesidad agrícola de las 
localidades de los Sectores de Chiclayito y Chochope Antiguo del distrito de 
Chochope, en la actualidad presenta las siguientes deficiencias: 
- Es un canal artesanal. 
- Presenta gran cantidad de desbordes en épocas de lluvia en la cual es más 
utilizada por la población agrícola. 
- No cuenta con tomas laterales adecuadas. 
- No presenta un adecuado puente peatonal para el traslado de automóviles 
y peatones. 
- No presenta un adecuado compartidor para los dos ramales de dicho canal. 
- Requiere mejoramiento del camino de vigilancia. 
4.1.4. Situación problemática que motiva el proyecto. 
Los pobladores beneficiados del proyecto, se han venido constituyendo para 
programar su deseo y preocupación ante las instituciones gubernamentales 
principalmente a la Municipalidad Distrital de Chochope a quien conciernen 
jurisdiccionalmente, también al Gobierno Regional Lambayeque, sobre la 
necesidad de contar con el Diseño del canal el rio, que les permita mejores 
servicios para sus centros poblados. 
La ejecución del proyecto es muy significativa, debido al potencial agrícola, 
que dispone la zona. Por ello solicitan apoyo a estas instituciones para que 
puedan hacer realidad sus tan anhelados deseos de muchos años. 
4.1.5. Conclusiones: 
 En el Estudio Hidrológico nos permitirá obtener el caudal necesario para 
poder diseñar el canal requerido para la satisfacción total del área de 
dicha población. 
 El ancho del camino de vigilancia se consideró una longitud de 1.5 m  
 La base del canal será variada teniendo en cuenta las pendientes por 
cada tramo y teniendo en consideración como factor principal el manual 
de diseño del ANA. 





4.2.  ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
4.2.2. Definición 
EL levantamiento topográfico es el conjunto de operaciones necesarias para 
determinar las posiciones de puntos y posteriormente su representación en un 
plano. 
La mayor parte de los levantamientos, tienen por objeto el cálculo de 
superficies y volumen, y la representación de las medidas tomadas en el 
campo mediante perfiles y planos 
4.2.3. Objetivos 




4.2.1. Introducción  
Para el Diseño del canal de riego el rio, distrito  de Chóchope, Provincia 
y Departamento de Lambayeque, el alumno responsable de llevar a cabo el 
tesista efectuó y sistematizo el levantamiento topográfico de la zona que 
abarca todo los sectores de Chiclayito y Chochope Viejo, con el equipo digital 
de Estación Total SOUTH NTS-342R, en la visitas de campo que se 
realizaron fue posible obtener los puntos principales que se utilizaron para 
desarrollar el levantamiento, para efectuar el replanteo del levantamiento 
topográfico con nivel analógico netamente para el proyecto encomendado, 
con la precisión y veracidad necesaria.. 
El objetivo de levantamiento topográfico es la determinación, tanto en 
planta como en altura de puntos espaciales del terreno que son 
necesarios para el trazo de curvas de nivel. El levantamiento topográfico 
de un terreno consiste en: 
Constituir sobre toda su extensión las redes de apoyo horizontal y vertical, 
constituidas por puntos representativos relacionados entre sí, por 
mediciones de precisión relativamente alta. 
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4.2.3.2. Objetivos del proyecto 
4.2.4. Generalidades 
4.2.4.1. Ubicación y descripción del área en estudio 
figura 4: Ubicación del proyecto 
Fuente: Google Earth 
El objetivo del proyecto es de realizar los estudios definitivos para el 
“Diseño del canal de riego el rio, Distrito de Chochope, Lambayeque, 
Lambayeque” 
El área en estudio es accesible desde la ciudad de Chiclayo vía la 
carretera asfaltada Chiclayo-Motupe. Partiendo desde Chiclayo y 
utilizando el tramo de carretera asfaltada antes citada en el Km. 70 se 
desvía hacía una vía de penetración afirmada en regulares condiciones 
de mantenimiento, luego de 10.0 Km. de recorrido, se llega hasta la Urbe 
del Distrito de Chochope y por el cercado de centro poblado zona Norte 
se llega hasta la zona de proyección de la infraestructura hidráulica. En 
total, partiendo desde Chiclayo se efectúa un recorrido de 
aproximadamente 80.0 Km. con un tiempo estimado de viaje en 
camioneta de 1 hora con 15 minutos 
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4.2.4.2. Ubicación política 
Sectores            :          Chiclayito y Chochope Antiguo 
Distrito            : Chochope 
Provincia       : Lambayeque 
Departamento : Lambayeque 
 
4.2.4.3. Ubicación geográfica 
Latitud  : 06° 08’41’’ S 
Longitud            : 79° 38’24’’ O 
Altitud media : 180.32 m.s.n.m. 
4.2.4.4. Condición climática 
El clima es tropical que fluctúa entre 20° a 30° máximo, en la zona como 
también en tiempo de invierno está comprendido entre 15 a 20° como 
máximo hay años que el clima varía entre 30° a 35° máximo.  
Uno de los factores principales que influyen la determinación del clima 
departamental; el mar, las corrientes peruanas del Niño, la atmósfera 




Los trabajos de campo y gabinete fueron realizados por: 
Topógrafo: 01 Profesional 
Personal para el levantamiento: 03 ayudantes 
Trabajo para gabinete: 01 persona para procesamiento de datos 
 Técnico 
Se procedió a utilizar las siguientes herramientas y equipos para poder 
obtener una información de manera más rápida tales como: 
01 Estación Total SOUTH NTS-342R 
01 GPS Garmin 64-S 
01 Trípode 
02 Prismas (con bastón y porta prisma) 
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02 winchas (5m) 
 Equipo de gabinete 
01 laptop LENOVO COREL i3 
Programas de cómputo Excel, Word 
Programas de ingeniería AutoCAD 2D Y Civil 3d 
4.2.4.6. Puntos de control 
ESTE NORTE
1 652118.00 9320230.00 257.02 0 + 020.00 BM1
2 651990.35 9320249.20 254.34 0 + 150.00 BM2
3 651881.38 9320245.07 250.10 0 + 260.00 BM3
4 651771.39 9320312.55 240.21 0 + 380.00 BM4
5 651636.11 9320440.25 223.50 0 + 580.00 BM5
6 651386.11 9320431.44 220.10 0 + 860.00 BM6
7 651194.58 9320543.78 215.53 1 + 120.00 BM7
8 650900.77 9320632.04 210.96 1 + 440.00 BM8
1 650744.44 9320608.19 215.53 0 + 040.00 BM1
2 650695.26 9320405.69 220.00 0 + 250.00 BM2
3 650473.56 9320279.03 219.01 0 + 520.00 BM3
4 650225.53 9320386.09 218.00 0 + 840.00 BM4
5 650169.00 9320434.00 202.21 0 + 910.00 BM5
6 649862.60 9320587.37 201.08 1 + 270.00 BM6
1 650760.84 9320648.71 215.53 0 + 050.00 BM1
2 650470.45 9320747.22 217.21 0 + 350.00 BM3
3 650050.30 9320770.15 213.51 0 + 790.00 BM5
4 649509.16 9320766.71 211.03 1 + 360.00 BM6
5 649143.64 9320834.67 207.45 1 + 770.00 BM9
6 648935.74 9320880.31 206.88 1 + 980.00 BM10
7 648780.28 9320916.54 207.42 2 + 140.00 BM11
8 648522.87 9320907.26 205.51 2 + 421.348 BM12
UBICACIÓN DE BMs
Fuente : Elaboración Propia
BMs DEL PRIMER RAMAL
BMs DEL SEGUNDO RAMAL 




 Georreferenciación GPS 
La localización del punto se puede realizar de dos maneras, con 
coordenadas geográficas en Latitud y Longitud o UTM. Ambas cumplen 
condiciones para ser implementadas, como por ejemplo ser puntos 
únicos y que se pueda establecer la coordenada en ellos. 
Los puntos de cambio son estaciones referenciales, necesarias para 
continuar con la visibilidad del terreno, y los BMS. Ubicado sobre Estaca 
fija, de tal forma que servirá de base para los trabajos topográficos de 
replanteo, cuyas cotas y características son como se muestra:      
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4.2.4.7. levantamiento topográfico 
 Tomando como BM al inicio 652118.00, 9320230.00 y final del Ramal 
1 649862.60, 9320587.37 y Ramal 2, 648522.87, 9320907.26 
4.2.4.8. Procesamiento de los datos de campo, “Auto CAD Civil 3D” 
En gabinete se hizo la evaluación de los datos registrados, tratando que 
los puntos no se repitan, que no estén muy cerca o que no se hayan 
tomado lectura a un mismo punto con la finalidad que estas no 
distorsionen las curvas del plano a elaborarse, con estas precauciones. 
Luego de las visitas efectuadas por el equipo técnico, se programó realizar 
las visitas de campo y posterior gabinete, con la finalidad de elaborar los 
planos topográficos respectivos, teniendo como plan de trabajo dos 
labores importantes: 
 Efectuar el levantamiento topográfico al detalle, mediante estación 
total SOUTH NTS-342R, facilitando la determinación de la volumetría 
del suelo y las distancias que se requieren para el diseño de cada una 
de la estructuras, además del levantamientos topográficos de 
márgenes del rio Chochope, aguas arriba y aguas abajo, teniendo 
como referencia la bocatoma ; seccionando cada 20 m. para el trazo 
del canal de irrigación, se empleó el sistema en tiempo real, para 
evadir las dificultades del tránsito, con las coordenadas geográficas   
y de UTM las cuales estas referentes al sistema I.G.M y a un B.M. 
oficial existente y a escala, equidistancia de las curvas de nivel 
adecuadas a este fin (1m). 
Toda la información tomada en el campo fue transferida de la Estación 
Total a una PC y recepcionada en la misma mediante el Software Top Link 
v7.2.3., se importaron los puntos al programa AUTOCAD CIVIL 3D 2013, 
con el que se procedió a elaborar el plano con curvas de nivel con 
equidistancia de 1 m en base a este plano se procedió a obtener los 
perfiles longitudinales con escala H: 1/1000 y V: 1/100; y  H: 1/2000 y V: 




4.2.4.9. Trazo de la sub rasante 
 Estación Total SOUTH NTS-342R 
 Prismas, Wincha  
 Cámaras fotográficas 
  Estacas 
 Clavos de calamina con cabeza 
 Implementos de seguridad
Al momento de realizar el trazado de la sub rasante se tuvo en cuenta los 
puntos de inicio y el punto de termino de canal. 
El trazo se realizó teniendo en cuanta al perfil longitudinal es decir a una 
pendiente igual a lo del perfil para evitar excesivo movimiento de tierras, 
las pendientes trazadas fueron de 1.19‰ en el primer tramo principal, 
0.20‰ en el tramo 1, 0.58‰ en el tramo 2, estas pendientes se realizaron 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ANA y según libro de 
Máximo Billon (hidráulica de canales). 
4.2.5. Conclusiones 
El presente informe abarca el levantamiento topográfico para el proyecto 
propuesto con una distancia de 5.2 kilómetros y se ubica entre los tramos de 
los Sectores de Chiclayito y Chochope Antiguo del Distrito de Chochope. El 
control topográfico fue de campo fue realizado durante el día utilizando los 
siguientes equipos y materiales se detalla también en los Anexos 2, 3 y 4 el 
error de cierre de la poligonal. 
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4.3. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELO 
4.3.2. Objetivo 
El objetivo es conseguir las propiedades físicas y mecánicas del suelo  
Los pasos a realizar son: 
 Reconocimiento de la zona.  
 Ubicación de las calicatas. 
 Excavación de calicatas. 
 Realizar ensayos en el laboratorio. 
 Evaluación de ensayos de laboratorio.  
4.3.3. Descripción Del Proyecto 
4.3.4.1 Ubicación Geográfica 
El proyecto está ubicado a 180.32 m.s.n.m 
Sectores :   Chiclayito y Chochope Antiguo 
Distrito : Chochope 
Provincia : Lambayeque 





Se ha efectuado el estudio de mecánica de suelo denominado, “Diseño del 
Canal de Riego el Rio, distrito de Chochope, Lambayeque, Lambayeque”, con 
la finalidad de conocer las propiedades geomecánicas y comportamiento 
como base de sustentación de los suelos naturales, ya que en la zona se 
realizarán trabajos de excavación y cimentación para el soporte de las obras 
a construirse. 
El estudio de suelos, se realizó a través de trabajos de exploración de campo
 y ensayos de laboratorio, elementos obligatorios para determinar el perfil
 estratigráfico de toda la influencia del proyecto.  
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4.3.4.2 Características Locales 
La zona tiene temperatura media promedio anual de 24.36 °C y una 
temperatura mínima media anual de 21.70°C 
     Fuente: Estudio hidrológico represa tres peroles Chochope 
4.3.4.3 Descripción 
Para esta investigación se utilizó calicatas exploradas en el eje del canal 
1.00 x 1.00 y de 1.20 de fondo. 
Número y ubicación de calicatas 
N° de Calicatas  Progresiva Profundidad 
C - 1 0 + 620.00 1.50 
C - 2 1 + 559.298 1.50 
C – 3  0 + 600.00  (Ramal 1) 1.50 
C - 4  0 + 560.00  (Ramal 2) 1.50 
C - 5  1 + 520.00  (Ramal 2) 1.50 
Fuente: Elaboración Propia 
4.3.5. Tipo de ensayo a ejecutar 
Para obtener las muestras se trabajó en los siguientes ensayos: 
4.3.5.1. Ensayos estándar 
Se realizó ensayos estándar, se obtuvieron resultados que se utilizó para 
efectuar la clasificación de suelos, mediante el sistema SUCS y AASHTO. 
Según la siguiente relación: 
 Análisis mecánico por tamizado: ASTM D- 422 
 Límites de consistencia: ASTM D-4318 
 Contenido de Humedad: ASTM D- 2216 
ESTACION ALTITUD ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBOCTUBRE NOVIEMB DICIEM T PROM
MOTUPE 125.00 26.50 27.40 27.30 26.00 26.60 22.70 21.70 21.80 22.60 23.00 23.60 25.10 24.36
OLMOS 225.90 26.80 27.30 27.40 25.00 25.00 23.20 22.00 22.20 22.90 23.60 24.10 25.40 24.69
JAYANCA 102.70 25.93 27.02 26.95 23.25 23.25 21.50 20.71 20.71 21.44 22.05 22.70 24.31 23.51
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL (°C)
4.3.4. Número de Calicatas  
Número de calicatas y ubicación para la exploración de suelos. 
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Calicata N° 01 
Ubicación en la progresiva : 0 + 620.00 , al eje del canal 
Descripción de calicata 
C - 1                          E - 1 
Profundidad                        0 – 1.50 
Clasificación de la muestra 
SUCS  SP - SM 
AASTHO  A -2-4(0) 
Descripción de la muestra 
SUCS 
 Arena mal graduada , arenas con 
grava, pocos finos o sin finos – 
arcillas limosas, mezclas de arena y 
limo, de color beis oscuro. 
AASTHO  Arena ,  Arena limosa 
Contenido de humedad  9.20 % 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Calicata N° 02 
Ubicación en la progresiva : 1 + 559.298 , al eje de canal 
Descripción de calicata 
C - 2                          E - 1 
Profundidad                        0 – 1.50 
Clasificación de la muestra 
SUCS  SM - SC 
AASTHO  A -4(1) 
Descripción de la muestra 
SUCS 
 Arena arcillosas , mezclas de arena 
limo-mezcla arena – arcilla de un 
color marrón, con manchas de color 
negro. 
AASTHO 
Material limo arcilloso, Suelo limoso, 
Pobre a malo como subgrado. 
Contenido de humedad  11.2 % 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Calicata N° 03 
Ubicación en la progresiva : 0 + 600.00 , en el Ramal 1 al eje de canal 
Descripción de calicata 
C - 3                          E - 1 
Profundidad                        0 – 1.50 
Clasificación de la muestra 
SUCS  SM - SC 
AASTHO  A -2-4(0) 
Descripción de la muestra 
SUCS 
 Arena arcillosas , mezclas de arena 
limo-mezcla arena – arcilla de un 
color marrón, con manchas de color 
negro. 
AASTHO   Arena ,  Arena limosa 
Contenido de humedad  15.28 % 
Fuente: Elaboración Propia 
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Calicata N° 04 
Ubicación en la progresiva : 0 + 560.00 , en el Ramal 2 al eje de canal 
Descripción de calicata 
C - 4                        E - 1 
Profundidad                       0 – 1.50 
Clasificación de la muestra 
SUCS  SP - SC 
AASTHO  A -2-4(0) 
Descripción de la muestra 
SUCS 
 Arena mal graduadas, arena con 
grava, pocos finos o sin finos- arenas 
arcillosas, mezclas de arena – arcilla 
de un color marrón 
AASTHO   Arena ,  Arena limosa 
Contenido de humedad  12.29 % 
Fuente: Elaboración Propia 
 Calicata N° 05 
Ubicación en la progresiva : 0 + 560.00 , en el Ramal 2 al eje de canal 
Descripción de calicata 
C - 4                        E - 1 
Profundidad                        0 – 1.50 
Clasificación de la muestra 
SUCS  SC 
AASTHO  A -2-4(0) 
Descripción de la muestra 
SUCS 
 Arena arcillosa, mezclas de arena – 
arcilla de un color marrón 
AASTHO   Arena ,  Arena limosa 
Contenido de humedad  14.20 % 
Fuente: Elaboración Propia 
Angulo de fricción interna      : 30.0° 
Para la calicata 2 
Cohesión                               : 0.06 kg/cm2 
Angulo de fricción interna      : 26.2° 
4.3.6. Resultados  
Con los resultados obtenidos se identificó tres tipos de suelos, clasificación en 
el sistema SUCS tenemos: SP (Arenas mal graduadas, arena con grava, 
pocos finos o sin finos), SM (Arcilla limosas, mezclas de arena y limo, de un 
color beis oscuro), SC (Arena arcillosa, mezclas arena-arcilla de un color 
marrón, con manchas de color negro), el contenido de humedad oscila entre 
9.20% y 15.28 %, parámetros de resistencia al corte para la calicata 1 
Cohesión                               : 0.01 kg/cm2 
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4.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
4.4.2. Análisis hidrológico. 
Para realizar este estudio se recurrió a la información hidrometereológica de 
los últimos años estos datos fueron de la base de datos de SENAMHI como 
precipitación, evaporación, porcentaje de humedad, entre otros. 
En el cual tomamos en cuenta: 
4.4.2.1. Precipitación: 
Esta información de las precipitaciones medias para las zonas de cultivo 
servirá para el cálculo de la cedula de cultivo. fue adquirida de las 
estaciones meteorológicas que es publicado por el SENAMHI. 
4.4.1. Generalidades. 
Este estudio es uno de los factores más importante para el diseño del canal 
por que nos permitirá calcular el caudal máximo de avenida, lo cual nos 
permite diseñar una estructura que va satisfacer a toda el área de cultivo de 
la población, el tiempo de retorno se da según el tipo de estructura a diseñar 
para canales está en un promedio de 25 años de periodo de retorno, ya que 
el tiempo de vida útil de proyectos de canales es de 20 años porque el riesgo 




Tabla 1: Precipitación media mensual 
 
4.4.2.2. Temperatura: 
Esta información de la temperatura media para las zonas de cultivo servirá 
para el cálculo de la cedula de cultivo. Se ha utilizado para el cálculo de 
la temperatura media mensual y anual por análisis de correlación las 
estaciones de Olmos, Motupe, Jayanca. 
Tabla 2: Temperatura media mensual 
Fuente: Estudio hidrológico represa tres peroles Chochope 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1994 2.38 43.54 113.95 25.97 3.86 0.45 0.00 0.00 4.42 3.17 0.57 4.42 202.73
1995 33.79 70.87 0.34 7.14 0.45 0.00 2.49 0.34 0.00 0.00 6.58 10.52 132.52
1996 0.68 8.62 28.69 15.53 0.91 0.00 0.00 0.57 0.00 1.93 0.00 0.00 56.93
1997 0.00 19.28 6.12 32.27 1.36 0.34 0.00 0.00 8.62 0.00 6.92 108.40 183.31
1998 542.66 757.42 1016.73 238.45 45.58 0.91 1.25 0.00 4.08 12.47 0.00 1.81 2621.36
1999 14.06 257.84 23.47 53.29 44.67 0.91 0.00 0.00 3.29 3.74 0.23 17.12 418.62
2000 7.26 36.96 163.16 52.95 14.40 2.83 0.00 0.11 1.02 0.00 0.34 16.55 295.58
2001 47.51 30.39 288.11 80.50 0.45 2.83 0.34 0.00 5.22 3.29 8.73 5.10 472.47
2002 0.00 64.40 422.82 160.67 4.76 0.34 0.45 0.00 0.00 11.57 4.54 13.15 682.70
2003 19.39 52.04 4.31 3.97 0.00 0.79 0.00 0.00 1.36 0.00 1.02 16.33 99.21
2004 3.74 0.00 1.81 5.10 4.88 0.00 4.20 0.00 1.59 11.68 0.11 10.89 44.00
2005 2.27 11.45 60.89 1.93 0.34 0.68 0.00 0.00 0.00 1.13 1.25 4.42 84.36
2006 4.20 107.15 97.51 12.93 s/d s/d 0.00 0.00 0.11 0.00 4.99 12.70 239.59
2007 6.69 0.34 128.58 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 9.64 1.02 166.34
2008 24.04 310.34 422.36 66.56 2.72 2.04 1.59 1.25 0.79 4.76 4.88 0.00 841.33
2009 90.60 128.24 76.88 2.49 8.96 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 16.21 4.76 328.48
2010 5.67 89.01 63.16 28.91 4.99 0.34 0.00 0.00 0.11 17.46 1.93 1.47 213.05
2011 9.18 24.15 1.81 76.99 1.25 2.95 0.11 0.00 1.81 0.45 10.43 7.37 136.50
2012 21.66 238.22 222.56 60.21 0.34 10.80 0.34 0.00 0.00 6.69 6.24 6.46 573.52
2013 2.00 3.50 28.70 0.00 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00 3.00 54.10
2014 0.00 0.00 0.80 0.70 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 7.90 0.00 17.00
2015 2.00 4.50 96.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 107.80
2016 5.40 19.00 15.20 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00
2017 35.40 326.10 734.50 11.60 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 1130.20
2018 2.50 0.00 1.00 4.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 1.50 18.40
MEDIA 35.32 104.13 160.81 38.87 7.55 1.09 0.44 0.09 1.30 3.94 4.08 10.67 367.16
REGISTRO DE PRECIPITACION MEDIA MENSUAL (mm)
FUENTE : ESTUDIO HIDROLÓGICO REPRESA TRES PEROLES CHOCHOPE
ESTACION ALTITUD ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBOCTUBRE NOVIEMB DICIEM T PROM
MOTUPE 125.00 26.50 27.40 27.30 26.00 26.60 22.70 21.70 21.80 22.60 23.00 23.60 25.10 24.36
OLMOS 225.90 26.80 27.30 27.40 25.00 25.00 23.20 22.00 22.20 22.90 23.60 24.10 25.40 24.69
JAYANCA 102.70 25.93 27.02 26.95 23.25 23.25 21.50 20.71 20.71 21.44 22.05 22.70 24.31 23.51
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL (°C)
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4.4.2.3. Humedad relativa media en zona de riego:  
Tabla 3: Humedad relativa 
   Fuente: Estudio hidrológico represa tres peroles Chochope 
4.4.2.4. Evaporación media mensual y anual (mm): 
Estos datos utilizados para el análisis de la evaporación se han obtenido 
de las estaciones Pasabar Olmos, Los Pósitos y Jayanca la Viña, por ser 
las más representativas para estudiar la distribución de la evaporación en 
el espejo de agua de la presa se ha realizado un análisis de correlación 
con las estaciones mencionadas. 
Tabla 4: Evaporación media mensual 
 Fuente: Estudio hidrológico represa tres peroles Chochope 
4.4.2.5. Horas de sol: 
Se obtuvieron el análisis de hora sol de las estaciones El Cuadrado 
Motupe y Los Pósitos, por ser las más representativas.  
En el siguiente cuadro se muestra las horas de sol media mensual y anual 
de las estaciones El Cuadrado Motupe y Los Pósitos.  
N° Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 69.00 69.80 71.60 72.40 73.50 75.40 76.50 75.50 72.70 71.40 71.20 70.00 72.42
2 71.40 72.20 74.00 74.30 73.80 75.30 75.10 73.90 73.10 71.90 71.50 70.40 73.08
3 Jayanca 1996-2012 69.00 70.00 72.00 73.00 76.00 78.00 78.00 76.00 74.00 72.00 72.00 73.00 73.70










N° NOMBRE EVAPORIMETROALT msnm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Los Positos TANQUE 192 5.50 5.10 5.70 5.10 5.10 4.70 4.60 5.10 5.70 6.00 5.90 5.80 5.36
2
Pasabar 
Olmos TANQUE 120 6.72 6.11 5.86 5.63 5.24 4.63 4.55 5.11 6.16 6.69 6.69 6.91 5.86
3
Jayanca la 





Esta información de la humedad relativa media para las zonas de cultivo 
servirá para el cálculo de la cedula de cultivo. Se ha utilizado para el 
cálculo de la humedad relativa media mensual y anual mediante el 
promedio de las estaciones de Olmos, Motupe, Jayanca. 
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En la Estación El Cuadrado Motupe se aprecia que es ligeramente mayor 
que en la estación Los Pósitos. Variando entre 4.2 hr (Feb) y 6.7 hr (Oct). 
Tabla 5: Hora de sol 
   Fuente: Estudio hidrológico represa tres peroles Chochope  
4.4.2.6. Viento: 
Los datos utilizados para el análisis del viento se han obtenido de las 
estaciones El Cuadrado Motupe y Los Pósitos, por ser los más 
representativos para estudiar la distribución de viento en las cuencas de 
recepción.  
En el Cuadro Nº 7 se muestra la velocidad del viento media mensual y 
anual en metros por segundo (m/s) de las Estaciones El Cuadrado Motupe 
y Los Pósitos.  
La velocidad del viento en la Estación El Cuadrado Motupe es mayor que 
en la Estación Los Pósitos, variando en la primera entre 3.2 m/s (Abr) y 
3.8 m/s (Nov). 
Tabla 6: Viento obtenido en estación 
Fuente: Estudio hidrológico represa tres peroles Chochope  
 




1973-1982 5.30 4.20 5.00 4.60 5.70 5.50 5.20 6.10 6.40 6.70 6.50 6.50 5.60












3.70 3.40 3.40 3.20 3.70 3.60 3.50 3.60 3.60 3.60 3.80 3.70 3.60









Fuente: Estación La Viña 
Jayanca 
4.4.3. Análisis estadístico de la información meteorológica. 
Por defecto se entiende que la hidrología siendo una ciencia que se apoya de 
las estadísticas y probabilidades, debe ser entendida tal cual ya que sus 
valores calculados pueden ser una posible ocurrencia. 
Para realizar los cálculos necesarios que permitan obtener como resultado 
final los caudales de diseño, comparando los datos obtenidos del estudio 
hidrológico “DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO EL RIO, DISTRITO DE 
CHOCHOPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE” para condiciones de diseño 
se ha utilizado la información meteorológica de Jayanca –La Viña. Dichos 
datos fueron tomados de la estación meteorológica de JAYANCA – LA VIÑA. 
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4.4.4. Análisis Agrológico.  
El conocimiento de las características de los cultivos de la zona en estudio es 
de vital importancia ya que esta nos permitirá definir las condiciones de diseño 
del canal. 
4.4.4.1. Metologia empleada: 
4.4.4.1.1. Reconocimiento de la zona bajo riego  
Tras el reconocimiento del área del proyecto se verifico q la mayor 
parte del cultivo son de maíz hibrido, mango, frijol caupi y frijol de 
palo.  
Cultivos. 
 Maíz hibrido:     26.68 Ha 
 Mango:              31.70 Ha 
 Frijol caupi:       15.43 Ha 
 Frijol de palo:    13.62 Ha 
4.4.4.1.2. Determinación del caudal para uso agrícola.  
Para estas necesidades hídricas que aquellos cultivos implantados 
en dicho pueblo, se debe tener en cuenta como un factor principal el 
sistema de riego regulado ya que se debe tener una información de 
análisis de demanda de agua. 
A. Evapotranspiración:  
El Uso consuntivo de los cultivos. Teniendo en cuenta que el agua 
utilizada para un periodo vegetativo es suficiente corta, entonces se 
puede decir que el uso consuntivo del cultivo es igual a la 
evapotranspiración, para el cual se definirán los siguientes términos. 
En toda superficie cultivada se produce una pérdida continua de 
agua, cuyo destino es la atmósfera. 
La evapotranspiración es la adición de la perdida de agua directa 
de la superficie del suelo o superficie del cultivo y de la pérdida de 
agua de manera directa por la plata. 
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A1. Evapotranspiración Potencial (ETP). 
Es considerada como la máxima cantidad de agua evaporada 
y transpirada. 






El término evapotranspiración (ET) o uso consumo se refiere en 
términos generales, al total de agua que consume un área de 
terreno por evaporación del suelo y por transpiración de las 
plantas. 
La evaporación representa una transferencia de masa y energía 
del suelo a la atmósfera. Esta se presenta sólo cuando la presión 
del vapor del aire ambiental es menor que la presión de vapor de 
la superficie evaporante. 
La transpiración es la pérdida de agua a la forma de vapor desde 
las hojas de la planta y otros órganos aéreos. Existen factores 
externos y morfológicos que afectan la transpiración. Entre los 
principales factores externos están la luz solar, temperatura del 
aire, humedad atmosférica y humedad del suelo. Entre los 
factores morfológicos tenemos el tipo de epidermis, sistema de 
arraigamiento, distribución, tamaño y apertura de las estomas. 
Son aquellas plantas que consumen bajo condiciones 
actuales reales, al mismo tiempo son afectadas por un 




B. Métodos estimados para el uso consuntivo. 
Para poder obtener la evapotranspiración real o uso consuntivo 
existen dos métodos las cuales son: 
 Directamente 
 Indirecta  
C. Cuantificación de requerimiento de área. 
D. Coeficiente del cultivo. 
Es relacionada entre la evapotranspiración real y la evaporación 
potencial, según su fórmula es. 
El coeficiente de cultivo no es más que las características del 
cultivo. 





Para poder encontrar la cuantificación de requerimiento de agua 
se utilizó en base a la cédula de cultivo a lo largo de un periodo 
vegetativo, si deseamos utilizar un periodo de un mes 
automáticamente debemos utilizar un método cuyo nombre llevo 
Hargreaves, está a la vez nos da como resultado la determinación 
de la evapotranspiración potencial, está a la vez son relacionadas 
de cada cultivo que permitió calcular los requerimientos de agua. 
Se sabe que en todo sistema de riego existe pérdidas de agua 
esto a la vez afecta la eficiencia del mismo, es por eso que se 
debe ser un estudio adecuado para obtener un caudal necesario 
en toda el área de irrigación.  
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F. Perdida por infiltración en el canal. 
G. Demanda total de agua. 
Es un factor primordial es un diseño ya que nos da las 
dimensiones de las estructuras en particular de los canales en 
estudio. 
Teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  
De la misma manera se procede a calcular la demanda de agua 
en la situación con proyecto, previo al cálculo establecemos los 
parámetros indicados.  
y Temperatura).  
o Factores de Kc de cada cultivo.  
o Eficiencia de riego en %. 
o Tiempo de riego 24 horas/día. 
 
H. Balance hídrico. 
Este factor es el análisis que se ha obtenido con la determinación 
de la cedula de cultivo propuesto en los proyectos.  
 
Este es un punto fundamental que resulta de gran importancia ya 
que se efectúa la evaluación económica que va a mejorar su trazo. 
Para poder realizar los cálculos se efectúa un estudio de las 
propiedades hidráulicos del suelo donde intervienen muchas 
variables. 
o La cédula de cultivo actual.  
o Periodo vegetativo de cada cultivo.  
o Eto (Método de Hargreaves, en función a Humedad Relativa 
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Fuente: Estación Jayanca 
Fuente: Estación Jayanca 
El cálculo de demanda de agua está dado de acuerdo al consumo de agua 
de la planta a regar lo cual nos ayuda a calcular el caudal de diseño del 
canal, lo cual se muestra en las tabas siguientes. 
4.4.5. Resultados  
4.4.5.1. Cálculo Hidrológico 
4.4.5.2. Cálculo Agrológico. 
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Fuente: Elaboración Propia 
b. Eto (Método de Hargreaves, en función a Humedad Relativa y 
Temperatura)  
 






Há E F M A M J J A S O N D Há
-          - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - FRIJOL DE PALO 13.6       
MAIZ HIBRIDO 26.7       63.4%  = = = =  = = = =  = = = =  = = = = -         
-          - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - MANGO 31.7       
FRIJOL CAUPI 15.4       36.6%  = = = =  = = = =  = = = =  = = = =  = = = =  = = = = -         
TOTAL 42.110 100.0% 45.3     87.4     87.4     87.4     72.0     29.1     60.8     60.8     45.3     13.6     45.3     45.3     45.3       
CULTIVO BASE  = = = = CULTIVO ROTACIÓN  - - - - - -




M E S E SCULTIVO BASE ÁREA
Latitud: S 6.33º  Altitud: msnm
UNIDAD
E F M A M J J A S O N D
Temperatura Media Mensual ºC 26.5      27.4      27.3      26.0      26.6      22.7      21.7      21.8      22.6      23.0      23.6      25.1      
TF - Temperatura Media 
Mensual
ºF 79.7      81.3      81.1      78.8      79.9      72.9      71.1      71.2      72.7      73.4      74.5      77.2      
HR - Humedad Relativa % 69.0      69.8      71.6      72.4      73.5      75.4      76.5      75.5      72.7      71.4      71.2      70.0      
CH - Factor de Correción 
Humedad
0.924    0.912    0.885    0.872    0.855    0.823    0.805    0.822    0.867    0.888    0.891    0.909    
CE - Factor de Correción 
Altitud
1.002    1.002    1.002    1.002    1.002    1.002    1.002    1.002    1.002    1.002    1.002    1.002    
MF: Factor Mensual de 
Evapotranspiración
2.457    2.210    2.363    2.111    1.973    1.808    1.948    2.095    2.223    2.426    2.380    2.453    
ETo - Evapotranspiración 
Potencial
mm 181.3    164.2    169.9    145.3    134.9    108.7    111.6    122.8    140.4    158.3    158.1    172.4    
78.00                  
EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
CANAL " EL RIO " - CHOCHOPE
M E S E SPARÁMETRO DE CÁLCULO
a. Cédula de Cultivo 
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c. Factores de Kc de cada cultivo.  
Fuente: Elaboración Propia 
d. Resultado por cada planta. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
E F M A M J J A S O N D
0.45      0.80      0.90      1.05      1.05      1.05      1.05      1.05      1.05      1.05      1.05      1.05      FRIJOL DE PALO
MAIZ HIBRIDO -       0.40      0.80      1.15      0.70      -       -       -       -       -       -       -       
0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      0.75      MANGO
FRIJOL CAUPI -       0.42      0.70      0.56      -       0.42      0.80      0.56      -       -       -       -       
CULTIVO BASE M E S E S CULTIVO 
ROTACIÓN
COEFICIENTE DE USO CONSUNTIVO PARA LA CÉDULA DE CULTIVO (Kc)
CANAL " EL RIO " - CHOCHOPE
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Eto (mm/dia) 181.29 164.22 169.88 145.30 134.89 108.65 111.59 122.80 140.37 158.30 158.14 172.42
Kc ponderado 0.45 0.80 0.90 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Uc (mm/dia) 81.58 131.38 152.89 152.56 141.63 114.08 117.17 128.95 147.39 166.22 166.04 181.04
Precipitación 
efectiva
mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Req mm 81.58 131.38 152.89 152.56 141.63 114.08 117.17 128.95 147.39 166.22 166.04 181.04
Req.Vol m3/ha 815.81 1,313.80 1,528.92 1,525.63 1,416.35 1,140.84 1,171.73 1,289.45 1,473.93 1,662.19 1,660.42 1,810.45
Efic. De Riego 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
N° de Horas horas 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
MR lt/s 0.76 1.36 1.43 1.47 1.32 1.10 1.09 1.20 1.42 1.55 1.60 1.69
Area total ha 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62
Caudal 
Demanda
lt/s 10.37 18.49 19.44 20.04 18.01 14.99 14.90 16.39 19.36 21.13 21.81 23.02
FRIJOL DE PALO
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Eto (mm/dia) 181.29 164.22 169.88 145.30 134.89 108.65 111.59 122.80 140.37 158.30 158.14 172.42
Kc ponderado 0.00 0.40 0.80 1.15 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uc (mm/dia) 0.00 65.69 135.90 167.09 94.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precipitación 
efectiva
mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Req mm 0.00 65.69 135.90 167.09 94.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Req.Vol m3/ha 0.00 656.90 1,359.04 1,670.93 944.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Efic. De Riego 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
N° de Horas horas 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
MR lt/s 0.00 0.68 1.27 1.61 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Area total ha 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68 26.68
Caudal 
Demanda




Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
 
e. Resumen y balance hídrico  
Fuente: Elaboración Propia 
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Eto (mm/dia) 181.29 164.22 169.88 145.30 134.89 108.65 111.59 122.80 140.37 158.30 158.14 172.42
Kc ponderado 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Uc (mm/dia) 135.97 123.17 127.41 108.97 101.17 81.49 83.70 92.10 105.28 118.73 118.60 129.32
Precipitación 
efectiva
mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Req mm 135.97 123.17 127.41 108.97 101.17 81.49 83.70 92.10 105.28 118.73 118.60 129.32
Req.Vol m3/ha 1,359.69 1,231.68 1,274.10 1,089.74 1,011.68 814.88 836.95 921.04 1,052.81 1,187.28 1,186.01 1,293.18
Efic. De Riego 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
N° de Horas horas 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
MR lt/s 1.27 1.27 1.19 1.05 0.94 0.79 0.78 0.86 1.02 1.11 1.14 1.21
Area total ha 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70
Caudal 
Demanda
lt/s 40.23 40.35 37.70 33.32 29.93 24.91 24.76 27.25 32.19 35.13 36.26 38.26
MANGO
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Eto (mm/dia) 181.29 164.22 169.88 145.30 134.89 108.65 111.59 122.80 140.37 158.30 158.14 172.42
Kc ponderado 0.00 0.42 0.70 0.56 0.00 0.42 0.80 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
Uc (mm/dia) 0.00 68.97 118.92 81.37 0.00 45.63 89.27 68.77 0.00 0.00 0.00 0.00
Precipitación 
efectiva
mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Req mm 0.00 68.97 118.92 81.37 0.00 45.63 89.27 68.77 0.00 0.00 0.00 0.00
Req.Vol m3/ha 0.00 689.74 1,189.16 813.67 0.00 456.34 892.75 687.71 0.00 0.00 0.00 0.00
Efic. De Riego 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
N° de Horas horas 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
MR lt/s 0.00 0.71 1.11 0.78 0.00 0.44 0.83 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Area total ha 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43 15.43
Caudal 
Demanda
lt/s 0.00 11.00 17.13 12.11 0.00 6.79 12.86 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00
FRIJOL CAUPI
CULTIVO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
FRIJOL DE PALO l/s 10.37 18.49 19.44 20.04 18.01 14.99 14.90 16.39 19.36 21.13 21.81 23.02
MAIZ HIBRIDO l/s 0.00 18.11 33.84 43.00 23.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANGO l/s 40.23 40.35 37.70 33.32 29.93 24.91 24.76 27.25 32.19 35.13 36.26 38.26
FRIJOL CAUPI l/s 0.00 11.00 17.13 12.11 0.00 6.79 12.86 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00
l/s 50.603 87.950 108.106 108.468 71.454 46.693 52.518 53.549 51.552 56.261 58.074 61.279






Fuente: Elaboración Propia 
 






ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.70    1.13    0.62    0.96    0.81    1.18    1.56    1.76    2.24    1.98    1.20    1.39    
0.05    0.09    0.11    0.11    0.07    0.05    0.05    0.05    0.05    0.06    0.06    0.06    
+ 1.65 + 1.04 + 0.51 + 0.85 + 0.74 + 1.13 + 1.51 + 1.71 + 2.19 + 1.92 + 1.14 + 1.33
BALANCE HIDRICO DEL PROYECTO
Oferta Fuente Canal 
el Pueblo (Q seg)
Demanda (Cultivos)








ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BALANCE HIDRICO DEL PROYECTO







ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BALANCE HIDRICO DEL PROYECTO
Oferta Fuente Canal el Pueblo (Q seg) Demanda (Cultivos)
pero tras realizar estudios de campo se verificóo que hay terrenos áridos en la cual
 se esperan ser cultivados, por eso se consideró diseñar el canal con un caudal de 











4.5.1. Generalidades  
Un proyecto de riego está determinado por el planteamiento hidráulico, tiene 
principal jerarquía debido a que allí se determina funciones del sistema de 
riego los cuales pueden ser (captaciones, conducción de canal abierto y obras 
de arte), el diseño de infraestructuras del canal está asociada a la reserva del 
recurso hídrico (hidrología), tipo de suelo tipo de cultivo, condiciones 
climáticas, métodos de riego, etc., es decir mediante la conjunción agua – 
suelo – planta. 
4.5.2.  Diseño Geométrico del Canal 
Siempre para un diseño se debe tener en cuenta lo que nos indica la 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA), nos dice que la pendiente 
longitudinal no debe ser mayor 4.5 o/oo ni menores a 0.001 o/oo, los radios 
mínimos para canales con capacidad de 0.5 m3/s es de 5 mts, como también 
nos establece que no debe ser el radio menor a 5T (T= espejo de agua), según 
a estos parámetros se realizó el trazado del eje del canal definiendo con una 
pendiente de 1.19 o/oo y con un caudal de 0.120 m3/s, en el primer ramal se 
utilizó una pendiente de 0.20 o/oo con un caudal de 0.050 m3/s  y en el 
segundo ramal con una pendiente de 0.58 o/oo y  con un caudal de 0.070 
m3/s, se consideró radios mayores a lo establecido y también se construirá un 
repartidor, tomas laterales y otros obras de arte, en los planos se detallan los 
parámetros que se tomó en cuenta en dicho diseño. 
4.5.3.  Diseño de Sección del Canal 
La sección de canal que se opto es de una sección trapezoidal, para el 
diseño del canal se realizó con el software Hcanales y para la verificación de 
los parámetros se utilizó el simulador HEC-RAS 5.0.7 
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CANAL: 0 + 000.00 – 1 + 559.298 
Fuente: Hcanales 






RAMAL 2: 0 + 000.00 – 2 + 405.198 
Fuente: Hcanales 
4.5.4. Diseño de obras de arte 
4.5.4.1. Partidores tipo y. 
Es una obra de arte sencillo ya que nos permitirá repartir el caudal 
necesario para cada ramal. 
El partido que se escogió para este diseño es un tipo y en la cual en el 
ramal 1 conducirá un caudal de 0.050 m3/2 y en el segundo ramal conducirá 
un caudal de 0.070 m3/s, el cálculo hidráulico se detalla en el Anexo 5. 
4.5.4.2. TOMAS LATERALES.  
Tomas laterales, las mismas que cumplen la función de derivar el agua de 
la línea de conducción (canal) hacia los terrenos a irrigar, las que contarán 
con una rejilla para la regulación de volumen a captar Mayor detalle ver 
plano adjunto. Estos se colocarán según la necesidad o la cantidad de 
hectárea a irrigar. 
Para este proyecto se diseñó un total de 12 tomas laterales como se 
muestra en el siguiente cuadro y el diseño en los anexos 6, 7 y 8 
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A. Tomas laterales para el tramo principal. 
Fuente: Elaboración Propia 
  
B. Tomas laterales para el tramo 1.  
Fuente: Elaboración Propia 
  
C. Tomas laterales para el tramo 2.  







0 + 000 0 + 240 240 0.040 0.014 0.002 0.50 0.12 0.62 0.74 0.085 0.06 0.14 0.55 0.50
0 + 240 0 + 500 260 0.040 0.014 0.002 0.50 0.12 0.62 0.74 0.085 0.06 0.33 0.50 0.50
0 + 500 0 + 660 160 0.040 0.014 0.002 0.50 0.12 0.62 0.74 0.085 0.06 0.34 0.50 0.50
0 + 660 1 + 220 560 0.040 0.014 0.001 0.50 0.16 0.48 0.82 0.009 0.08 0.18 0.38 0.50
E                    
m-kg/kg
F
T                     
(m)
CANAL DE CONCRETO SECCION RECTANGULAR
B                       
(m)
Y            
(m)
V                       
(m/s)
P                         
(m)
R                   
(m)
A                   
(m2)
Progresiva                            
de                    a
Longitud
(m)
Q          
(m3/s)
n
s            
(m/m)
0 + 000 0 + 140 140 0.020 0.014 0.0002 0.50 0.17 0.22 0.84 0.1 0.089 0.18 0.17 0.50
0 + 140 0 + 350 210 0.020 0.014 0.0002 0.50 0.17 0.22 0.84 0.1 0.089 0.18 0.17 0.50
0 + 350 0 + 950 600 0.020 0.014 0.0002 0.50 0.17 0.22 0.84 0.1 0.089 0.18 0.17 0.50
0 + 950 1 + 160 210 0.020 0.014 0.0002 0.50 0.17 0.22 0.84 0.1 0.089 0.18 0.17 0.50
E                    
m-kg/kg
F
T                     
(m)
CANAL DE CONCRETO SECCION RECTANGULAR TRAMO 1
B                       
(m)
Y            
(m)
V                       
(m/s)
P                         
(m)
R                   
(m)
A                   
(m2)
Progresiva                            
de                    a
Longitud
(m)
Q          
(m3/s)
n
s            
(m/m)
0 + 000 0 + 290 290 0.030 0.014 0.00055 0.50 0.16 0.36 0.82 0.09 0.083 0.17 0.28 0.50
0 + 290 0 + 650 360 0.030 0.014 0.00055 0.50 0.16 0.36 0.82 0.09 0.083 0.17 0.28 0.50
0 + 650 1 + 020 370 0.030 0.014 0.00055 0.50 0.16 0.36 0.82 0.09 0.083 0.17 0.28 0.50
1 + 020 1 + 770 750 0.030 0.014 0.00055 0.50 0.16 0.36 0.82 0.09 0.083 0.17 0.28 0.50
T                     
(m)
CANAL DE CONCRETO SECCION RECTANGULAR TRAMO 2
Progresiva                            
de                    a
Longitud
(m)
Q          
(m3/s)
n
s            
(m/m)
B                       
(m)
Y            
(m)
V                       
(m/s)
P                         
(m)
R                   
(m)
A                   
(m2)








4.5.4.3. Puente Peatonal (alcantarilla tipo cajón). 
El establecimiento de una red de Riego trae consigo la planificación 
paralela de caminos para el tránsito vehicular y de maquinaria, así como 
peatonal. 
Los caminos para que tengan continuidad en su recorrido deben cruzar 
canales de riego. 
Como los caminos sirven a diferentes tipos de tráfico, se ha clasificado para 
el desplazamiento peatonal de los agricultores un puente peatonal de 200 
kg solo para uso peatonal.  
Se construirá 02 alcantarillas tipo cajón que se encuentra ubicada en el 
canal el rio, canal principal y en el ramal 1 que tendrán un ancho de 1.76 m 
y una longitud de 3.50 m y una altura libre de 0.75 m, esta estructura 
contará con una losa superior de 0.25 m de espesor, será de concreto 
armado fc=210 Kg/cm2, según diseño y la memoria de cálculo se detalla 
en el anexo 9. 
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4.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
4.6.2. Objetivos. 
4.6.2.1. Objetivo general: 
Identificar los impactos ambientales que se generarán durante las etapas 
de, construcción del proyecto 
4.6.2.2. Objetivo específico:  
 Identificar y evaluar los impactos como consecuencia de las interacciones 
de los aspectos ambientales sobre los campos ambientales. 
 Caracterizar el ambiente (Línea base) en forma integral considerando los 
aspectos físico químicos, biológicos, socioeconómico y cultural, del área 
de influencia del proyecto, es decir definir el medio receptor. 
 Proponer un plan de manejo ambiental para la prevención y mitigación de 
control para lograr un equilibrio sostenible entre las actividades del 
proyecto y el medio ambiente. 
4.6.1. Generalidades 
El estudio de impacto ambiental (eia) del proyecto “diseño del canal de riego 
el rio distrito de Chochope, Lambayeque, Lambayeque”, tiene la finalidad de 
desarrollar las medidas de prevención y/o mitigación en el marco del plan de 
manejo ambiental, previamente encontrados y analizando los posibles 
impactos o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de las 
actividades realizadas por el diseño del proyecto, podrían presentar incidente 
sobre los diversos componentes ambientales del ecosistema de la zona; así 
como la identificación de pasivos ambientales existentes lo largo del canal de 
riego. 
 Cumplir con las normas y exigencias que está estipulado en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
4.6.3. Línea de Base Ambiental 
Cumpliendo con las normas ambientales vigentes, se generó una base de 
línea ambiental, con la finalidad de evaluar de forma integral el sector donde 
se ejecutará el proyecto canal de riego. De esta forma, se obtuvo los datos 




La metodología para realizar nuestro EIA se realizará de acuerdo a los 
pasos, los que se detalla a continuación: 
que corresponden al sector de influencia tanto indirecta como directa del 
proyecto, lo que nos permite evaluar los impactos positivos y negativos. 
Cabe señalar, que el medio ambiente lo constituyen los aspectos biológicos, 
físicos, sociales, económicos, estéticos y culturales que interrelacionan entre 
sí con las personas y con la población en que vive. 
La elaboración de la línea base ambiental, se ha logrado identificar ciertas 
cantidades de características que serán mencionadas, evaluadas y 
analizadas en los puntos sucesivos, estas características son llamadas: 
Factores Ambientales. 
La línea de base del ambiente nos permitirá comprender y reconocer el medio 
donde se desenvolverá el proyecto, por esta razón es imperante el análisis o 
evaluación del mismo, por medio de los factores ambientales que lo 
conforman. 
 Descripción del medio ambiente. 
 Intervención del hombre durante el proceso constructivo. 
 Matriz de Interacción. 
 Confrontación de acciones humanas Vs factores correspondientes. 
 Descripción de los Impactos Ambientales Identificados. 
 Alternativas de control, para reducir los efectos negativos. 
4.6.5. Evaluación de impactos ambiental 
El EIA del proyecto “Diseño del Canal de Riego El Rio, Distrito de Chochope, 
Lambayeque, Lambayeque”, se utiliza la metodología planteada 
anteriormente. 
4.6.5.1. Factores Ambientales  
Según las determinaciones ambientales descritas al trabajo, las 
características del medio a desarrollarse en el sector de influencia, son: 





4.6.5.2. Ubicación  
 Este proyecto está ubicado en el centro poblado Chiclayito y Chochope 
antiguo, distrito de Chochope, provincia de Lambayeque, departamento 
de Lambayeque. 
Fuente: Elaboración Propia  
4.6.5.3. Clima  
Velocidad del viento: los vientos mayormente se presentan en los meses 
más cálidos y al medio día con una velocidad que fluctúa de acuerdo a la 
Localidad  coordenadas  UTM altura 
este(m) norte(m) 
Chiclayito 650537.01 9319672.08 293.25 
Chochope antiguo 650343.34 9320218.18 220.68 
El Senamhi estandariza el clima como seco sub tropical y está 
influenciada por efectos de la corriente fría de Humbolt. 
Temperatura: la regla térmica de la zona del proyecto se determina por 
una fluctuación pequeña de las temperaturas medias mensuales en 
relación al rango entre las máximas y mínimas diarias. Las Temperaturas 
medias varían entre 27.4°C en marzo a 22.0°C en julio. El promedio de 
las temperaturas máximas mensuales es de 27°C y de las mínimas es de 
22.3°C. 
Humedad Relativa: Los promedios mensuales cambian poco, la humedad 
relativa máxima media es 91% y se da en el mes de abril, la mínima se 
registra en el mes de enero con un valor de 53% y se tiene una media 
mensual de 73.2%. 
Precipitación pluvial: durante la tercera década se reportaron valores de 
1.2 mm/mes según reporte del SENAMHI. 
Evaporación: varía entre 2500 a 3000 mm/año el valor promedio de horas 
de sol es de 70 a 240 hr/mes, registrándose valores máximos en los 
meses de enero a marzo y mínimos en los meses de Julio y agosto. 
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época del año con valores entre 2.3 y 3.5 m/s, con direcciones SW – NE 
y S-N; el promedio mensual de la velocidad del viento es de 3.0 m/s 
4.6.5.5. Agricultura  
4.6.5.6. Ganadería  
En la parte de la producción ganadera el distrito de Chochope se sustenta 
con la crianza de bovinos, ovino, caprino, porcino y variedad de aves de 
corral. 
a cargo de 1 cuadrilla (8 peones). 
4.6.5.4. Suelo  
En el distrito de Chochope mayormente se encuentran terrenos de cultivos 
en el área de influencia del proyecto y se tiene suelos como limo arcilloso, 
arcilla ligera arenosa y arena gravosa. 
Los cultivos que más son producidos en el distrito de Chochope son el 
maíz hibrido, el mago, frijol de palo, frijol caupi su producción alcanza los 
niveles de competir en los mercados nacionales e internacionales. 
El distrito de Chochope tiene un potencial de 1,236.0 hectáreas la cuales 
solo 570 hectáreas son beneficiadas por el canal el pueblo, el canal el rio 
beneficiara a 87.43 hectáreas la cual el 15.6% siembran frijol de palo, 
30.5% siembran maíz hibrido, 36.3% siembran mango y el 17.6% 
siembran frijol caupi. 
4.6.5.7. Plan de manejo  
Se ejecutarán trabajos de: Obras preliminares, movimiento de tierras, 
obras de arte (partidor, tomas laterales, puente cajón). 
La conservación del proyecto, estará a cargo del gobierno local distrital, 
involucrándose también la junta de usuarios del distrito de Chochope, a 
continuación, describo las partidas provisionales y preliminares realizar: 
 Campamento provisional de obra: Se procederá evitando en la 
mayoría de lo posible el daño forestal colateral, así como de los 
terrenos adyacentes, cuadrilla (0.1 capataz, 2 operarios y 2 peones). 
 Limpieza y desbroce en el canal: El impacto negativo se realizará en 
una extensión de 5+267.654 km. Por un ancho 3.0 m. lo cual estará 
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 Eliminación de material excedente: Serán depositados y trasladados 
a botaderos acondicionados previamente. 
 Obras de Arte: partidor, tomas laterales, puente tipo cajón. 
4.6.6. Identificación y descripción del impacto ambientales  
Se ha logrado identificar ocho impactos:  
 4 impactos positivos  
 4 impactos negativos 
4.6.6.1. Descripción de impactos ambientales  
Acorde a la clasificación en la matriz podemos clasificar en (+) y (-), acorde 
al contexto en que se manifiesta la magnitud, severidad y naturaleza del 
impacto, a continuación, se presenta los impactos positivos y negativos. 
Positivos: 
 Mejoramiento de la calidad de vida. 
 Generar empleo. 
 Mejora de producción agrícola. 
 Posicionamiento en el mercado para la economía local. 
Negativos: 
 Equipos livianos y pesados como agentes contaminantes. 
 Alteración de terrenos agrícolas. 
 El paisaje sufrirá un leve cambio. 




 Trazo y replanteo: se tendrá mucho en cuenta el medio ambiente 
para así no causar impactos negativos. 
 Corte en terreno natural: Se afectará en una extensión de 5+267.654 
km, un poco del material será utilizado en el relleno de zanjas. 
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4.6.6.1.1. Impactos ambientales positivos   
Mejoramiento de la calidad de vida. 
4.6.6.1.2. Impactos ambientales negativos y medidas de control. 
Equipos livianos y pesados como agentes contaminantes. 
 De presentarse el caso de tener suelos contaminados estos 
deben enterrarse a una altura mayor a 02 m. 
El ingreso económico de la población del sector se elevará lo 
que les permitirá satisfacer adecuadamente sus necesidades, ya 
que su producción agrícola será mayor.  
Generar empleo. 
Con la ejecución del canal de riego se obtendrá oportunidades 
de trabajo para la población en el corto plazo, así como en el 
mediano y largo plazo cuando se empiece a cultivar una mayor 
extensión de terreno. 
Mejora de producción agrícola.  
Con la ejecución del proyecto se tendrá mayor producción 
agrícola porque se incrementará el área de cultivo, como 
también se podrá sembrar dos veces las áreas que solo eran 
usadas una vez al año por falta de agua. 
Posicionamiento en el mercado para la economía local. 
Gracias a la construcción del proyecto del canal de riego ayudara 
a la población a sembrar en cantidades abundantes sus 
productos agrícolas, por lo cual ellos pondrán en mercado sus 
productos obteniendo una ganancia que será un logro muy 
importante en la sociedad. 
Hace referencia al CO2 que emanan los equipos livianos y 
pesados, paralelamente los distintos lubricantes y aditivos que 




 Prohibido incinerar desperdicios: malezas y plásticos, 
reponer árboles o vegetación en espacios libres para 
oxigenación. 
Cambios de terrenos agrícolas. 
   Reforestar con plantas por ejemplo pino, aliso entre otros. 
El paisaje sufrirá un leve cambio.  
La afectación se dará tanto por los cortes de taludes, 
deforestación y eliminación de material excedente. 
Medidas:  
 Sembrar árboles o arbustos estableciendo barreras de 
contención viva se deberán usar árboles o arbustos nativos 
de la zona. 
Afectación de biodiversidad. 
Se hace presente ya que existe la actividad limpieza y 
deforestación, que es afectada directamente a la flora y fauna, 
ya que la ejecución del canal cuenta con partidas de 
movimientos de tierras. 
Medidas: 
 Se tratará de proteger a toda costa el espacio que forme 
parte del hábitat natural de las especies animales. 
 Reforestación en las áreas invadidas por la ejecución del 
canal de riego.  
Estarán afectados directamente con la ejecución de las 
diferentes actividades tales como: material suelto, 
deforestación, excavación para obras de arte, eliminación de 
material excedente. 
Medidas: 
 En los cortes de materiales debemos tener en cuenta que 
no se dirijan ladera abajo y perjudiquen a terrenos de 
cultivo, viviendas, cauces de ríos. 
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Plan de abandono.  
El plan de abandono significa armar un plan o un estudio que 
deje el medio ambiente en igual estado antes de la ejecución de 
la obra para así no tener un impacto negativo. 
Abandono del área del proyecto. 
Después de haber ejecutado la obra se pasar a realizar la 
limpieza que se ha generado durante el desarrollo de proyecto, 
teniendo en cuenta que los desperdicios sólidos serán 
recuperados, acorde con las características que cada uno de 
ellos pueda tener, así mismo serán transportados en 







En conclusión, el medio ambiente no se verá seriamente afectado, porque se 
tomará medidas necesarias para que no ocurran impactos negativos, además, 
cabe mencionar que mediante el canal de riego se estará fomentado las áreas 
verdes y eso ara que se produzca un impacto positivo, por lo cual se a 
proyectar la ejecución de un botadero para estos desperdicios, donde serán 
tratados y manipulados adecuadamente para no afectar el entorno ambiental 
que los rodea.  
Se debe considerar también durante la elaboración del expediente técnico que 
se aborde con mayor profundidad la evaluación del Impacto Ambiental la cual 
se detalla en el cuadro 1, de acuerdo a las normas vigentes. El costo para 
mitigar los impactos ambientales que podría ocasionar el Diseño del Canal El 
Rio es de S/. 31,500.00. Nuevos soles. 
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Fuente: Elaboración Propia  
IT EM M ÓD ULOS A C T IVID A D ES UN ID A D C A N T .
P recio  
Unitario
T OT A L
1.1. Taller M ANEJO SOSTENIBLE DE AGUA, 
SUELO Y CULTIVO: 
Taller 1 800 800
1.2. Compra de plantones, semillas de los cultivos a 
sembrar en la zona del proyecto.
Glb 1 2,500 2,500
1.2.  Compra de herramientas necesarias para la 
implementación de un vivero de los cultivos a 
implementar
Glb 1 5,000 5,000
1.3.  Taller de reducción de índices necesidades 
básicas insatisfechas y seguros agropecuarios
Taller 1 800 800
1.3. Taller RECONVERSION DE ECOSISTEM AS 
DEGRADADOS: Sistema monocultivo en sistema 
agroforestal o  agrosilopastoril
Taller 1 800 800
2.1. Ubicacion de zonas de conservacion de agua y 




2.2.- Reunión entre diferentes usuarios y 
autoridades locales con el ALA M otupe – Olmos – 
La Leche, para propuesta de financiamiento para 
reforestación
Taller 1 800 800
3.3. Propuesta de Creacion de un Fondo de Agua Taller 1 800 800
3.1. Importancia de la Reforestaciones en Fuentes 
de agua
Taller 1 800 800





3.3. Reunión para la declaración comunal de zonas 
de conservación de agua y emitir documento a las 
Autoridades de la Región Lambayeque para su 
reconocimiento
Taller 2 800 1,600















2.2. Compromiso con autoridades Locales y 
Gobierno M unicipal para un espacio de vivero 
forestal comunal
Taller 1 800 800
1. Ubicacio n del 
bo tadero 1.1. Identificacion de botadero Lugar 1 800 800
2. 
A co ndicio namiento  
de bo tadero




C OST O D IR EC T O 31,500
UB IC A C ION  Y 
A C ON D IC ION A M I
EN T O D E 
B OT A D ER O
M ED ID A S Y 
EST R A T EGIA S D E 
A D A P T A C ION  A L 
C A M B IO 
C LIM A T IC O
1. Sensibilizació n a 
lo s usuario s en 
R ED UC C ION  D E LA  
VUN ER A B ILID A D  
T EC N OLOGIC A , 
SOC IOEC ON OM IC A  
Y A M B IEN T A L
2. P A GO P OR  
SER VIC IO 
SA M B IEN T A LES
3. C apacitacio n en 
C o nservacio n de 
zo nas altas para 
co secha de agua
R EF OR EST A C ION  
C ON  P LA N T ON ES
1. Siembra de 
planto nes 
(Seleccio n del t ipo  
de plantas)
2. C apacitacio n en 
cuidado  y 
mantenimiento  de 
zo nas refo restadas
CUADRO 1.-METRADO Y PRESUPUESTO DESAGREGADO DE MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL
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4.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Se encarga de la descripción de cada partida técnicamente y a la vez su proceso 
constructivo,  también se describe su forma de pago, las partidas están 
detalladas en el anexo 10.  
4.8. ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
El presupuesto para un proyecto es la estimación del monto o cantidad de 
dinero que se va a utilizar durante la ejecución del proyecto, los factores 
fundamentales que deben ir en un proyecto son: 
4.8.1. Metrados 
Los Metrados es la cuantificación de partidas a ejecutarse durante la 
construcción de un proyecto, se detalla en el anexo 11.  
4.8.2. Gastos Generales   
Son aquellos gastos provenientes del costo indirectos relacionados a la 
ejecución de la obra, se detalla en el anexo 12. 
4.8.3. Gastos de Supervisión  
 Los gastos de supervisión que se obtuvo se detalla en el anexo 13.  
4.8.5. Análisis de precios unitarios 
Los precios unitarios que se obtuvieron en este proyecto se detalla en el 
anexo 15. 
4.8.6. Lista de Insumos  
La lista de insumos que se obtuvieron en este proyecto se detalla en el 
anexo 16. 
4.8.7. Cronograma Valorizado de Obra  
El cronograma  valorizada se detalla en el anexo 17.
4.8.4. Presupuesto  
Un presupuesto es la presentación por escrito del costo de una obra o 
proyecto y estará compuesto por una serie de partidas y sub-partidas dentro 
de las cuales deberán de estar todos los conceptos que comprenden la obra 
a realizar, en el presupuesto se nos indicara el costo de cada uno de los 
conceptos mediante un precio previamente analizado, obteniendo el costo 
total por partida y sub-partida para que finalmente la suma de todas nos dé el 




 El canal de riego el Rio tiene una sección rectangular típica consistente en 0.50 m 
de base, 0.45 m de altura con un espesor de 0.10 m. 
 Este canal en proyección no cuenta con curvas marcadas, tiene dos ramales.  
 Se ha previsto construir 12 tomas laterales la cual se estima mejorar las 
condiciones de cada parcela de cultivo. 
 Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto cercanas fuentes 
de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con 
conocimiento en las técnicas de construcción y profesionales en ingeniería 
calificados para la construcción, monitoreo y supervisión de obra y programación 
de talleres de capacitación. 
 Las condiciones del clima son favorables, así como la topografía del terreno, 
disponibilidad del recurso hídrico y capital de trabajo para la aplicación de una 







V. DISCUSIÓN  
El tramo del canal de riego el Rio que va desde el km 0+000.00 al km 5+267.654 
correspondiente al estudio de nuestra tesis para graduarnos como ingenieros civiles, 
tiene una longitud total de 5.3 km por construir, está diseñado para la conducción de 
agua para riego con una capacidad de 120 m3/s y beneficiara a los agricultores del sector 
de Chochope Antiguo y Chiclayito comprensión del distrito de Chochope, provincia de 
Lambayeque departamento de Lambayeque, pretende beneficiar al cultivo de mango, 
maíz, frijol caupi y frijol de palo. Por lo que es necesario mejorar su estructura y 
arquitectura hidráulica del canal, construyéndolo con la finalidad de mitigar el efecto de 
la conducción del agua, para lo cual se propone las siguientes soluciones que 





VI. CONCLUSIONES  
 
A través del mejoramiento del canal el Rio con sus dos ramales, se optimizará la oferta 
de agua para riego, y por ende se mejorará la producción agrícola en el sector de riego 

















A través de los estudios topográficos, hidrológicos y de mecánica de suelos se 
procedió a diseñar la sección hidráulica del canal y las diferentes obras de arte 
obteniendo como resultado el diseño correcto para las compuertas de tomas laterales, 
disminuirá la infiltración el robo del agua entre otros. Obteniendo como resultado que 
el agua llegue a los predios con un caudal adecuado y permanente.  
 
A través de los METRADOS, se procedió al análisis de costos unitarios obteniendo 
como presupuesto total de obra, tres millones setecientos treinta y un mil novecientos 

















VII. RECOMENDACIONES  
Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue este, siempre se desea que 
haya una mejora continua del mismo; por lo tanto, se recomienda a futuros 
estudiantes que tengan interés en la investigación en este tipo de proyectos. Ya 
que beneficia a los agricultores de nuestros pueblos.  
 
Fomentar la investigación de diseños en canales en nuestro país por parte de 
los alumnos de ingeniería Civil para así contribuir con el desarrollo de la 
agricultura en nuestro país.  
 
Se recomienda que a través de los estudios de investigación posteriores a esta 
investigación se busquen alternativas de solución que conlleven a la mejora de 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de Variables  
 




Anexo 2: Matriz de consistencia. 
Fuente: Elaboración Propia 
¿Cuál es el diseño del 
canal de riego el rio, 
distrito de Chochope 
–Lambayeque-
Lambayeque?
Las características del “diseño del 
canal el rio, Distrito de Chochope-
Lambayeque-Lambayeque”, cumple 
con los criterios de diseño 
establecido en el Manual de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
normas y reglamento nacional de 
edificaciones.
Objetivo general:                     
diseño del canal de riego el rio 
para el distrito de Chochope 
–Lambayeque-Lambayeque.       
Objetivos especificos:                   
1. Diagnostico situacional del 
proyecto.
2. Elaborar estudios de topografía 
y mecánica de suelos 
3. Elaborar el estudio del impacto 
ambiental.
4. Elaborar el Estudio hidrológico  
5. Elaborar el metrado, costos y 
presupuesto.
Diseño del canal
de riego el rio.
Descriptivo por que los 
datos osn recogidos tal y 
como se encontraron en 
campo, sin modificarlos
Matriz de Consitencia 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES MÉTODO
 
 
Anexo 3: Cálculos de corrección del error poligonal del canal principal. 
 
 
AZIMUT 95:11:39 NORTE ESTE
AZ A1 54°14´18" (INICIO) 360:00:00 9320633.361 650781.811 (INICIO)
AZ 58B 97°02´06" (FINAL) 264:48:21 9320228.577 652116.050 (FINAL)
α1= 197°37´30" DA1= 14.418 α39= 174°12´21" D3839= 14.134
α2= 243°13´43" D12= 69.525 α40= 207°49´56" D3940= 22.323
α3= 141°32´56" D23= 17.684 α41= 124°31´57" D4041= 9.412
α4= 181°35´55" D34= 45.136 α42= 192°21´05" D4142= 5.750
α5= 177°29´44" D45= 70.044 α43= 173°30´42" D4243= 45.962
α6= 244°17´20" D56= 109.834 α44= 186°18´43" D4344= 20.440
α7= 133°52´50" D67= 16.245 α45= 183°59´26" D4445= 20.973
α8= 223°53´52" D78= 37.306 α46= 166°00´34" D4546= 21.962
α9= 157°26´41" D89= 42.187 α47= 141°22´56" D4647= 17.654
α10= 249°56´42" D910= 12.198 α48= 185°10´48" D4748= 36.385
α11= 157°14´17" D1011= 15.698 α49= 165°27´49" D4849= 10.528
α12= 148°33´53" D1112= 43.457 α50= 216°18´01" D4950= 28.827
α13= 137°54´22" D1213= 19.890 α51= 161°34´00" D5051= 19.459
α14= 238°07´20" D1314= 10.981 α52= 187°4´29" D5152= 8.914
α15= 155°37´10" D1415= 17.964 α53= 213°30´35" D5253= 15.813
α16= 129°53´50" D1516= 9.414 α54= 161°36´38" D5354= 7.826
α17= 252°37´56" D1617= 25.023 α55= 156°08´22" D5455= 15.750
α18= 178°00´19" D1718= 37.847 α56= 203°24´31" D5556= 12.899
α19= 177°00´10" D1819= 18.210 α57= 152°05´32" D5657= 20.995
α20= 169°27´12" D1920= 13.702 α58= 193°18´25" D5758= 51.998
α21= 145°35´51" D2021= 14.106 D58B= 13.804
α22= 198°26´35" D2122= 6.824 227°05'48''
DATOS RECOGIDOS DE CAMPO PARA EL CANAL PRINCIPAL 
COORDENADAS













α23= 172°57´07" D2223= 18.753 136°30'27''
α24= 167°48´00" D2324= 20.694 162°25'04''
α25= 179°30´41" D2425= 21.930 128°23'04''
α26= 164°26´13" D2526= 60.658 196°38'42''
α27= 182°53´49" D2627= 99.287
α28= 200°46´19" D2728= 27.508
α29= 187°08´30" D2829= 37.594
α30= 221°23´34" D2930= 25.515
α31= 161°23´10" D3031= 23.717
α32= 159°49´36" D3132= 30.001
α33= 169°29´20" D3233= 15.541
α34= 217°46´11" D3334= 8.335
α35= 181°46´17" D3435= 38.028
α36= 186°41´35" D3536= 27.334
α37= 208°24´26" D3637= 21.466




NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE
A A-1 54°14´18" 54°14´18" 14.418 8.426 11.700 0.003 -0.004 8.429 11.695 9320633.361 650781.811
1 1-2 197°37´30" 71°51´48" 00°00´0.03" 197°37´30.03" 71°51´48.03" 69.525 21.642 66.071 0.014 -0.020 21.656 66.050 9320641.790 650793.507
2 2-3 243°13´43" 135°05´31" 00°00´0.03" 243°13´43.03" 135°05´31.03" 17.684 -12.525 12.484 0.004 -0.005 -12.521 12.479 9320663.446 650859.557
3 3-4 141°32´56" 96°38´27" 00°00´0.03" 141°32´56.03" 96°38´27.03" 45.136 -5.220 44.833 0.009 -0.013 -5.211 44.820 9320650.925 650872.036
4 4-5 181°35´55" 98°14´22" 00°00´0.03" 181°35´55.03" 98°14´22.03" 70.044 -10.038 69.321 0.014 -0.021 -10.024 69.300 9320645.715 650916.856
5 5-6 177°29´44" 95°44´06" 00°00´0.03" 177°29´44.03" 95°44´06.03" 109.834 -10.975 109.284 0.022 -0.032 -10.953 109.252 9320635.691 650986.156
6 6-7 244°17´20" 160°01´26" 00°00´0.03" 244°17´20.03" 160°01´26.03" 16.245 -15.267 5.550 0.003 -0.005 -15.264 5.545 9320624.738 651095.408
7 7-8 133°52´50" 113°54´16" 00°00´0.03" 133°52´50.03" 113°54´16.03" 37.306 -15.117 34.106 0.008 -0.011 -15.109 34.095 9320609.474 651100.953
8 8-9 223°53´52" 157°48´08" 00°00´0.03" 223°53´52.03" 157°48´08.03" 42.187 -39.060 15.939 0.009 -0.012 -39.052 15.926 9320594.365 651135.048
9 9-10 157°26´41" 135°14´49" 00°00´0.03" 157°26´41.03" 135°14´49.03" 12.198 -8.662 8.588 0.002 -0.004 -8.660 8.584 9320555.313 651150.974
10 10-11 219°56´42" 175°11´31" 00°00´0.03" 219°56´42.03" 175°11´31.03" 15.698 -15.643 1.316 0.003 -0.005 -15.640 1.311 9320546.653 651159.559
11 11-12 157°14´17" 152°25´48" 00°00´0.03" 157°14´17.03" 152°25´48.03" 43.457 -38.522 20.113 0.009 -0.013 -38.513 20.101 9320531.014 651160.870
12 12-13 148°33´53" 130°59´41" 00°00´0.03" 148°33´53.03" 130°59´41.03" 19.890 -13.048 15.012 0.004 -0.006 -13.044 15.007 9320492.500 651180.970
13 13-14 137°54´22" 78°54´03" 00°00´0.03" 137°54´22.03" 78°54´03.03" 10.981 2.114 10.776 0.002 -0.003 2.116 10.772 9320479.457 651195.977
14 14-15 238°07´20" 137°01´23" 00°00´0.03" 238°07´20.03" 137°01´23.03" 17.964 -13.143 12.246 0.004 -0.005 -13.139 12.241 9320481.573 651206.749
15 15-16 155°37´10" 112°38´33" 00°00´0.03" 155°37´10.03" 112°38´33.03" 9.414 -3.624 8.688 0.002 -0.003 -3.622 8.686 9320468.434 651218.990
16 16-17 129°53´50" 62°32´23" 00°00´0.03" 129°53´50.03" 62°32´23.03" 25.023 11.539 22.204 0.005 -0.007 11.544 22.196 9320464.811 651227.676
17 17-18 252°37´56" 135°10´19" 00°00´0.03" 252°37´56.03" 135°10´19.03" 37.847 -26.842 26.681 0.008 -0.011 -26.834 26.670 9320476.355 651249.872
18 18-19 178°00´19" 133°10´38" 00°00´0.03" 178°00´19.03" 133°10´38.03" 18.210 -12.460 13.280 0.004 -0.005 -12.457 13.274 9320449.521 651276.542
19 19-20 177°00´10" 130°10´48" 00°00´0.03" 177°00´10.03" 130°10´48.03" 13.702 -8.840 10.469 0.003 -0.004 -8.838 10.465 9320437.064 651289.817
20 20-21 169°27´12" 119°38´00" 00°00´0.03" 169°27´12.03" 119°38´00.03" 14.106 -6.975 12.261 0.003 -0.004 -6.972 12.257 9320428.227 651300.281
21 21-22 145°35´51" 85°13´51" 00°00´0.03" 145°35´51.03" 85°13´51.03" 6.824 0.567 6.800 0.001 -0.002 0.569 6.798 9320421.255 651312.538
22 22-23 198°26´35" 103°40´26" 00°00´0.03" 198°26´35.03" 103°40´26.03" 18.753 -4.433 18.222 0.004 -0.006 -4.429 18.216 9320421.824 651319.336
23 23-24 172°57´07" 96°37´33" 00°00´0.03" 172°57´07.03" 96°37´33.03" 20.694 -2.388 20.556 0.004 -0.006 -2.384 20.550 9320417.394 651337.552
24 24-25 167°48´00" 84°25´33" 00°00´0.03" 167°48´00.03" 84°25´33.03" 21.930 2.130 21.826 0.004 -0.006 2.135 21.820 9320415.011 651358.102
25 25-26 179°30´41" 83°56´14" 00°00´0.03" 179°30´41.03" 83°56´14.03" 60.658 6.407 60.319 0.012 -0.018 6.419 60.301 9320417.145 651379.922
26 26-27 164°26´13" 68°22´27" 00°00´0.03" 164°26´13.03" 68°22´27.03" 99.287 35.592 92.298 0.020 -0.029 35.612 92.269 9320423.564 651440.223
27 27-28 182°53´49" 71°16´16" 00°00´0.03" 182°53´49.03" 71°16´16.03" 27.508 8.833 26.051 0.006 -0.008 8.838 26.043 9320459.176 651532.492
28 28-29 200°46´19" 92°02´35" 00°00´0.03" 200°46´19.03" 92°02´35.03" 37.594 -1.340 37.570 0.008 -0.011 -1.333 37.559 9320468.014 651558.535
29 29-30 187°08´30" 99°11´05" 00°00´0.03" 187°08´30.03" 99°11´05.03" 25.515 -4.073 25.188 0.005 -0.008 -4.068 25.180 9320466.682 651596.094
30 30-31 221°23´34" 140°34´39" 00°00´0.03" 221°23´34.03" 140°34´39.03" 23.717 -18.321 15.061 0.005 0.000 -18.316 15.061 9320462.614 651621.274
31 31-32 161°23´10" 121°57´49" 00°00´0.03" 161°23´10.03" 121°57´49.03" 30.001 -15.882 25.452 0.006 -0.009 -15.876 25.444 9320444.298 651636.336
32 32-33 159°49´36" 101°47´25" 00°00´0.03" 159°49´36.03" 101°47´25.03" 15.541 -3.176 15.213 0.003 -0.005 -3.172 15.209 9320428.422 651661.779
33 33-34 169°29´20" 91°16´45" 00°00´0.03" 169°29´20.03" 91°16´45.03" 8.335 -0.186 8.333 0.002 -0.002 -0.184 8.330 9320425.250 651676.988
34 34-35 217°46´11" 129°02´56" 00°00´0.03" 217°46´11.03" 129°02´56.03" 38.028 -23.957 29.533 0.008 -0.011 -23.949 29.522 9320425.065 651685.318
35 35-36 181°46´17" 130°49´13" 00°00´0.03" 181°46´17.03" 130°49´13.03" 27.334 -17.868 20.685 0.006 -0.008 -17.862 20.677 9320401.116 651714.840
36 36-37 186°41´35" 137°30´48" 00°00´0.03" 186°41´35.03" 137°30´48.03" 21.466 -15.830 14.499 0.004 -0.006 -15.825 14.492 9320383.254 651735.517
37 37-38 208°24´26" 165°55´14" 00°00´0.03" 208°24´26.03" 165°55´14.03" 14.085 -13.662 3.426 0.003 -0.004 -13.659 3.422 9320367.428 651750.009
38 38-39 165°20´00" 151°15´14" 00°00´0.03" 165°20´00.03" 151°15´14.03" 14.134 -12.392 6.698 0.003 -0.004 -12.389 6.693 9320353.769 651753.432
39 39-40 174°12´21" 135°27´35" 00°00´0.03" 174°12´21.03" 135°27´35.03" 22.323 -15.911 15.658 0.005 -0.007 -15.906 15.651 9320341.380 651760.125
40 40-41 207°49´56" 173°17´31" 00°00´0.03" 207°49´56.03" 173°17´31.03" 9.412 -9.348 1.099 0.002 -0.003 -9.346 1.097 9320325.474 651775.776
41 41-42 124°31´57" 117°49´28" 00°00´0.03" 124°31´57.03" 117°49´28.03" 5.750 -2.684 5.085 0.001 -0.002 -2.683 5.084 9320316.128 651776.873
42 42-43 192°21´05" 130°10´33" 00°00´0.03" 192°21´05.03" 130°10´33.03" 45.962 -29.652 35.118 0.009 -0.014 -29.642 35.105 9320313.445 651781.956
43 43-44 173°30´42" 123°41´15" 00°00´0.03" 173°30´42.03" 123°41´15.03" 20.440 -11.337 17.008 0.004 -0.006 -11.333 17.002 9320283.803 651817.061
44 44-45 186°18´43" 129°59´58" 00°00´0.03" 186°18´43.03" 129°59´58.03" 20.973 -13.481 16.066 0.004 -0.006 -13.477 16.060 9320272.470 651834.062
45 45-46 183°59´26" 133°59´24" 00°00´0.03" 183°59´26.03" 133°59´24.03" 21.962 -15.253 15.501 0.004 -0.006 -15.249 15.494 9320258.993 651850.123
46 46-47 166°00´34" 119°59´58" 00°00´0.03" 166°00´34.03" 119°59´58.03" 17.654 -8.827 15.289 0.004 -0.005 -8.823 15.284 9320243.744 651865.617
47 47-48 141°22´56" 81°22´54" 00°00´0.03" 141°22´56.03" 81°22´54.03" 36.385 5.452 35.974 0.007 -0.011 5.460 35.963 9320234.921 651880.901
48 48-49 185°10´48" 86°33´42" 00°00´0.03" 185°10´48.03" 86°33´42.03" 10.528 1.631 10.509 0.002 -0.003 1.634 10.506 9320240.381 651916.864
49 49-50 165°27´49" 72°01´31" 00°00´0.03" 165°27´49.03" 72°01´31.03" 28.827 8.896 27.320 0.006 -0.008 8.902 27.312 9320242.014 651927.370
50 50-51 216°18´01" 108°19´32" 00°00´0.03" 216°18´01.03" 108°19´32.03" 19.459 -6.118 18.472 0.004 -0.006 -6.114 18.466 9320250.916 651954.681






















51 51-52 161°34´00" 89°53´32" 00°00´0.03" 161°34´00.03" 89°53´32.03" 8.914 0.017 8.914 0.002 -0.003 0.019 8.911 9320244.802 651973.148
52 52-53 187°04´29" 96°58´01" 00°00´0.03" 187°04´29.03" 96°58´01.03" 15.813 -1.918 15.696 0.003 -0.005 -1.915 15.692 9320244.820 651982.059
53 53-54 213°30´35" 130°28´36" 00°00´0.03" 213°30´35.03" 130°28´36.03" 7.826 -5.080 5.953 0.002 -0.002 -5.079 5.951 9320242.905 651997.751
54 54-55 161°36´38" 112°05´14" 00°00´0.03" 161°36´38.03" 112°05´14.03" 15.750 -5.922 14.594 0.003 -0.005 -5.919 14.589 9320237.827 652003.701
55 55-56 156°08´22" 88°13´36" 00°00´0.03" 156°08´22.03" 88°13´36.03" 12.899 0.399 12.893 0.003 -0.004 0.402 12.889 9320231.908 652018.291
56 56-57 203°24´31" 111°38´07" 00°00´0.03" 203°24´31.03" 111°38´07.03" 20.995 -7.741 19.516 0.004 -0.006 -7.737 19.510 9320232.310 652031.180
57 57-58 152°05´32" 83°43´39" 00°00´0.03" 152°05´32.03" 83°43´39.03" 51.998 5.681 51.687 0.011 -0.015 5.692 51.671 9320224.573 652050.690
58 58-B 193°18´25" 97°02´04" 00°00´0.03" 193°18´25.03" 97°02´04.03" 13.804 -1.691 13.700 0.003 -0.004 -1.688 13.696 9320230.265 652102.361
B 9320228.577 652116.057
∑ 1,579.947 -405.105 1334.704 0.321 -0.458 -404.784 1334.246
N E
AZ MEDIDO 97°02´06" 9320633.361 650781.811
AZ CALCULADO 97°02´04" 9320228.577 652116.050
ERROR ANGULAR 0°0´02" 404.7838 -1334.2386
-405.105 1334.704
-0.321 0.465







CALCULO DE ERROR ANGULAR
TOLERANCIA MAX. ERROR ANGULAR
EC= ± X√n
Donde:
X = Error de precision del equipo
X= 0°0´02" / 58
X= 0°0´0.03"








Anexo 4: Cálculos de corrección del error poligonal del Tramo 1 del canal de riego el rio. 
 
AZIMUT 95:11:39
AZ A1 116°33´54" (INICIO) 360:00:00
AZ 53B 23°57´45" (FINAL) 264:48:21
α1= 185°14´02" DA1= 8.944 NORTE ESTE
α2= 179°29´39" D12= 58.830 9320582 649835 (INICIO)
α3= 130°16´19" D23= 59.682 9320621 650769 (FINAL) #
α4= 244°22´00" D34= 6.325 #
α5= 219°19´55" D45= 6.959 #
α6= 113°09´21" D56= 14.048 #
α7= 179°14´46" D67= 69.595 #
α8= 175°40´59" D78= 69.235 #
α9= 238°12´59" D89= 60.638 #
α10= 118°44´23" D910= 15.811 #
α11= 191°42´24¨ D1011= 22.361 #
α12= 262°01´30" D1112= 50.695 #
α13= 99°55´34¨ D1213= 8.246 #
α14= 203°41´10¨ D1314= 39.395 #
α15= 104°37´39" D1415= 41.622 #
α16= 218°27´39¨ D1516= 12.381 #
α17= 184°41´28¨ D1617= 20.397 #
α18= 172°56´16¨ D1718= 38.342 #
α19= 193°04´55¨ D1819= 34.366 #
α20= 200°44´12¨ D1920= 30.083 #
α21= 203°14´54" D2021= 43.186 #
α22= 125°52´38" D2122= 38.484 #
α23= 125°58´50" D2223= 10.198 #
α24= 200°05´23" D2324= 53.075 #
DATOS RECOGIDOS DE CAMPO PARA EL TRAMO 1 DEL CANAL DE RIEGO EL RIO




α25= 162°07´41" D2425= 13.000 #
α26= 210°29´30" D2526= 46.022 #
α27= 100°00´00" D2627= 12.185
α28= 225°00´00" D2728= 6.000
α29= 195°01´06" D2829= 7.071
α30= 222°30´38" D2930= 30.006
α31= 95°54´22" D3031= 46.112
α32= 169°41´43" D3132= 9.487
α33= 153°26´06" D3233= 7.071
α34= 198°26´06" D3334= 3.162
α35= 247°53´26" D3435= 15.000
α36= 133°54´39" D3536= 34.540
α37= 198°00´15" D3637= 5.385
α38= 161°26´42" D3738= 15.620
α39= 158°44´58" D3839= 19.326
α40= 195°15´18" D3940= 9.000
α41= 149°18´36" D4041= 22.483
α42= 216°52´12" D4142= 3.162
α43= 214°41´42" D4243= 25.298
α44= 151°18´50" D4344= 5.000
α45= 205°45´02" D4445= 12.083
α46= 145°26´52" D4546= 7.810
α47= 185°43´42" D4647= 25.962
α48= 172°39´56" D4748= 24.698
α49= 187°45´55" D4849= 8.255
α50= 193°11´27" D4950= 26.926
α51= 157°06´10" D5051= 12.207





NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE
A A-1 116°33´54" 116°33´54.12" 8.944 -3.999 7.999 -0.219 0.001 -4.218 8.000 9320582.000 649835.000
1 1-2 185°14´02" 121°47´56" 00°00´0.12" 185°14´02.12" 121°47´56.12" 58.830 -30.999 49.999 -1.443 0.004 -32.442 50.003 9320577.782 649843.000
2 2-3 179°29´39" 121°17´35" 00°00´0.12" 179°29´39.12" 121°17´35.12" 59.682 -30.999 50.999 -1.464 0.005 -32.463 51.004 9320545.340 649893.003
3 3-4 130°16´19" 71°33´54" 00°00´0.12" 130°16´19.12" 71°33´54.12" 6.325 2.000 6.000 -0.155 0.000 1.845 6.000 9320512.878 649944.007
4 4-5 244°22´00" 135°55´54" 00°00´0.12" 244°22´00.12" 135°55´54.12" 6.959 -5.000 4.840 -0.171 0.001 -5.171 4.841 9320514.722 649950.007
5 5-6 219°19´55" 175°15´49" 00°00´0.12" 219°19´55.12" 175°15´49.12" 14.048 -14.000 1.160 -0.344 0.001 -14.344 1.161 9320509.552 649954.848
6 6-7 113°09´21" 108°25´10" 00°00´0.12" 113°09´21.12" 108°25´10.12" 69.595 -21.990 66.030 -1.707 0.005 -23.697 66.035 9320495.207 649956.009
7 7-8 179°14´46" 107°39´56" 00°00´0.12" 179°14´46.12" 107°39´56.12" 69.235 -21.010 65.970 -1.698 0.005 -22.708 65.975 9320471.511 650022.044
8 8-9 175°40´59" 103°20´55" 00°00´0.12" 175°40´59.12" 103°20´55.12" 60.638 -13.999 58.999 -1.487 0.005 -15.486 59.004 9320448.803 650088.019
9 9-10 238°12´59" 161°33´54" 00°00´0.12" 238°12´59.12" 161°33´54.12" 15.811 -14.999 4.999 -0.388 0.001 -15.387 5.000 9320433.317 650147.023
10 10-11 118°44´23" 100°18´17" 00°00´0.12" 118°44´23.12" 100°18´17.12" 22.361 -4.000 22.000 -0.548 0.002 -4.548 22.002 9320417.930 650152.023
11 11-12 191°42´24¨ 112°00´41" 00°00´0.12" 191°42´24.12¨ 112°00´41.12" 50.695 -19.000 46.999 -1.243 0.004 -20.243 47.003 9320413.382 650174.025
12 12-13 262°01´30" 194°02´11" 00°00´0.12" 262°01´30.12" 194°02´11.12" 8.246 -7.999 -2.000 -0.202 0.001 -8.201 -1.999 9320393.139 650221.028
13 13-14 99°55´34¨ 113°57´45" 00°00´0.12" 99°55´34.12¨ 113°57´45.12" 39.395 15.999 35.999 -0.966 0.003 15.033 36.002 9320384.937 650219.028
14 14-15 203°41´10¨ 137°38´55" 00°00´0.12" 203°41´10.12¨ 137°38´55.12" 41.622 -30.759 28.039 -1.021 0.003 -31.780 28.042 9320399.970 650255.030
15 15-16 104°37´39" 62°16´34" 00°00´0.12" 104°37´39.12" 62°16´34.12" 12.381 5.760 10.960 -0.304 0.001 5.456 10.961 9320368.191 650283.072
16 16-17 218°27´39¨ 100°44´13" 00°00´0.12" 218°27´39.12¨ 100°44´13.12" 20.397 -3.800 20.040 -0.500 0.002 -4.300 20.041 9320373.647 650294.033
17 17-18 184°41´28¨ 105°25´41" 00°00´0.12" 184°41´28.12¨ 105°25´41.12" 38.342 -10.200 36.960 -0.940 0.003 -11.140 36.963 9320369.347 650314.074
18 18-19 172°56´16¨ 98°21´57" 00°00´0.12" 172°56´16.12¨ 98°21´57.12" 34.366 -4.991 34.002 -0.843 0.003 -5.834 34.004 9320358.207 650351.037
19 19-20 193°04´55¨ 111°26´52" 00°00´0.12" 193°04´55.12¨ 111°26´52.12" 30.083 -10.999 27.999 -0.738 0.002 -11.737 28.001 9320352.373 650385.042
20 20-21 200°44´12¨ 132°11´40" 00°00´0.12" 200°44´12.12¨ 132°11´40.12" 43.186 -29.006 31.995 -1.059 0.003 -30.065 31.998 9320340.636 650413.043
21 21-22 203°14´54" 155°25´58" 00°00´0.12" 203°14´54.12" 155°25´58.12" 38.484 -35.000 16.000 -0.944 0.003 -35.944 16.003 9320310.571 650445.041
22 22-23 125°52´38" 101°18´36" 00°00´0.12" 125°52´38.12" 101°18´36.12" 10.198 -2.000 10.000 -0.250 0.001 -2.250 10.001 9320274.628 650461.044
23 23-24 125°58´50" 47°17´26" 00°00´0.12" 125°58´50.12" 47°17´26.12" 53.075 35.999 39.000 -1.302 0.004 34.697 39.004 9320272.378 650471.045
24 24-25 200°05´23" 67°22´49" 00°00´0.12" 200°05´23.12" 67°22´49.12" 13.000 5.000 12.000 -0.319 0.001 4.681 12.001 9320307.075 650510.049
25 25-26 162°07´41" 49°30´30" 00°00´0.12" 162°07´41.12" 49°30´30.12" 46.022 29.884 35.000 -1.129 0.003 28.755 35.003 9320311.756 650522.050
26 26-27 210°29´30" 80°00´00" 00°00´0.12" 210°29´30.12" 80°00´00.12" 12.185 2.116 11.999 -0.299 0.001 1.817 12.000 9320340.511 650557.053
27 27-28 100°00´00" 00°00´00" 00°00´0.12" 100°00´00.12" 00°00´00.12" 6.000 6.000 0.000 -0.147 0.000 5.853 0.000 9320342.329 650569.053
28 28-29 225°00´00" 45°00´00" 00°00´0.12" 225°00´00.12" 45°00´00.12" 7.071 5.000 5.000 -0.173 0.001 4.827 5.001 9320348.181 650569.053
29 29-30 195°01´06" 60°01´06" 00°00´0.12" 195°01´06.12" 60°01´06.12" 30.006 14.995 25.990 -0.736 0.002 14.259 25.992 9320353.008 650574.054
30 30-31 222°30´38" 102°31´44" 00°00´0.12" 222°30´38.12" 102°31´44.12" 46.112 -10.003 45.014 -1.131 0.000 -11.134 45.014 9320367.267 650600.046
31 31-32 95°54´22" 18°26´06" 00°00´0.12" 95°54´22.12" 18°26´06.12" 9.487 9.000 3.000 -0.233 0.001 8.767 3.001 9320356.133 650645.060
32 32-33 169°41´43" 08°07´49" 00°00´0.12" 169°41´43.12" 08°07´49.12" 7.071 6.929 0.990 -0.173 0.001 6.755 0.990 9320364.901 650648.061
33 33-34 153°26´06" 341°33´55" 00°00´0.12" 153°26´06.12" 341°33´55.12" 3.162 2.999 -0.999 -0.078 0.000 2.921 -0.999 9320371.656 650649.051
34 34-35 198°26´06" 00°00´01" 00°00´0.12" 198°26´06.12" 00°00´01.12" 15.000 15.000 0.000 -0.368 0.001 14.632 0.001 9320374.577 650648.052
35 35-36 247°53´26" 67°53´27" 00°00´0.12" 247°53´26.12" 67°53´27.12" 34.540 12.999 32.000 -0.847 0.003 12.152 32.003 9320389.209 650648.053
36 36-37 133°54´39" 21°48´06" 00°00´0.12" 133°54´39.12" 21°48´06.12" 5.385 4.999 2.000 -0.132 0.000 4.867 2.000 9320401.361 650680.056
37 37-38 198°00´15" 39°48´21" 00°00´0.12" 198°00´15.12" 39°48´21.12" 15.620 11.999 10.000 -0.383 0.001 11.616 10.001 9320406.228 650682.057
38 38-39 161°26´42" 21°15´03" 00°00´0.12" 161°26´42.12" 21°15´03.12" 19.326 18.012 7.005 -0.474 0.001 17.538 7.006 9320417.844 650692.058
39 39-40 158°44´58" 00°00´01" 00°00´0.12" 158°44´58.12" 00°00´01.12" 9.000 9.000 0.000 -0.221 0.001 8.779 0.001 9320435.382 650699.064
40 40-41 195°15´18" 15°15´19" 00°00´0.12" 195°15´18.12" 15°15´19.12" 22.483 21.690 5.916 -0.551 0.002 21.139 5.917 9320444.162 650699.064
41 41-42 146°18´36" 341°33´55" 00°00´0.12" 146°18´36.12" 341°33´55.12" 3.162 3.000 -0.999 -0.078 0.000 2.922 -0.999 9320465.300 650704.982
42 42-43 216°52´12" 18°26´05" 00°00´0.12" 216°52´12.12" 18°26´05.12" 25.298 23.999 7.999 -0.620 0.002 23.379 8.001 9320468.222 650703.983
43 43-44 214°41´43" 53°07´48" 00°00´0.12" 214°41´43.12" 53°07´48.12" 5.000 3.000 4.000 -0.123 0.000 2.877 4.000 9320491.601 650711.984
44 44-45 151°18´50" 24°26´38" 00°00´0.12" 151°18´50.12" 24°26´38.12" 12.083 11.000 5.000 -0.296 0.001 10.704 5.001 9320494.478 650715.984
45 45-46 205°45´02" 50°11´40" 00°00´0.12" 205°45´02.12" 50°11´40.12" 7.810 4.999 6.000 -0.192 0.001 4.807 6.000 9320505.182 650720.985
46 46-47 145°26´52" 15°38´32" 00°00´0.12" 145°26´52.12" 15°38´32.12" 25.962 25.000 7.000 -0.637 0.002 24.363 7.002 9320509.990 650726.986
47 47-48 185°43´42" 21°22´14" 00°00´0.12" 185°43´42.12" 21°22´14.12" 24.698 22.999 8.999 -0.606 0.002 22.393 9.001 9320534.353 650733.988
48 48-49 172°39´56" 14°02´10" 00°00´0.12" 172°39´56.12" 14°02´10.12" 8.255 8.008 2.002 -0.202 0.001 7.806 2.003 9320556.746 650742.989
49 49-50 187°45´55" 21°48´05" 00°00´0.12" 187°45´55.12" 21°48´05.12" 26.926 25.000 10.000 -0.660 0.002 24.340 10.002 9320564.552 650744.991
50 50-51 193°11´27" 34°59´32" 00°00´0.12" 193°11´27.12" 34°59´32.12" 12.207 10.000 7.000 -0.299 0.001 9.701 7.001 9320588.892 650754.993
51 51-52 157°06´10" 12°05´42" 00°00´0.12" 157°06´10.12" 12°05´42.12" 14.318 14.000 3.000 -0.351 0.001 13.649 3.001 9320598.592 650761.994
CORRECCION ANGULAR CORRECCION LINEAL
PROYECCIONES
























52 52-B 191°52´09" 23°57´51" 00°00´0.12" 191°52´09.12" 23°57´51.12" 9.849 9.000 4.000 -0.242 0.001 8.758 4.001 9320612.241 650764.995
B 9320621.000 650768.996
∑ 1,289.936 70.632 933.902 -31.632 0.095 39.000 933.996
N E
AZ MEDIDO 23°57´45" 9320582.000 649835.000
AZ CALCULADO 23°57´51" 9320621.000 650769.000
ERROR ANGULAR 0°0´06" -39 -934
70.632 933.902
31.632 -0.098







CALCULO DE ERROR ANGULAR
TOLERANCIA MAX. ERROR ANGULAR
EC= ± X√n
Donde:
X = Error de precision del equipo
X= 0°0´06" / 52
X= 0°0´0.12"








Anexo 5: Cálculos de corrección del error poligonal del Tramo 2 del canal de riego el rio 
AZIMUT 95:11:39
AZ A1 119°44´42" (INICIO) 360:00:00
AZ 53B 106°03´36" (FINAL) 264:48:21
α1= 123°30´04" DA1= 24.18 NORTE ESTE
α2= 180°00´00" D12= 67.75 648524 9320893 (INICIO)
α3= 199°24´06" D23= 67.75 650767 9320636 (FINAL) #
α4= 201°53´13" D34= 31.25 #
α5= 171°17´31" D45= 27.82 #
α6= 247°04´15" D56= 49.25 #
α7= 115°56´10" D67= 13.60 #
α8= 180°00´00" D78= 74.88 #
α9= 204°51´24" D89= 74.88 #
α10= 173°19´21" D910= 18.02 #
α11= 160°17´35¨ D1011= 57.24 #
α12= 185°49´41" D1112= 39.31 #
α13= 190°03´53¨ D1213= 92.41 #
α14= 185°34´09¨ D1314= 15.22 #
α15= 142°29´10" D1415= 58.18 #
α16= 206°29´27¨ D1516= 26.30 #
α17= 211°14´46¨ D1617= 26.25 #
α18= 147°56´12¨ D1718= 30.48 #
α19= 163°04´21¨ D1819= 24.04 #
α20= 198°26´06¨ D1920= 20.00 #
α21= 128°35´44" D2021= 53.76 #
α22= 229°51´11" D2122= 44.10 #
α23= 173°06´59" D2223= 20.90 #
α24= 264°05´08" D2324= 80.22 #
DATOS RECOGIDOS DE CAMPO PARA EL TRAMO 2 DEL CANAL DE RIEGO EL RIO
COORDENADASANGULOS A LA DERECHA DISTANCIA
 
 
            
α25= 155°21´30" D2425= 14.03 #
α26= 120°22´31" D2526= 8.54 #
α27= 174°35´58" D2627= 44.27
α28= 180°00´00" D2728= 110.33
α29= 179°07´15" D2829= 110.33
α30= 113°1´32" D2930= 97.19
α31= 223°59´42" D3031= 11.18
α32= 216°08´21" D3132= 72.11
α33= 128°28´35" D3233= 20.88
α34= 213°06°53" D3334= 56.04
α35= 191°23´55" D3435= 67.03
α36= 178°53´41" D3536= 41.59
α37= 210°42´21" D3637= 53.6
α38= 170°41´32" D3738= 14.21
α39= 211°24´28" D3839= 30.02
α40= 126°12´18" D3940= 12.13
α41= 137°24´48" D4041= 90.8
α42= 203°40´56" D4142= 12.21
α43= 176°33´59" D4243= 20.4
α44= 160°02´54" D4344= 19.65
α45= 201°11´58" D4445= 15.81
α46= 200°43´58" D4546= 25.71
α47= 146°11´53" D4647= 63.5
α48= 228°06´22" D4748= 31.3
α49= 177°39´47" D4849= 40.85
α50= 188°16´13" D4950= 47.12
α51= 165°31´13" D5051= 42.27
α52= 184°58´28" D5152= 40.03





NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE
A A-1 119°44´42" 119°44´42" 24.187 -12.000 21.000 0.000 -0.001 -12.000 20.999 9320893.000 648524.000
1 1-2 123°30´04" 63°14´46" 0°0´0.6" 123°30´04.6" 63°14´46.6" 67.753 30.499 60.500 0.001 -0.001 30.500 60.499 9320881.000 648544.999
2 2-3 180°00´00" 63°14´46" 0°0´0.6" 180°00´00.6" 63°14´46.6" 67.753 30.499 60.500 0.001 -0.001 30.500 60.499 9320911.500 648605.498
3 3-4 199°24´06" 82°38´52" 0°0´0.6" 199°24´06.6" 82°38´52.6" 31.257 3.999 31.000 0.000 -0.001 3.999 30.999 9320942.000 648665.997
4 4-5 201°53´13" 104°32´05" 0°0´0.6" 201°53´13.6" 104°32´05.6" 27.827 -6.983 26.936 0.000 -0.001 -6.983 26.935 9320946.000 648696.996
5 5-6 171°17´31" 95°49´36" 0°0´0.6" 171°17´31.6" 95°49´36.6" 49.254 -5.000 48.999 0.001 -0.001 -4.999 48.998 9320939.017 648723.931
6 6-7 247°04´15" 162°53´51" 0°0´0.6" 247°04´15.6" 162°53´51.6" 13.601 -12.999 3.999 0.000 0.000 -12.999 3.999 9320934.018 648772.929
7 7-8 115°56´10" 98°50´01" 0°0´0.6" 115°56´10.6" 98°50´01.6" 74.888 -11.500 73.999 0.001 -0.002 -11.499 73.997 9320921.019 648776.928
8 8-9 180°00´00" 98°50´01" 0°0´0.6" 180°00´00.6" 98°50´01.6" 74.888 -11.500 73.999 0.001 -0.002 -11.499 73.997 9320909.520 648850.926
9 9-10 204°51´24" 123°41´25" 0°0´0.6" 204°51´24.6" 123°41´25.6" 18.028 -10.000 15.000 0.000 0.000 -10.000 15.000 9320898.021 648924.923
10 10-11 173°19´21" 117°00´46" 0°0´0.6" 173°19´21.6" 117°00´46.6" 57.245 -26.000 50.999 0.001 -0.001 -25.999 50.998 9320888.022 648939.923
11 11-12 160°17´35¨ 97°18´21" 0°0´0.6" 160°17´35.6¨ 97°18´21.6" 39.319 -5.000 38.999 0.001 -0.001 -4.999 38.998 9320862.022 648990.920
12 12-13 185°49´41" 103°08´02" 0°0´0.6" 185°49´41.6" 103°08´02.6" 92.418 -21.002 90.000 0.001 -0.002 -21.001 89.998 9320857.023 649029.919
13 13-14 190°03´53¨ 113°11"55" 0°0´0.6" 190°03´53.6¨ 113°11"55.6" 15.220 -3.475 14.817 0.000 0.000 -3.475 14.817 9320836.022 649119.917
14 14-15 185°34´09¨ 118°46´04" 0°0´0.6" 185°34´09.6¨ 118°46´04.6" 58.181 -28.000 51.000 0.001 -0.001 -27.999 50.999 9320832.548 649134.733
15 15-16 142°29´10" 81°15´14" 0°0´0.6" 142°29´10.6" 81°15´14.6" 26.306 3.999 26.000 0.000 -0.001 3.999 25.999 9320804.548 649185.732
16 16-17 206°29´27¨ 107°44´41" 0°0´0.6" 206°29´27.6¨ 107°44´41.6" 26.249 -8.000 25.000 0.000 -0.001 -8.000 24.999 9320808.548 649211.732
17 17-18 211°14´46¨ 138°59´27" 0°0´0.6" 211°14´46.6¨ 138°59´27.6" 30.480 -23.000 20.000 0.000 -0.001 -23.000 19.999 9320800.548 649236.731
18 18-19 147°56´12¨ 106°55´39" 0°0´0.6" 147°56´12.6¨ 106°55´39.6" 24.040 -6.999 22.998 0.000 0.000 -6.999 22.998 9320777.549 649256.730
19 19-20 163°04´21¨ 90°00´00" 0°0´0.6" 163°04´21.6¨ 90°00´00.6" 20.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 20.000 9320770.550 649279.728
20 20-21 198°26´06¨ 108°26´06" 0°0´0.6" 198°26´06.6¨ 108°26´06.6" 53.759 -17.000 51.000 0.001 -0.001 -16.999 50.999 9320770.550 649299.728
21 21-22 128°35´44" 57°01´50" 0°0´0.6" 128°35´44.6" 57°01´50.6" 44.102 23.999 36.999 0.001 -0.001 24.000 36.998 9320753.551 649350.726
22 22-23 229°51´11" 106°53´01" 0°0´0.6" 229°51´11.6" 106°53´01.6" 20.901 -6.070 20.000 0.000 0.000 -6.070 20.000 9320777.551 649387.725
23 23-24 173°06´59" 100°00´00" 0°0´0.6" 173°06´59.6" 100°00´00.6" 80.219 -13.930 79.000 0.001 -0.002 -13.929 78.998 9320771.481 649407.724
24 24-25 264°05´08" 184°05´08" 0°0´0.6" 264°05´08.6" 184°05´08.6" 14.036 -14.000 -1.000 0.000 0.000 -14.000 -1.000 9320757.552 649486.722
25 25-26 155°21´30" 159°26´38" 0°0´0.6" 155°21´30.6" 159°26´38.6" 8.544 -8.000 3.000 0.000 0.000 -8.000 3.000 9320743.552 649485.722
26 26-27 120°22´31" 99°49´09" 0°0´0.6" 120°22´31.6" 99°49´09.6" 52.773 -9.000 51.999 0.001 -0.001 -8.999 51.998 9320735.552 649488.722
27 27-28 174°35´58" 94°25´07" 0°0´0.6" 174°35´58.6" 94°25´07.6" 110.328 -8.500 110.000 0.002 -0.002 -8.498 109.998 9320726.553 649540.720
28 28-29 180°00´00" 94°25´07" 0°0´0.6" 180°00´00.6" 94°25´07.6" 110.328 -8.500 110.000 0.002 -0.002 -8.498 109.998 9320718.055 649650.718
29 29-30 179°07´15" 93°32´22" 0°0´0.6" 179°07´15.6" 93°32´22.6" 97.185 -6.000 96.999 0.001 -0.002 -5.999 96.997 9320709.556 649760.715
30 30-31 113°01´32" 26°33´54" 0°0´0.6" 113°01´32.6" 26°33´54.6" 11.180 9.999 4.999 0.000 0.000 9.999 4.999 9320703.558 649857.712
31 31-32 223°59´42" 70°33´36" 0°0´0.6" 223°59´42.6" 70°33´36.6" 72.111 23.999 68.000 0.001 -0.001 24.000 67.999 9320713.557 649862.711
32 32-33 216°08´21" 106°41´57" 0°0´0.6" 216°08´21.6" 106°41´57.6" 20.881 -6.000 20.000 0.000 0.000 -6.000 20.000 9320737.557 649930.710
33 33-34 128°28´35" 55°10´32" 0°0´0.6" 128°28´35.6" 55°10´32.6" 56.036 32.000 46.000 0.001 -0.001 32.001 45.999 9320731.557 649950.709
34 34-35 213°06°53" 88°17´25" 0°0´0.6" 213°06°53.6" 88°17´25.6" 67.030 1.999 67.000 0.001 -0.001 2.000 66.999 9320763.558 649996.708
35 35-36 191°23´55" 99°41´20" 0°0´0.6" 191°23´55.6" 99°41´20.6" 41.593 -7.000 40.999 0.001 -0.001 -6.999 40.998 9320765.558 650063.707
36 36-37 178°53´41" 98°35´01" 0°0´0.6" 178°53´41.6" 98°35´01.6" 53.600 -8.999 52.999 0.001 -0.001 -8.998 52.998 9320758.559 650104.705
37 37-38 210°42´21" 129°17´22" 0°0´0.6" 210°42´21.6" 129°17´22.6" 14.213 -9.000 11.000 0.000 0.000 -9.000 11.000 9320749.561 650157.703
38 38-39 170°41´32" 119°58´54" 0°0´0.6" 170°41´32.6" 119°58´54.6" 30.017 -15.999 25.000 0.000 -0.001 -15.999 24.999 9320740.561 650168.702
39 39-40 211°24´28" 151°23´22" 0°0´0.6" 211°24´28.6" 151°23´22.6" 12.132 -10.650 5.309 0.000 0.000 -10.650 5.309 9320724.562 650193.702
40 40-41 126°12´18" 97°32´40" 0°0´0.6" 126°12´18.6" 97°32´40.6" 90.796 -11.921 90.010 0.001 -0.002 -11.920 90.008 9320713.912 650199.011
41 41-42 137°24´48" 55°00´28" 0°0´0.6" 137°24´48.6" 55°00´28.6" 12.207 7.000 10.999 0.000 0.000 7.000 10.999 9320701.993 650289.019
42 42-43 203°40´56" 78°41´24" 0°0´0.6" 203°40´56.6" 78°41´24.6" 20.396 4.000 19.999 0.000 0.000 4.000 19.999 9320708.993 650300.017
43 43-44 176°33´59" 75°15´23" 0°0´0.6" 176°33´59.6" 75°15´23.6" 19.647 5.000 18.000 0.000 0.000 5.000 18.000 9320712.993 650320.016
44 44-45 160°02´54" 55°18´17" 0°0´0.6" 160°02´54.6" 55°18´17.6" 15.811 8.999 14.999 0.000 0.000 8.999 14.999 9320717.993 650338.016
45 45-46 201°11´58" 76°30´15" 0°0´0.6" 201°11´58.6" 76°30´15.6" 25.710 6.000 25.000 0.000 -0.001 6.000 24.999 9320726.993 650353.014
46 46-47 200°43´58" 97°14´13" 0°0´0.6" 200°43´58.6" 97°14´13.6" 63.506 -8.000 63.999 0.001 -0.001 -7.999 63.998 9320732.993 650378.014
47 47-48 146°11´53" 63°26´06" 0°0´0.6" 146°11´53.6" 63°26´06.6" 31.305 13.999 28.000 0.000 -0.001 13.999 27.999 9320724.994 650442.011
48 48-49 228°06´22" 111°32´28" 0°0´0.6" 228°06´22.6" 111°32´28.6" 40.853 -15.000 37.999 0.001 -0.001 -14.999 37.998 9320738.993 650470.011
49 49-50 177°39´47" 109°12´15" 0°0´0.6" 177°39´47.6" 109°12´15.6" 47.122 -15.500 44.499 0.001 -0.001 -15.499 44.498 9320723.994 650508.009
50 50-51 188°16´13" 117°28´28" 0°0´0.6" 188°16´13.6" 117°28´28.6" 42.267 -19.500 37.499 0.001 -0.001 -19.499 37.498 9320708.495 650552.507












CORRECCION ANGULAR CORRECCION LINEAL
PROYECCIONES














52 52-53 184°58´28" 107°58´09" 0°0´0.6" 184°58´28.6" 107°58´09.6" 77.795 -24.000 73.000 0.001 -0.002 -23.999 72.998 9320678.997 650628.004
53 53-B 178°05´24" 106°03´33" 0°0´0.6" 178°05´24.6" 106°03´33.6" 68.680 -18.999 65.999 0.001 -0.001 -18.998 65.998 9320654.998 650701.003
B 9320636.000 650767.000
∑ 2,405.982 -257.035 2243.050 0.035 -0.050 -257.000 2243.000
N E
AZ MEDIDO 106°03´36" 9320893.000 648524.000
AZ CALCULADO 106°03´33" 9320636.000 650767.000




X= 0°0´03" / 53
X= 0°0´0.6"




ERROR ANGULAR / NUMERO  VERTICE
CALCULO DE ERROR ANGULAR
TOLERANCIA MAX. ERROR ANGULAR
EC= ± X√n
Donde:











1.0       Datos
Características hidráulicas:
Canal el Rio 
Q = 0.12 m3/s. y = 0.3500 m.
b = 0.50 m. A = 0.1756 m2.
Z = 0.00 V = 0.6833 m/s.
n = 0.014 V2/2g = 0.0238
S = 1.19 ‰
Canal el Rio  entrada del partidor
Q = 0.12 m3/s.
b = 0.50 m.
Z = 0.00
n = 0.014
S = 1.19 ‰
Canal el Rio Ramal I aguas abajo del partidor
Q = 0.05 m3/s. y = 0.3500 m.
b = 0.50 m. A = 0.1779 m2.
Z = 0.00 V = 0.2811 m/s.
S = 0.20 ‰
Canal el Rio Ramal II aguas abajo del partidor
Q = 0.07 m3/s. y = 0.3000 m.
b = 0.50 m. A = 0.1528 m2.
Z = 0.00 V = 0.4582 m/s.
S = 0.58 ‰
2.0    Sección 1-1 y Sección 2-2
Entre 1 y 2 tenemos Pérdidas por transicion gradual























Anexo 6: Cálculo del Partidor Tipo Y 
CÁLCULO HIDRÁULICO - PARTIDOR CANAL EL 




Cf1 = 219.9925 msnm
Cf2 = 219.2012 msnm
y1 = 0.3500 m.
V1 = 0.6833 m/s
2g = 19.62
220.3662971 = 219.2012 +   y2    + 1.2
V2 =      Q2    =   Q2       
A2 b x y2
Q2  = 0.12 m
3
/s
b2  = 0.50 m
2g  = 19.62 m/s2
1.165097089 = y2 + 0.0035229
y2 = 0.350 m.
1.1650971 = 0.378759
0.786338
A2 = 0.175 m
2
V2 = 0.686 m/s
ET1 = 220.3663
ET2 = 219.5752
ET1 > ET2 Ok
3.0     Sección 2-2 y Sección 3-3
En sección 3-3 la base sera igual que la seccion 1-1:
b = 0.50
ET2 = ET3 + pérdidas por pilar central
+ 0.01
Cf3 = 219.0001 msnm
V3 =      Q3    =   Q3       
A3 b x y3
Q3 = 0.12 m
3
/s
b3 = 0.50 m
2g= 19.62 m/s2
219.575166 = 219.0101 +   y3   + 0.0029358
0.565066 =   y3   + 0.0029358
y3 = 0.350 m.
0.5650655 = 0.373966
0.19110
A3 = 0.175 m
2
V3 = 0.686 m/s
ET2 = 219.5752
ET3 = 219.3741



































4.0     Sección 3-3 y Sección 4-4
ET3 = ET4 + pérdidas por contracción
Pc = 0.01
219.374066 = +  Pc
Cf4  = 218.6578 msnm
V4  =      Q4    =   Q4       
A4 b4 x y4
Q4 = 0.07 m
3/s
b4 = 0.50 m
2g= 19.62 m/s2
219.374066 = 218.668 +   y4   + 0.0009990
0.706266 =    y4   + 0.0009990
y4 = 0.350 m.
0.7062655 = 0.3582
0.34811
A4 = 0.175 m
2
V4 = 0.400 m/s
ET3 = 219.3741
ET4 = 219.0160
ET3 > ET4 OK
5.0    Sección 3-3 y Sección 4'- 4'
Por tratarse de derivar el caudal de  Q = 0.120 m3/s el cálculo es igual al de la sección 4 - 4
Conclusión:
Sección 1 - 1 Y1 = 0.350 m. ET1 = 220.3663
Sección 2 - 2 Y2 = 0.350 m. ET2 = 219.5752
Sección 3 - 3 Y3 = 0.350 m. ET3 = 219.3741













Anexo 7: Diseño Hidráulico de Toma Lateral en el Tramo Principal del Canal. 
1.-  Datos:
Caudal Q1 = 0.120 m
3/s Caudal Q = 0.040 m3/s
Q mínimo = 0.060 m
3/s Qmín = 0.020 m
3/s
Pendiente S1 = 0.002 Pendiente S = 0.001
Pendiente S2 = 0.001 Coef. Rug n = 0.014
Coef. Rug n = 0.014 Talud Z = 0.000
Talud Z1 = 0.000 g = 9.810 m/s
2
Talud Z2 = 0.000
g = 9.810 m/s2
2.-  Cálculo hidáulico del canal principal y canal lateral
Q = 0.120 m3/s V = 0.686 m/s
b = 0.500 m F = 0.370
Z1 = 0.000 V
2/2g = 0.024
S1 = 0.002 E = 0.374
Y = 0.350 m f = 0.738
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
Q = 0.060 m3/s V = 0.400 m/s
b = 0.500 m F = 0.233
Z1 = 0.000 V
2/2g = 0.008
S1 = 0.002 E = 0.308
Y = 0.300 m f = 0.788
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.150 m2 T = 0.500 m
P = 1.100 m T1 = 0.300 m
R = 0.136 m
Q = 0.120 m3/s V = 0.686 m/s
b = 0.500 m F = 0.370
Z2 = 0.000 V
2/2g = 0.024
S2 = 0.001 E = 0.374
Y = 0.350 m f = 0.738
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
2.1.-   Canal aguas arriba 
2.1.2.-   Caudal mínimo
2.1.1.-   Caudal máximo
Canal Principal Canal Lateral
2.2.-   Canal aguas abajo (caudal máximo) 
DISEÑO HIDRÁULICO DE TOMA





Q = 0.040 m3/s V = 0.229 m/s
b = 0.500 m F = 0.123
Z = 0.000 V2/2g = 0.003
S1 = 0.001 E = 0.353
Y = 0.350 m f = 0.300
n = 0.014 Ht = 0.650 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
Q = 0.020 m3/s V = 0.1600 m/s
b = 0.500 m F = 0.1022
z = 0.000 V2/2g = 0.0013
S1 = 0.001 E = 0.2513
Y = 0.250 m f = 0.3997
n = 0.014 Ht = 0.6497 m
A = 0.125 m2 T = 0.5000 m
P = 1.000 m T1 = 0.5000 m
R = 0.125 m
3. Diseño de la compuerta
T T
       H H
Y Y
b b








H5 Y1         H4




Cota Razante canal Principal 252.345
Cota Razante canal Lateral 252.245
2.3.-   Canal lateral (caudal máximo) 
2.3.1.-   Caudal máximo





Q = 0.120     m³/s Caudal del Canal Principal
Qa = 0.040     m3/s Caudal del Lateral
a = 0.200     Dato Asumido
b = 0.500     Dato Asumido
Q = 0.060     m³/s Caudal mín. en el canal Principal
Qa = 0.020     m³/s Caudal minimo en el canal Lateral
3.1 En la sección (1) 
En Condiciones normales y para las caracteristicas del canal lateral tendremos:
Yn = 0.3500 m
3/s Yn = 0.250 m
3/s
Vn = 0.2286 m/s Vn = 0.160 m/s
Hn = 0.3527 m Hn = 0.251 m
3.2 En la sección (5)
Corresponden al canal principal con sección trapezoidal y se tiene :
Cf5 = 252.345 Cf5 = 252.345
Y1 = 0.3500 m
3/s Y1 = 0.300 m
3/s
V1 = 0.6857 m/s V1 = 0.400 m/s
H5 = 0.3740 m H5 = 0.308 m
E5 = 252.719 E5 = 252.653
3.3 En la sección (4)
Corresponde a las inmediaciones de la compuerta y entre está y la sección (5) se presentan  
las pérdidas por derivación.
a- Determinación de las pérdidas por derivación
Q máx Q mín
Pd = Kd * V
2/2g Pd = Kd * V
2/2g
El valor de Kd,cuando se trata de angulos de 45º, según literaturase asume en 0.8
Kd = 0.8 Kd = 0.8
V = 0.69 m/s V = 0.40 m/s
g = 9.81 m/s2
Pd = 0.019 Pd = 0.007
b. Determinación de H4
Cf5+ H5  =  Cf4 + H4 + Pd
H4  = Cf5 + H5 - (Cf4 + Pd)
H4 = 0.4547931
Cf5 + H5  =  Cf4 + H4 + Pd
H4  = Cf5 + H5 - (Cf4 + Pd)
H4 = 0.4016310
Para Q Máximo Para Q Mínimo
b.2  Para Q Min
b.1   Para Q Max





c. Cálculo de Y4  
Asumimos una toma con una compuerta  de:   
b= 0.500
a= 0.200
c.1  Para Qmáx en el canal principal y Qmax en el canal lateral:   
En la Sección 4 tenemos:
H4 = 0.455 m.
H4 = Y4 + V4
2/2g
V4
2 = Q2/A2 = (Q2/Y4
2 * b2) 
Q2max = 0.00 m
3/s
b2 = 0.25 m2
2g = 19.62 m/s2
b2 * 2g = 4.91
V4
2/2g = Q2max. / (2g*b
2*Y4
2)





Y4 = 0.664 m.
c.2   Para Qmín. En el canal principal y Qmáx en el canal lateral
En la Sección 4 tenemos:
H4 = 0.402 m.
H4 = Y4 + V4
2/2g
V4
2 = Q2/A2 = (Q2/Y4
2 * b2) 
Q2máx = 0.00 m
3/s
b2 = 0.25 m2
2g = 19.62 m/s2
b2 * 2g = 4.91
V4
2/2g = Q2max. / (2g*b
2*Y4
2)





Y4 = 0.306 m.
3.4 Calculo de Cd y Cc
Según SOTELO para casos prácticosse puede usar un Cc de 0.62 tanto para   
orificios de descarga libre como para orificios sumergidos 
Cc = 0.62





3.5 Cálculo de Y2, Y3 y YS cuando se presenta Qmáx en el canal principal y en el 
canal lateral
3.5.1  Cálculo de Y2





3.5.2  Cálculo de Y3
Y3 = - Y2/2 + (Y2
2/4 + 2Y2 * V2
2/g)1/2




Y3 = Y2 / 2 * ((1+8F2
2)1/2 - 1 )
Y3 = 0.057860
3.5.3  Calculo de Ys
Ys  = Y3*( 1+2 F3
2 * ( 1+Y3/Y2))
1/2
Ys  = 0.19084
3.6   Cálculo del caudal que pasa por la compuerta cuando se presenta Qmáx. 
  en el canal principal y canal lateral
Y4 /a  = 3.320 > 1.4, se emplea la fórmula de orificio sumergido
Como Yn>Y3, la descarga es sumergida
Q = Cd * a * b (2g * ( Y4 - Ys))
1/2 
  Diferencia de niveles entre la sección (4) y Ys
Δh = Es la carga que origina el caudal que pasa por la compuerta
Δh = Y4 - Ys
Δh = 0.4731
Q = 0.183 m3/s Ok  (Se acepta el diseño, el caudal calculado es
ligeramente mayor al requerido (0.05m3/s)
3.7   Cálculo del caudal que pasa por la compuerta cuando se presenta Qmín. 
  en el canal principal y Qmáx en el canal lateral
Y4 /a  = 1.530 < 1.4, se emplea la fórmula de orificio con poca carga




H2 = H4 - a
H2 = 0.202
Q= 0.072 m3/s Ok  (Se acepta el diseño, el caudal calculado es
ligeramente mayor al requerido (0.05m3/s)
 
 
Anexo 8: Diseño Hidráulico de Toma Lateral en el 1 Ramal del Canal. 
1.-  Datos:
Caudal Q1 = 0.050 m
3/s Caudal Q = 0.020 m3/s
Q mínimo = 0.025 m
3/s Qmín = 0.010 m
3/s
Pendiente S1 = 0.00028 Pendiente S = 0.00021
Pendiente S2 = 0.00025 Coef. Rug n = 0.014
Coef. Rug n = 0.014 Talud Z = 0.000
Talud Z1 = 0.000 g = 9.810 m/s
2
Talud Z2 = 0.000
g = 9.810 m/s2
2.-  Cálculo hidáulico del canal principal y canal lateral
Q = 0.050 m3/s V = 0.286 m/s
b = 0.500 m F = 0.154
Z1 = 0.000 V
2/2g = 0.004
S1 = 0.00028 E = 0.354
Y = 0.350 m f = 0.738
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
Q = 0.025 m3/s V = 0.167 m/s
b = 0.500 m F = 0.097
Z1 = 0.000 V
2/2g = 0.001
S1 = 0.00028 E = 0.301
Y = 0.300 m f = 0.788
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.150 m2 T = 0.500 m
P = 1.100 m T1 = 0.300 m
R = 0.136 m
Q = 0.050 m3/s V = 0.286 m/s
b = 0.500 m F = 0.154
Z2 = 0.000 V
2/2g = 0.004
S2 = 0.0003 E = 0.354
Y = 0.350 m f = 0.738
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
2.1.2.-   Caudal mínimo
2.2.-   Canal aguas abajo (caudal máximo) 
Canal Principal Canal Lateral
2.1.-   Canal aguas arriba 
2.1.1.-   Caudal máximo
DISEÑO HIDRÁULICO DE TOMA 




Q = 0.020 m3/s V = 0.114 m/s
b = 0.500 m F = 0.062
Z = 0.000 V2/2g = 0.001
S1 = 0.00021 E = 0.351
Y = 0.350 m f = 0.300
n = 0.014 Ht = 0.650 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
Q = 0.010 m3/s V = 0.0800 m/s
b = 0.500 m F = 0.0511
z = 0.000 V2/2g = 0.0003
S1 = 0.00021 E = 0.2503
Y = 0.250 m f = 0.3997
n = 0.014 Ht = 0.6497 m
A = 0.125 m2 T = 0.5000 m
P = 1.000 m T1 = 0.5000 m
R = 0.125 m
3. Diseño de la compuerta
T T
       H H
Y Y
b b








H5 Y1         H4




Cota Razante canal Principal 220.345
Cota Razante canal Lateral 220.245
2.3.-   Canal lateral (caudal máximo) 
2.3.1.-   Caudal máximo





Q = 0.050     m³/s Caudal del Canal Principal
Qa = 0.020     m3/s Caudal del Lateral
a = 0.200     Dato Asumido
b = 0.500     Dato Asumido
Q = 0.025     m³/s Caudal mín. en el canal Principal
Qa = 0.010     m³/s Caudal minimo en el canal Lateral
3.1 En la sección (1) 
En Condiciones normales y para las caracteristicas del canal lateral tendremos:
Yn = 0.3500 m
3/s Yn = 0.250 m
3/s
Vn = 0.1143 m/s Vn = 0.080 m/s
Hn = 0.3507 m Hn = 0.250 m
3.2 En la sección (5)
Corresponden al canal principal con sección trapezoidal y se tiene :
Cf5 = 220.345 Cf5 = 220.345
Y1 = 0.3500 m
3/s Y1 = 0.300 m
3/s
V1 = 0.2857 m/s V1 = 0.167 m/s
H5 = 0.3542 m H5 = 0.301 m
E5 = 220.699 E5 = 220.646
3.3 En la sección (4)
Corresponde a las inmediaciones de la compuerta y entre está y la sección (5) se presentan  
las pérdidas por derivación.
a- Determinación de las pérdidas por derivación
Q máx Q mín
Pd = Kd * V
2/2g Pd = Kd * V
2/2g
El valor de Kd,cuando se trata de angulos de 45º, según literaturase asume en 0.8
Kd = 0.8 Kd = 0.8
V = 0.29 m/s V = 0.17 m/s
g = 9.81 m/s2
Pd = 0.003 Pd = 0.001
b. Determinación de H4
Cf5+ H5  =  Cf4 + H4 + Pd
H4  = Cf5 + H5 - (Cf4 + Pd)
H4 = 0.4508321
Cf5 + H5  =  Cf4 + H4 + Pd
H4  = Cf5 + H5 - (Cf4 + Pd)
H4 = 0.4002832
Para Q Máximo Para Q Mínimo
b.1   Para Q Max
b.2  Para Q Min




c. Cálculo de Y4  
Asumimos una toma con una compuerta  de:   
b= 0.500
a= 0.200
c.1  Para Qmáx en el canal principal y Qmax en el canal lateral:   
En la Sección 4 tenemos:
H4 = 0.451 m.
H4 = Y4 + V4
2/2g
V4
2 = Q2/A2 = (Q2/Y4
2 * b2) 
Q2max = 0.00 m
3/s
b2 = 0.25 m2
2g = 19.62 m/s2
b2 * 2g = 4.91
V4
2/2g = Q2max. / (2g*b
2*Y4
2)





Y4 = 0.664 m.
c.2   Para Qmín. En el canal principal y Qmáx en el canal lateral
En la Sección 4 tenemos:
H4 = 0.400 m.
H4 = Y4 + V4
2/2g
V4
2 = Q2/A2 = (Q2/Y4
2 * b2) 
Q2máx = 0.00 m
3/s
b2 = 0.25 m2
2g = 19.62 m/s2
b2 * 2g = 4.91
V4
2/2g = Q2max. / (2g*b
2*Y4
2)





Y4 = 0.306 m.
3.4 Calculo de Cd y Cc
Según SOTELO para casos prácticosse puede usar un Cc de 0.62 tanto para   
orificios de descarga libre como para orificios sumergidos 
Cc = 0.62




3.5 Cálculo de Y2, Y3 y YS cuando se presenta Qmáx en el canal principal y en el 
canal lateral
3.5.1  Cálculo de Y2





3.5.2  Cálculo de Y3
Y3 = - Y2/2 + (Y2
2/4 + 2Y2 * V2
2/g)1/2




Y3 = Y2 / 2 * ((1+8F2
2)1/2 - 1 )
Y3 = 0.018465
3.5.3  Calculo de Ys
Ys  = Y3*( 1+2 F3
2 * ( 1+Y3/Y2))
1/2
Ys  = 0.14366
3.6   Cálculo del caudal que pasa por la compuerta cuando se presenta Qmáx. 
  en el canal principal y canal lateral
Y4 /a  = 3.320 > 1.4, se emplea la fórmula de orificio sumergido
Como Yn>Y3, la descarga es sumergida
Q = Cd * a * b (2g * ( Y4 - Ys))
1/2 
  Diferencia de niveles entre la sección (4) y Ys
Δh = Es la carga que origina el caudal que pasa por la compuerta
Δh = Y4 - Ys
Δh = 0.5203
Q = 0.192 m3/s Ok  (Se acepta el diseño, el caudal calculado es
ligeramente mayor al requerido (0.05m3/s)
3.7   Cálculo del caudal que pasa por la compuerta cuando se presenta Qmín. 
  en el canal principal y Qmáx en el canal lateral
Y4 /a  = 1.530 < 1.4, se emplea la fórmula de orificio con poca carga




H2 = H4 - a
H2 = 0.200
Q= 0.067 m3/s Ok  (Se acepta el diseño, el caudal calculado es
ligeramente mayor al requerido (0.05m3/s)
 
 
Anexo 9: Diseño Hidráulico de Toma Lateral en el 2 Ramal del Canal. 
1.-  Datos:
Caudal Q1 = 0.070 m
3/s Caudal Q = 0.030 m3/s
Q mínimo = 0.035 m
3/s Qmín = 0.015 m
3/s
Pendiente S1 = 0.00058 Pendiente S = 0.00050
Pendiente S2 = 0.00055 Coef. Rug n = 0.014
Coef. Rug n = 0.014 Talud Z = 0.000
Talud Z1 = 0.000 g = 9.810 m/s
2
Talud Z2 = 0.000
g = 9.810 m/s2
2.-  Cálculo hidáulico del canal principal y canal lateral
Q = 0.070 m3/s V = 0.400 m/s
b = 0.500 m F = 0.216
Z1 = 0.000 V
2/2g = 0.008
S1 = 0.00058 E = 0.358
Y = 0.350 m f = 0.738
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
Q = 0.035 m3/s V = 0.233 m/s
b = 0.500 m F = 0.136
Z1 = 0.000 V
2/2g = 0.003
S1 = 0.00058 E = 0.303
Y = 0.300 m f = 0.788
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.150 m2 T = 0.500 m
P = 1.100 m T1 = 0.300 m
R = 0.136 m
Q = 0.070 m3/s V = 0.400 m/s
b = 0.500 m F = 0.216
Z2 = 0.000 V
2/2g = 0.008
S2 = 0.00055 E = 0.358
Y = 0.350 m f = 0.738
n = 0.014 Ht = 1.088 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
Canal Principal Canal Lateral
2.1.-   Canal aguas arriba 
2.1.1.-   Caudal máximo
2.1.2.-   Caudal mínimo
2.2.-   Canal aguas abajo (caudal máximo) 
DISEÑO HIDRÁULICO DE TOMA 




Q = 0.030 m3/s V = 0.171 m/s
b = 0.500 m F = 0.093
Z = 0.000 V2/2g = 0.001
S1 = 0.00050 E = 0.351
Y = 0.350 m f = 0.300
n = 0.014 Ht = 0.650 m
A = 0.175 m2 T = 0.500 m
P = 1.200 m T1 = 0.500 m
R = 0.146 m
Q = 0.015 m3/s V = 0.1200 m/s
b = 0.500 m F = 0.0766
z = 0.000 V2/2g = 0.0007
S1 = 0.00050 E = 0.2507
Y = 0.250 m f = 0.3997
n = 0.014 Ht = 0.6497 m
A = 0.125 m2 T = 0.5000 m
P = 1.000 m T1 = 0.5000 m
R = 0.125 m
3. Diseño de la compuerta
T T
       H H
Y Y
b b








H5 Y1         H4




Cota Razante canal Principal 217.445
Cota Razante canal Lateral 217.345
2.3.-   Canal lateral (caudal máximo) 
2.3.1.-   Caudal máximo





Q = 0.070     m³/s Caudal del Canal Principal
Qa = 0.030     m3/s Caudal del Lateral
a = 0.200     Dato Asumido
b = 0.500     Dato Asumido
Q = 0.035     m³/s Caudal mín. en el canal Principal
Qa = 0.015     m³/s Caudal minimo en el canal Lateral
3.1 En la sección (1) 
En Condiciones normales y para las caracteristicas del canal lateral tendremos:
Yn = 0.3500 m
3/s Yn = 0.250 m
3/s
Vn = 0.1714 m/s Vn = 0.120 m/s
Hn = 0.3515 m Hn = 0.251 m
3.2 En la sección (5)
Corresponden al canal principal con sección trapezoidal y se tiene :
Cf5 = 217.445 Cf5 = 217.445
Y1 = 0.3500 m
3/s Y1 = 0.300 m
3/s
V1 = 0.4000 m/s V1 = 0.233 m/s
H5 = 0.3582 m H5 = 0.303 m
E5 = 217.803 E5 = 217.748
3.3 En la sección (4)
Corresponde a las inmediaciones de la compuerta y entre está y la sección (5) se presentan  
las pérdidas por derivación.
a- Determinación de las pérdidas por derivación
Q máx Q mín
Pd = Kd * V
2/2g Pd = Kd * V
2/2g
El valor de Kd,cuando se trata de angulos de 45º, según literaturase asume en 0.8
Kd = 0.8 Kd = 0.8
V = 0.40 m/s V = 0.23 m/s
g = 9.81 m/s2
Pd = 0.007 Pd = 0.002
b. Determinación de H4
Cf5+ H5  =  Cf4 + H4 + Pd
H4  = Cf5 + H5 - (Cf4 + Pd)
H4 = 0.4516310
Cf5 + H5  =  Cf4 + H4 + Pd
H4  = Cf5 + H5 - (Cf4 + Pd)
H4 = 0.4005550
Para Q Máximo Para Q Mínimo
Para Q Máximo Para Q Mínimo
b.1   Para Q Max




c. Cálculo de Y4  
Asumimos una toma con una compuerta  de:   
b= 0.500
a= 0.200
c.1  Para Qmáx en el canal principal y Qmax en el canal lateral:   
En la Sección 4 tenemos:
H4 = 0.452 m.
H4 = Y4 + V4
2/2g
V4
2 = Q2/A2 = (Q2/Y4
2 * b2) 
Q2max = 0.00 m
3/s
b2 = 0.25 m2
2g = 19.62 m/s2
b2 * 2g = 4.91
V4
2/2g = Q2max. / (2g*b
2*Y4
2)





Y4 = 0.664 m.
c.2   Para Qmín. En el canal principal y Qmáx en el canal lateral
En la Sección 4 tenemos:
H4 = 0.401 m.
H4 = Y4 + V4
2/2g
V4
2 = Q2/A2 = (Q2/Y4
2 * b2) 
Q2máx = 0.00 m
3/s
b2 = 0.25 m2
2g = 19.62 m/s2
b2 * 2g = 4.91
V4
2/2g = Q2max. / (2g*b
2*Y4
2)





Y4 = 0.306 m.
3.4 Calculo de Cd y Cc
Según SOTELO para casos prácticosse puede usar un Cc de 0.62 tanto para   
orificios de descarga libre como para orificios sumergidos 
Cc = 0.62




3.5 Cálculo de Y2, Y3 y YS cuando se presenta Qmáx en el canal principal y en el 
canal lateral
3.5.1  Cálculo de Y2





3.5.2  Cálculo de Y3
Y3 = - Y2/2 + (Y2
2/4 + 2Y2 * V2
2/g)1/2




Y3 = Y2 / 2 * ((1+8F2
2)1/2 - 1 )
Y3 = 0.036807
3.5.3  Calculo de Ys
Ys  = Y3*( 1+2 F3
2 * ( 1+Y3/Y2))
1/2
Ys  = 0.16497
3.6   Cálculo del caudal que pasa por la compuerta cuando se presenta Qmáx. 
  en el canal principal y canal lateral
Y4 /a  = 3.320 > 1.4, se emplea la fórmula de orificio sumergido
Como Yn>Y3, la descarga es sumergida
Q = Cd * a * b (2g * ( Y4 - Ys))
1/2 
  Diferencia de niveles entre la sección (4) y Ys
Δh = Es la carga que origina el caudal que pasa por la compuerta
Δh = Y4 - Ys
Δh = 0.4990
Q = 0.188 m3/s Ok  (Se acepta el diseño, el caudal calculado es
ligeramente mayor al requerido (0.05m3/s)
3.7   Cálculo del caudal que pasa por la compuerta cuando se presenta Qmín. 
  en el canal principal y Qmáx en el canal lateral
Y4 /a  = 1.530 < 1.4, se emplea la fórmula de orificio con poca carga




H2 = H4 - a
H2 = 0.201
Q= 0.068 m3/s Ok  (Se acepta el diseño, el caudal calculado es
ligeramente mayor al requerido (0.05m3/s)
 
 
Anexo 10: Memoria de Cálculo del Puente Peatonal. 
PROYECTO:
Peso específico del concreto armado gcº = 2400.00 Kg/m3
Calidad diseño de concreto f'c = 210.00 Kg/cm2
Esfuerzo de fluencia del acero fy = 4200.00 Kg/cm2
Espesor de recubrimiento del acero r = 5.00 cm (losa)
Se usará acero longitudinal Ø = 5/8''
Se usará acero para estribo Ø = 3/8''
Losa
Refuerzo con 6 Varillas 5/8''
Estribos 3/8'' 
1.- DISEÑO DE LA LOSA
1.1.- Metrado de cargas
1.1.1.- Cargas Muertas
Carga permanente 0 Kg/m
Peso propio de la losa 3654 Kg/m
1.1.2.- Cargas Vivas 
Sobrecarga adicional por pase peatonal 348 Kg/m
Carga amplificada sobre la losa
w  =  (1.4D + 1.6 L) = 5672 Kg/m
Calculo del momento máximo producido por la carga
Mu = ( w * L
2
 ) / 8   = 8685 Kg-m
2.- Calculo del acero de refuerzo longitudinal
Peralte efectivo   d=h-r  = 20.00 cm
El parametro  Ru  = Mu / (b * d
2
 )  = 12.50 Kg/cm2
Por otro lado, Ru = 0.9*p*Fy*(1-0.59*p*Fy/f'c)
Resolviendo la ecuación cuadrática,  p = 0.34 %
Para el concreto de  f'c  dado,   b1  = 0.85
La cuantía básica pb =0.85*f'c*b1*6117/(fy*(fy+6117)) = 2.14 %
Luego,      p < 0.75*pb   = 1.61 %




*b*d/fy  = 9.61 cm2
Amin = 14.1*b*d/fy  = 11.68 cm2
Luego, area de acero requerido es As = 12.00 cm2
Selección del acero para la sección
5/8'' 6 Varillas
Usar Ø 5/8'' 6 Varillas
DISEÑO DE CRUCE PEATONAL TÍPICO






Anexo 11: Especificaciones Técnicas. 
01. OBRAS PROVISIONALES. 
01.01. Cartel de identificación de la Obra de 3.60 x 2.40 m. 
01.02. Caseta de almacén y guardianía 
Descripción de los Trabajos 
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán 
cumplir   con los requerimientos mínimos y deberá asegurar su utilización 
oportuna dentro del programa de ejecución de obra, así mismo la partida 
Alcance del Trabajo. 
Las dimensiones las cuales serán fabricados para este cartel son de 
medidas 3.60 x 2.40 m. la construcción de este cartel de obra será 
conformada por madera tornillo tato vertical como horizontal y una plancha 
de triplay , está a la vez será pintada con esmalte sintético, la escritura del 
cartel debe ser con letras claras visibles la cual deberá llevar como nombre 
del proyecto, tiempo de ejecución, monto de inversión, nombre de la 
entidad que ejecuta, modalidad de obra y nombre de la supervisión.  
Ejecución. 
El cartel será fabricado con marco y bastidores de madera tornillo de 
sección 2” x 2”, en la cual se fijarán con pegamento y clavos las planchas 
de triplay de 15 mm (1.22m x 2.44m). La pintura del fondo y el rotulado se 
hará utilizando pintura esmalte sintético. Para su instalación en obra estos 
carteles emplearán parantes de madera tornillo, los mismos que irán 
anclados al terreno, embutidos en dados de concreto ciclópeo de C:H en 
proporción 1:8 + 25% P.M., y de medidas 0.40m x 0.40m x 0.60m. El cartel 
estará ubicado en la entrada de la localidad de Agua Turbia – Algarrobal. 
Medición 
Para metrado de esta partida la unidad de medida será por unidad (und.). 
Pago. 
El pago se efectuará al precio unitario por unidad; entiéndase que dicho 
pago constituirá compensación total por materiales, mano de obra, 
herramientas e imprevistos para la realización de esta partida. 
 
 
contempla el desmontaje y retiro de todo material al término de los trabajos, 
dejando libre el área utilizada. 
Método De Medición 
La unidad de medida será en Unidades (und.) para almacén y/o caseta. 
Forma de Pago 
Las instalaciones provisionales presentes, serán pagadas porcentualmente 
el 80% a la ejecución respectiva de los trabajos y 20% al desmontaje y 
retiro al finalizar la obra.   
El precio constituirá compensación por mano de obra, materiales y otros 
insumos necesarios para la ejecución del servicio. 
01.03. Instalación provisional de depósito p/agua en Tanque de Polietileno 
Descripción de los Trabajos 
Esta partida comprende el almacenamiento de agua para la obra 
considerando a utilizar en la ejecución del proyecto (partidas de concreto), 
el mismo que debe ser transportada desde las fuentes de agua autorizada, 
canales cercanos, ríos, etc, para no afectar el consumo de la población.  
Método De Medición 
La cantidad por la que se pagará será por unidad (Und), siendo el pago 
proporcional a las valorizaciones de avance de obra. 
Forma de Pago 
 
Los trabajos que denoten la ejecución de esta partida, se cancelarán de 
acuerdo al precio unitario del contrato y con cargo a la partida “Instalación 
Provisional de depósito para Agua de tanque de Polietileno 2.5 m3”, y 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación por toda 
mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos necesarios para 
completar el ítem. 
 
 
01.04. Movilización y Desmovilización de Maquinaria, Equipo y 
Herramientas. 
Alcance del Trabajo. 
Ejecución. 
Tratándose del transporte de la maquinaria pesada, no se debe movilizar a 
obra ninguna maquinaria pesada o equipo mecánico, ni retirarla de la 
misma, sin el consentimiento del Supervisor. 
Método de Medición. 
El 50% restante se abonará al término de los trabajos, cuando los equipos 
sean retirados de la obra, con la debida autorización del Supervisor. 
Forma de pago. 
 
 
Comprende las acciones necesarias de su movilización al lugar de la obra, 
incluyendo maquinaria pesada, equipo mecánico, materiales, herramientas 
y en general lo necesario para instalarse y empezar los trabajos. 
La movilización incluirá el costo para cubrir el transporte de la maquinaria 
pesada, así como el transporte de la maquinaria por sus propios medios 
hasta la obra. 
Esta partida incluye, el costo de la desmovilización al finalizar los trabajos, 
debiendo retirar del lugar de la obra los elementos transportados. 
La unidad de medida para la ejecución de este trabajo será de manera 
unidad (Und) dependiendo del número de viajes. Hasta el 50% del monto 
presupuestado por esta partida, haciéndose efectivo cuando el total de la 
maquinaria y equipo mínimo se encuentre operando en la obra.  
El pago por este concepto será por viaje. Entendiéndose que dicho costo 
constituirá compensación total por la mano de obra, equipo, transporte y 
demás accesorios necesarios para la ejecución de esta partida. 
 
 
02. TRABAJOS PRELIMINARES. 
02.01. Limpieza del terreno Manual 
02.02. Trazo y Replanteo 
Descripción 
La responsabilidad completa por el mantenimiento del alineamiento y 
gradientes de diseño recae sobre el contratista. 
Igualmente, deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y 
levantamientos topográficos, en o cerca del terreno durante los trabajos. 
Para el trabajo de replanteo deberá contar con personal especializado en 
trabajos de topografía. 
Alcance de Trabajo. 
Comprende los trabajos que se ejecutaran para la eliminación de elementos 
sueltos maleza árboles y todo material que obstaculice la construcción del 
canal, utilizando mano de obra. 
Ejecución. 
El espesor del suelo promedio a remover será de 20 cm dependiendo de 
las condiciones y calidad del suelo a eliminar los cuales deben ser aquellas 
que contengan sustancias orgánicas. La superficie resultante deberá ser 
adecuada para el replanteo de la obra. La eliminación del material orgánico 
producto del desbroce será amontonada y quemados. 
Método de medición  
El trabajo, de acuerdo a las prescripciones anteriores se medirá por metro 
cuadrado (m2).  
Forma de Pago 
La partida correspondiente será pagada por metro cuadrado (m2) y con la 
debida autorización del Supervisor. 
Es obligación del contratista la construcción de las obras de acuerdo con 
los trazos, gradientes y dimensiones mostradas en los planos originales o 
complementarios o modificados debidamente aprobados. 
 
 
Método de medición 
El método de medición será kilometro (Km) replanteado. 
Forma de pago 
03. CANAL 
03.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Los topógrafos, mantendrán informado al contratista, de sus necesidades 
para trazos y gradientes a fin de que se pueda entregar todos los 
requerimientos y medidas necesarias. 
El contratista, deberá cuidar todos los puntos, estacas señales de 
gradientes, hitos y puntos de nivel (BMs) hechos o establecidos en la obra 
y se restablecerá si son estropeados y necesarios. 
Será pagado de acuerdo a cada kilómetro replanteado de acuerdo al precio 
unitario del contrato y cargado a la partida trazo niveles y replanteo durante 
la obra, el precio unitario esta compensado con la mano de obra y 
materiales necesarios para cumplir esta partida. 
03.01.01.  Excavación con maquinaria plataforma y canal. 
Bajo esta especificación se consideran las operaciones con 
maquinaria (excavadora 270-295 HP) de la excavación del material 
de plataforma y que sobrepasa los límites del revestimiento según lo 
indicado en las secciones transversales hasta llegar a las secciones 
definitivas de corte del material existente canal previo al relleno con 
arena 
Durante la excavación se deberá tener cuidado de no dañar los 
estratos previstos para la cimentación del revestimiento. 
El material extraído será eliminado posteriormente mediante la 
partida 03.067 “Eliminación de Material Excedente”. 
Método De Medición 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores 





03.01.02. Relleno y Compactación manual - material de préstamo 
Alcance de los Trabajos 
Ejecución. 
Esta actividad se realizará solo después que el Supervisor haya 
verificado que los trabajos de limpieza y desbroce del terreno hayan 
sido realizados satisfactoriamente. 
Medición y Pago 
Forma De Pago 
El área medida en la forma antes descrita será valorizada al precio 
unitario del contrato por metro cúbico (m3); entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 
obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad 
o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
Comprende el aprovisionamiento de mano de obra para el relleno 
compactado con material de relleno proveniente de cantera para el 
material de préstamo y se rellenará hasta la altura especificada en los 
planos (secciones transversales y perfiles) u otras instrucciones.  
El compactado se realizará en capas de 0.20m para alcanzar una 
compactación óptima así mismo se exige el empleo de equipos de 
apisonado (compactador vibrador tipo plancha) propios de cada tipo 
de material.   
Su medición y pago se efectuará por metro cúbico (m3) de relleno 
compactado, el precio unitario contratado y aprobado por el 
Supervisor. 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cúbico (M3), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 
 
 
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los 
imprevistos. 
03.01.03. Excavación de caja de canal c/maquinaria 
Alcance de Trabajo. 
Además, incluye la carga, transporte y descarga de todo el material 
excavado, de acuerdo con las presentes especificaciones y de 
conformidad con los planos de la obra y las órdenes del Supervisor. 
Ejecución. 
Esta partida comprende los costos necesarios de maquinaria para 
realizar los trabajos de excavación de acuerdo a la sección de diseño 
del canal señalado en los planos. Los trabajos deberán ser realizados 
mediante el empleo de una retroexcavadora. 
Comprende el suministro de maquinaria, así como la ejecución de las 
operaciones necesarias para efectuar el corte del terreno natural 
desbrozado o en relleno, donde se alojará la caja del canal proyectado 
y sus bermas laterales de 0.30 metros a cada lado, hasta 
aproximadamente cinco (5) centímetros por encima de los niveles 
indicados en los planos para su posterior refine. 
Las excavaciones para estructuras se clasificarán de acuerdo con las 
características de los materiales excavados y la posición del nivel 
freático. 
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte 
del Supervisor, de los trabajos de trazo, replanteo, desbroce, limpieza 
y demoliciones, así como los de remoción de especies vegetales y 
cercas que interfieran con los trabajos a ejecutar. 
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, 
que asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios 
para la construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto 
o indicadas por el Supervisor. 
 
 
Todo daño posterior a la ejecución de estas obras, causado por el 
Contratista, debe ser subsanado por éste, sin costo alguno para la 
Municipalidad Distrital de Chóchope. 
Tolerancias 
Aceptación de los Trabajos 
El Supervisor efectuará los siguientes controles: 
Verificar el estado y funcionamiento del equipo a ser utilizado por el 
Contratista. 
Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos 
aceptados. 
Controlar que no se excedan las dimensiones de la excavación según 
se indica en Tolerancias Medir los volúmenes de las excavaciones. 
Vigilar que se cumplan con las especificaciones ambientales. 
Método de Medición 
La excavación con maquinaria de la caja de canal en Material Suelto, 
se medirá en metros cúbicos (M3), aproximado al metro cúbico 
La excavación se debe ejecutar de acuerdo con las secciones 
transversales del proyecto o las modificadas por el Supervisor.   
Todo sobre-excavación que haga el Contratista, por error o por 
conveniencia propia para la operación de sus equipos, correrá por su 
cuenta y el Supervisor podrá suspenderla, si lo estima necesario, por 
razones técnicas o económicas. 
La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavación, no 
será menor que la distancia señalada en los planos o modificada por 
el Supervisor. 
En ningún punto la excavación realizada variará de la proyectada más 




completo, de material excavado en su posición original y aceptada por 
el Supervisor.  
Forma de Pago. 
03.01.04. Perfilado y refine manual de caja de canal. 
Alcance del Trabajo. 
Todas las excavaciones para conformación de la caja del canal y 
Obras de Arte serán medidas por volumen ejecutado, con base en las 
áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o 
modificado, verificadas por el Supervisor antes y después de 
ejecutarse el trabajo de excavación. 
No se medirán las excavaciones que el Contratista haya efectuado 
por error o por conveniencia fuera de las líneas de pago del proyecto 
o las autorizadas por el Supervisor.  
Si dicha sobre-excavación se efectúa en la sub-rasante o en una 
calzada existente, el Contratista deberá rellenar y compactar los 
respectivos espacios, a su costo y usando materiales y 
procedimientos aceptados por el Supervisor. 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cúbico (M3), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los 
imprevistos. 
Comprende el suministro de la mano de obra y herramientas, así 
como la ejecución de las operaciones necesarias para llevar a cabo el 
perfilado y refine de los taludes y fondo de la caja del canal mediante 
la extracción de una capa de aproximadamente cinco (5) centímetros 




Método de Medición  
Forma de Pago 
03.01.05. Conformación de capa corona en bermas 
Alcance del Trabajo 
sección diseñada, Así como para colocar y distribuir correctamente el 
material excavado dentro de una distancia de cincuenta (50) metros. 
El Contratista realizará los trabajos de Perfilado y Refine de caja de 
canal, después de haber concluido a satisfacción los trabajos de 
excavación de canal. El control de las cotas de la rasante y niveles de 
la sección será mediante la colocación de plantillas (niveles 
maestros), en el eje cada 20 m. Colocando las cerchas de madera 
como guía. 
El Perfilado y refine de la caja del canal y sus bermas laterales, se 
medirá y pagará (m²) con aproximación de un decimal. Para tal efecto 
se determinará la superficie del perfilado y refine de acuerdo a lo 
indicado en los planos.  
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (M2), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los 
imprevistos 
Comprende la ejecución de las operaciones necesarias para 
conformar una capa de afirmado de 0.10 m de espesor y un ancho de 
franja de 0.30 m adyacente a los bordes del canal es decir a ambos 




Método de Medición. 
El método de medición será por metros cuadrados (m3), de superficie 
debidamente compactada, con el ancho y espesor de diseño. 
Forma de Pago 
03.01.06. Mejoramiento de camino de vigilancia 
Alcance de los Trabajos. 
Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y equipo, 
así como la Ejecución de las operaciones necesarias para efectuar 
perfilados superficiales en el terreno natural para el mejoramiento del 
Consistirá en una capa de afirmado y colocada sobre una superficie 
debidamente compactada en conformidad con los lineamientos, 
rasantes y secciones transversales.  
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin 
segregación de tamaño. La adición de agua, puede efectuarse 
siempre y cuando la humedad para la compactación se encuentra 
dentro de los rangos establecidos. 
Inmediatamente después de la distribución y emparejamiento del 
material, la capa de 0.20 m deberá compactarse en su ancho total por 
medio de planchas compactadoras, hasta que se haya obtenido una 
superficie dura, lisa y pareja con densidades de no menos del 95% de 
la densidad máxima obtenida por el método proctor modificado. 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cúbico (M3), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 





Medición y Pago 
Forma de Pago 
03.01.07. Eliminación de material excedente 
Alcance de los Trabajos  
Comprende el suministro de mano de obra y equipo necesario para 
realizar el transporte del material proveniente de las excavaciones, 
limpieza de capa orgánica, derrumbes, etc. 
Ejecución. 
Se considerará en esta partida como material excedente, aquel 
material constituido por tierra, piedra, desechos de demolición y/o 
camino de servicio o vigilancia, así como para colocar y distribuir 
correctamente el material escavado dentro de una distancia 5.27 km.  
La Entidad Ejecutora realizará los trabajos de perfilado superficial de 
la plataforma del camino de vigilancia, paralelo al trazo del canal como 
están indicados en los planos, utilizando herramientas manuales, 
empleando el procedimiento constructivo más conveniente para tener 
una plataforma uniforme para su posterior servicio de vigilancia y 
operación.   
El mejoramiento del camino del servicio se medirá en kilómetros (km) 
con aproximación de un decimal. La valorización se efectuará según 
el avance mensual aprobado por el supervisor de acuerdo al precio 
unitario de la partida.  
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario 
del contrato por kilómetros (km), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados y todos los gastos que demande el 
cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos. 
 
 
rocas de mayor dimensión que deben ser eliminados a los botaderos 
a zonas indicadas por el ingeniero supervisor. 
La distancia de transporte será medida en kilómetro desde el centro 
de gravedad aproximado del lugar de origen o procedencia hasta el 
centro de gravedad del sitio de utilización o banco de escombros, 
según la ruta más corta posible, o aquella que autorice la supervisión. 
Método de Medición  
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (M3) medidos sobre 
la superficie de acuerdo al ancho, longitud y espesor. Se valorizará 
con los metrados obtenidos en el campo y aprobados por la 
supervisión. 
Forma de pago 
03.02. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.02.01. Concreto F’C= 175 Kg/cm2 para canal 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cúbico (M3), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los 
imprevistos. 
Alcance del Trabajo. 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipos y la 
ejecución de las operaciones necesarias para la preparación, 
transporte, vaciado, acabado y curado del concreto necesario para el 
revestimiento del canal proyectado, así como la ejecución de las 
juntas de contracción y dilatación, de acuerdo a lo indicado en los 
planos o a las órdenes del Supervisor. 
La dosificación, amasado, acabado y curado del concreto, así como 
todos los materiales métodos de ejecución, deberán cumplir con las 




El concreto a colocar deberá ser suficientemente plástico para que se 
consolide por completo y lo suficientemente rígido para que se 
mantenga sin deslizarse, después de su colocación sobre los taludes 
del canal sin encofrado. 
El concreto del revestimiento será colocado sobre el fondo y taludes 
del terreno donde se alojará la sección del canal, previamente 
perfilado, considerando el uso de cerchas para controlar el espesor 
de los frisos laterales, los espaciamientos de las cerchas serán de 3.0 
m, el cual está indicado en los planos coincidente con las juntas de 
contracción previstas en el canal e indicado en los planos. 
El acabado de la superficie del concreto de revestimiento debe ser 
pulido con paleta de madera, por tratarse de una superficie que estará 
en contacto con el flujo de agua y su importancia desde el punto de 
vista hidráulico. Se usará cemento tipo 1 y aditivo curador de concreto. 
Método de Medición 
El concreto f¨c=175 Kg/cm² para revestimiento dela caja de canal, se 
medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación de un decimal. Para 
tal efecto se determinará la superficie del revestimiento de acuerdo a 
lo indicado en los planos, las especificaciones técnicas y a lo prescrito 
por el Supervisor. 
Forma de pago 
El concreto se pagará por metro cúbicos (m3). La valorización se 
efectuará según el avance mensual aprobado por el Supervisor, de 
acuerdo al precio unitario de la partida Concreto Fc’ = 175 Kg/cm2 
para canal 
El precio de esta partida incluye el equipo y acarreo de los agregados 
y el transporte hasta el lugar de utilización, así como el empleo de las 
cerchas y listones y curador de concreto. 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cubico (M3), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
 
 
03.02.02. Encofrado y desencofrado en canales 
Alcance del Trabajo 
El Supervisor aprobará el uso de encofrado, pudiendo rechazar por 
desgastes, abolladuras, ojos, incrustaciones u otro motivo no reúnan 
las condiciones exigidas. 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los 
imprevistos. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y la 
ejecución de las operaciones necesarias para construir los moldes 
requeridos según forma, dimensiones y acabados de los diferentes 
elementos de concreto, que constituyen las obras de arte incluidas en 
el Proyecto, de acuerdo a lo indicado en los planos o a las órdenes 
del Supervisor. Así mismo comprende el retiro de dichos moldes 
después de que el concreto haya adquirido la consistencia requerida. 
Los encofrados deberán ajustarse a la configuración, líneas de 
elevación y dimensiones que tendrá el elemento de concreto por 
vaciar y según lo indiquen los planos. 
El material de los encofrados será de madera y triplay o ambos y 
aditivo desmoldeante de encofrados. En el caso de usar madera la 
superficie en contacto con el concreto deberá estar acabada y 
cepillada a espesores uniformes, libres de nudos y de otros defectos. 
La madera no cepillada podrá usarse solamente para superficies no 
expuestas. 
Tantos las uniones como las piezas que constituyen el encofrado 
deberán poseer la resistencia y rigidez necesaria para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos (peso propio, circulación de personal, 
vibrado del concreto y eventualmente sismos o vientos) que se 
generan durante y después del vaciado, sin llegar a deformarse 
debiendo evitar además las pérdidas del concreto por las juntas. 
 
 
El dimensionamiento y las disposiciones constructivas 
(apuntalamientos) arriostramientos, etc. De los encofrados serán de 
responsabilidad del Ejecutor. 
Encofrado 
Luego se deberá resanar la superficie de manera que el acero de 
refuerzo quede cubierto con concreto. 
Las planchas de madera que conforman el encofrado se 
humedecerán lo suficiente para ambas caras antes de proceder al 
vaciado de concreto para evitar la absorción del agua contenida en la 
mezcla. 
La superficie de los encofrados en contacto con el concreto deberá 
ser limpiada convenientemente a fin de eliminar sustancias extrañas 
como concretas secas, lechada, etc. Así mismo, dicha superficie 
deberá ser untada el aditivo desmoldeante de encofrado. Este 
tratamiento se deberá aplicar 24 horas antes, como mínimo de dar 
inicio al vaciado teniendo en cuenta que la cantidad de aceite a 
aplicarse deberá ser absorbida totalmente por la madera a fin de no 
manchar la superficie de concreto. 
Los amarres, ganchos y anclajes que unen entre sí las planchas del 
encofrado deberán tener la propiedad de dejar en las superficies del 
cemento, agujeros de menor diámetro posible. Las caras visibles de 
las estructuras se rasparán o someterán a un tratamiento posterior a 
juicio del Supervisor hubiera necesidad de ello. 
Los tirantes de anclaje dispuestos para someter las formas deberán 
permanecer sumergidas en el concreto y han de ser cortadas a una 
distancia no menor al doble del diámetro o de dimensión mínima, en 
el interior del concreto, desde la superficie externa, salvo en acabados 
que no van a quedar a la vista, en donde se podrán cortar en la 








Los moldes para los muros deberán estar provistos de aperturas 
temporales en las bases y puntos que el Supervisor juzgue 
conveniente a fin de facilitar la limpieza de inspección que 
regularmente debe llevarse a cabo antes de iniciar la etapa del 
vaciado. 
El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para 
evitar daños en la superficie de la estructura. La remoción del 
encofrado se hará después que el concreto haya adquirido las 
consistencias necesarias para soportar su peso propio y las cargas 
vivas a que pudiera estar sujeta. Los tiempos de desencofrado se 
reducirán en lo posible a fin de no dilatar demasiado los procesos de 
acabado y reparación de la superficie del concreto. 
Los tiempos mínimos del desencofrado se guían por los elementos 
constructivos, cargas existentes, soportes provisionales y por la 
calidad de concreto. En general los encofrados deberán permanecer 
colocados los tiempos mínimos que se especifican, salvo indicación 
expresa en los planos y/o del Supervisor. 
El acabado requerido en las superficies en contacto con el flujo de 
agua, y no se admitirán irregularidades abruptas, mientras que las 
graduales no deberán exceder los 5 mm. 
El Encofrado y desencofrado se medirá en metros cuadrados (m²) con 
aproximación de un decimal. Para tal efecto se determinará el 
desarrollo de la superficie de contacto directo entre el molde o 
encofrado y el concreto. 
 
 
Forma de Pago 
03.02.03. Acero de refuerzo f’y=4,200 kg/cm2 
Alcance de Trabajo. 
Materiales: 
Requisitos para la Construcción: 
Deberá cumplir con las normas ASTMC 615, ASTMC 616, ASTMC 
617, NOP 1158. 
El límite de fluencia será fy = 4,200 Kg/cm². 
Las barras de refuerzo de diámetro igual o mayor a 8mm deberán 
ser corrugadas; las de diámetros menores podrán ser lisas. 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario 
del contrato por metro cuadrado (M2), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los 
imprevistos 
El pago se efectuará según el avance mensual aprobado por el 
Supervisor, de acuerdo al precio unitario de la partida “Encofrado y 
desencofrado para canales”. 
Esta partida comprende el aprovisionamiento, doblado y colocación 
de las varillas de acero para el refuerzo, de acuerdo con las 
especificaciones siguientes, en conformidad con los planos 
correspondientes. 
Las varillas para el refuerzo del concreto estructural, deberán estar 
de acuerdo con los requisitos AASTHO, designación M-31 y deberán 
ser formados de acuerdo a AASHTO, M-137 en lo que respecta a las 
varillas Nº 3 a Nº 11 o conforme a las especificaciones del acero 




Se deberá respetar y cumplir lo siguiente: 
Las barras no deberán enderezarse ni volverán a doblarse en forma 
tal que el material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulación o dobleces no mostradas en 
los planos, o los que tengan fisuras o roturas. 
Ganchos: 
Los ganchos llamados estándar, están referidos a lo siguiente. 
Una vuelta semicircular 180º: más una extensión de longitud no 
menor de cuatro diámetros de la barra ni menor que seis cm. al 
extremo libre. 
Una vuelta de 90º o de 135º (estribos): más de una extensión de por 
lo menos seis diámetros de la barra, pero no menos que seis cm. al 
extremo libre. 
Radios Mínimos: 
El radio de doblez para ganchos estándar, medio en la parte anterior 
de la barra, no será menor que lo indicado en la siguiente tabla. 
Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de 
acero se almacenarán en un lugar seco, aislado y protegido de la 
humedad, tierra, sales, aceites o grasa, etc. 
El corte doblado y colocación del refuerzo será de acuerdo a lo 
indicado en los planos y en concordancia a lo establecido en las 









Las dobleces para estribos y anillos tendrán un radio medido en la 
parte interior de la varilla, no menor que el diámetro de la varilla. 
Los dobleces para todas las otras varillas tendrán un radio, medido 
en la parte interior, no menor que los valores indicados en la tabla 
anterior. 
Doblado: 
Todas las varillas se doblarán en frío, a no ser que la supervisión 
permita otro método. No se permitirá el doblado en el campo de 
ninguna varilla parcialmente embebida en concreto, excepto si se 
indica en los planos. 
Empalme en el refuerzo: 
No se harán empalmes en el refuerzo, excepto las indicadas en los 
planos de diseño o las especificaciones o autorizadas por la 
Supervisión. 
En la siguiente tabla se detalla la longitud de empalme por traslape 
para diferentes diámetros y diferentes condiciones de trabajo. 
Diámetro de la Barra Empalme por traslape en centímetros 
 Elementos de Compresión 

















Tamaño de la Varilla Radio Mínimo 
Nº 03, Nº 04, Nº 05 2 ½ diámetros de barra 
Nº 06, Nº 07, Nº 08 3 diámetros de barra 







Ubicación de Empalme 
Máximo Nº de barras 
que se pueden 



















La protección que se proporcionará a las barras de refuerzo será 
mediante un recubrimiento de concreto, cuyos valores mínimos 
serán los siguientes: 
Vaciado con encofrado   5.0 cm. 
Vaciado en contacto con el terreno  7.5 cm. 
Método de Medición 
El método de medición será por Kg. 
Forma de pago 
El pago de acero de refuerzo se realizará por kilogramos (Kg.) de 
acero habilitado según detalle de los planos de las estructuras. 
03.03. JUNTA DE DILATACIÓN 
03.03.01. Juntas de dilatación 
Alcance del Trabajo. 
 Juntas de Dilatación: ancho=1”, profundidad=7.5 cm y altura de 
sello=1/2” y rellenado con Backer Rod de diam.= 1” y tecknoport 
de 1” y serán colocadas cada 15m. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y la 
ejecución de las operaciones para colocar los sellos elastomérico en 
las juntas de contracción y dilatación, según corresponda, de acuerdo 




 Juntas de Contracción: ancho=1”, profundidad=1” y altura de 
sello=1” y rellenado con Backer Rod de diam.= 5/8” y serán 
colocados cada 3m en tramos rectos y hasta 2 m en tramos curvos 
según su necesidad de paños. 
Además, se colocarán Juntas de Dilatación en cada PC y PT en las 
curvas. 
Asimismo, comprende el transporte hasta el lugar de utilización, el 
almacenamiento y las operaciones de manejo, limpieza, corte y 
colocación de las juntas. 
Luego se colocará el Backer Rod en el fondo de las Juntas, 
seguidamente se adhiere una capa de imprimante en los tres lados de 
las juntas, para que finalmente se coloque el relleno de sello 
elastómero que será compactado adecuadamente y el acabado 
superficial ejecutado con mucho cuidado, con el fin de evitar 
irregularidades abruptas.  
 
Constituyen una junta de dilatación o de contracción todas las juntas 
que tienen el objeto de permitir eventuales desplazamientos de 
estructuras en concreto respecto a otra contigua debido a 
dilataciones, retiro del vaciado y diferencias en el asentamiento de 
fundación. 
Las juntas de dilatación podrán ser superficie llanas y lisas o de 
anclaje para asegurar la transmisión de los esfuerzos.  Las dos 
superficies opuestas que componen la junta tendrán que quedar 
completamente separadas. 
Los sellos elastoméricos se colocarán en los lugares señalados en los 
planos o en los indicados por el Supervisor.  El procedimiento a seguir 
en el colocado del sello elastomérico será de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, limpiando previamente la superficie 
que estará en contacto con el sello de todo material extraño, polvo, 
impurezas, lechada de cemento, etc.  
 
 
Método de Medición 
Las juntas se medirán y pagarán en metros lineales (m) con 
aproximación a un decimal.   
Forma de pago 
Para tal efecto se medirá la longitud en metros (m) neta de las juntas 
colocadas de acuerdo a los planos o a las órdenes del Supervisor.  
El costo constituirá compensación total por el material, mano de obra, 
equipo, herramientas, instalación, pruebas, repuestos, transporte y 
demás accesorios necesarios para la ejecución de esta partida. 
03.04. ATAGUÍAS 
03.04.01. Ataguías de Madera 
Alcance del Trabajo. 
Comprende el suministro de mano de obra, material, accesorios, 
flete por transporte y la ejecución de operaciones necesarias para la 
confección y suministro de ataguía de madera reforzada con perfiles 
metálicos de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Las ataguías serán de madera de alta resistencia (tornillo de primera 
o similar) y pre-tratada con Creosota.  Las dimensiones y detalles de 
la ataguía se presentan en el plano. 
Los tablones de madera deberán ser limpios, planos, sin rajaduras, 
sin imperfecciones que afecten su resistencia o afectar su 
apariencia. Se admiten nudos perfectos, duros y menores de 4 
centímetros de diámetro.  
Deberá tener un buen comportamiento al secado, con una 
contracción tangencial/radial menor de 2, sin torcimiento o colapso y 
contracción volumétrica menor de 12% 
Todas las estructuras metálicas, como las guías laterales, 
estructuras de soporte, etc. deberán ser de acero estructural 





Método de Medición 
Las juntas se medirán y pagarán en unidad (Unid.) instalada sobre 
la caja del canal de irrigación.   
Forma de pago 
Para tal efecto se verificará las unidades instaladas de las ataguías 
de madera de acuerdo a los planos o a las órdenes del Supervisor. 
El costo constituirá compensación total por el material, mano de 
obra, equipo, herramientas, instalación, pruebas, repuestos, 
transporte y demás accesorios necesarios para la ejecución de esta 
partida. 
04. PARTIDOR 
04.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01. Trazo y replanteo 
Ítem 02.02 
04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.01. Excavación Manual  
Descripción 
Bajo esta especificación se consideran las operaciones para excavar 
el terreno hasta conformar las secciones de diseño de los puentes 
vehiculares para colocar y distribuir el material excedente excavado, 
dentro de la distancia hasta 200 (doscientos) metros. 
La excavación se realizará sólo después que el supervisor haya 
verificado que los trabajos de limpieza y desbroce del terreno han 
sido realizados satisfactoriamente. 
Las excavaciones se perfilarán de tal manera que ningún saliente del 
terreno diste más de 1 cm. De la línea de excavación de la transición. 
Se incluye en la partida los trabajos de perfilado y acomodo de 
material excedente. 
Las excavaciones se procederán a ejecutar después que se haya 




Todas las excavaciones se sujetarán a las progresivas y cotas 
indicadas en los planos o lo ordenado por el supervisor. 
El método de excavación no deberá producir daños al estrato 
previsto para la cimentación de tal forma que reduzca su capacidad 
portante. 
Durante la excavación se evitará encharcamiento o circulación de 
agua que pudiera afectar a las obras, el avance de los trabajos, 
obstruir los accesos, producir derrumbes, etc.  
Los ejes, secciones y niveles, son susceptibles de cambio como 
resultado de las características del sub-suelo o por cualquier otra 
causa que considere justificada el Supervisor. 
El material proveniente de las excavaciones será dispuesto en la 
forma indicada en los planos o según las órdenes del Supervisor. El 
material excavado cuya utilización no haya sido prevista deberá ser 
colocado dentro de la zona de colocación libre, en forma de “Banco 
de escombros” según el talud de reposo. 
Método de Medida  
El método de medida será metro cubico (m3) 
Forma de pago  
El precio unitario comprende todos los costos necesarios para 
realizar la excavación de las transiciones, tal como se ha 
especificado, y eliminación de material de excavación hasta una 
distancia de 200m.Su forma de pago será por: M3 
04.03. OBRAS DE CONCRETO 
04.03.01. Acero de refuerzo f’y=4,200 kg/cm2 
Ítem 03.02.03 
04.03.02. Encofrado y desencofrado obras de arte 
Ítem 03.02.02 





04.04. CARPINTERÍA METÁLICA 
04.04.01. Compuerta metálica tipo Armco 
Alcance del Trabajo 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales equipos y/o 
herramientas y la ejecución de las operaciones necesarias para 
fabricar, pintar, transportar, instalar y probar los dispositivos de cierre 
de las compuertas de salida se toma de acuerdo a las dimensiones, 
forma disposición, ubicación, niveles y requisitos de anclaje 
mostrados en los planos o a las órdenes del Ingeniero Residente. 
La compuerta será construida por un fabricante dedicado 
regularmente a este tipo de trabajo, o en caso contrario se 
comparará ya hecho. 
La hoja de la compuerta, mecánica y accesorios serán del tamaño, 
tipo y construcción mostrados en los planos.  El ingeniero Residente 
se reserva el derecho de desaprobar la compuerta cuando esta no  
se ajuste a los requerimientos del proyecto. 
Todos los elementos de la compuerta serán fabricados de fierro 
fundido empleando materiales nuevos y apropiados que reúnan los 
requisitos de la Norma ASTMA-clase 30.  La hoja de compuerta, 
tendrá un espesor mínimo de ¼. 
Antes de la salida de la fábrica todos los elementos metálicos serán 
pintados con una pintura adecuada para elementos y/o estructuras 
metálicas que estarán en contacto con agua y/o suelo. 
El eje de elevación se moverá a través de una barra prevista, 
resistente a la presión, con el diámetro necesario para el tamaño de 
la compuerta especificada. 
Luego de instalada la compuerta con su mecanismo, se ensayará su 
funcionamiento y se efectuará todos los ajustes que sean 
necesarios. 
El ingeniero Residente realizara la inspección de las diversas fases 
del trabajo para comprobar la calidad de los materiales y de los 




Medio de Medición 
La unidad de medida es unidad (Und.) por todas las unidades de 
compuerta instalada.  
Forma de Pago. 
La unidad de medida para el pago es en forma global por todas las 
unidades de compuertas instaladas. Entendiéndose que dicho costo 
constituirá compensación total por el material, mano de obra, equipo, 
herramientas, instalación, pruebas, repuestos, transporte y demás 
accesorios necesarios para la ejecución de esta partida 
05. TOMAS LATERALES 
05.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
05.01.01. Excavación Manual 
Ítem 04.02.01 
05.01.02. Relleno compactado c/material de préstamo 
Alcance de los Trabajos 
Ejecución. 
Esta actividad se realizará solo después que el Supervisor haya 
verificado que los trabajos de limpieza y desbroce del terreno hayan 




Comprende el aprovisionamiento de mano de obra para el relleno 
compactado con material de préstamo proveniente de cantera y se 
rellenará hasta la altura especificada en los planos (secciones 
transversales y perfiles) u otras instrucciones.  
El compactado se realizará en capas de 0.20m para alcanzar una 
compactación óptima así mismo se exige el empleo de equipos de 
apisonado (plancha vibratoria) propios de cada tipo de material.   
 
 
Método de Medición  
Forma de pago 
05.02. OBRAS DE CONCRETO 
05.02.01. Concreto f´c=100 kg/cm2 solado e=0.05 
Alcance del Trabajo. 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipos y la 
ejecución de las operaciones necesarias para la preparación, 
transporte, vaciado, acabado y curado del concreto, de acuerdo a lo 
indicado en los planos o a las órdenes del Supervisor. 
Ejecución 
Su medición y pago se efectuará por metro cúbico (m3) de relleno 
compactado, el precio unitario contratado y aprobado por el 
Supervisor. 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio 
unitario del contrato por metro cúbico (M3), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los 
imprevistos. 
La dosificación, amasado, acabado y curado del concreto, así como 
todos los materiales y métodos de ejecución, deberán cumplir con 
las presentes especificaciones técnicas. 
El concreto a colocar deberá ser suficientemente plástico para que 
se consolide por completo y lo suficientemente rígido para que se 
mantenga sin deslizarse, después de su colocación sobre los taludes 
del canal sin encofrado. 
El concreto será colocado sobre el fondo y taludes del terreno donde 
se alojará las tomas laterales del canal, previamente perfilado, 
 
 
Método de Medición 
Forma de pago 
considerando el uso de encofrado con paneles para controlar el 
espesor de los frisos laterales, los espaciamientos del encofrado 
serán de 3.0 m, el cual está indicado en los planos coincidente con 
las juntas de contracción previstas en el canal e indicado en los 
planos. 
El acabado de la superficie del concreto de revestimiento debe ser 
pulido con paleta de madera, por tratarse de una superficie que 
estará en contacto con el flujo de agua y su importancia desde el 
punto de vista hidráulico. Se usará cemento tipo 1 y aditivo curador 
de concreto. 
El concreto f´c=100 kg/cm2 solado e=0.05, se medirá en metros 
cúbicos (m3) con aproximación de un decimal. Para tal efecto se 
determinará la superficie del revestimiento de acuerdo a lo indicado 
en los planos, las especificaciones técnicas y a lo prescrito por el 
Supervisor. 
El concreto se pagará por metro cúbico (m3). La valorización se 
efectuará según el avance mensual aprobado por el Supervisor, de 
acuerdo al precio unitario de la partida Concreto Fc’ = 175 Kg/cm2. 
El precio de esta partida incluye el equipo y acarreo de los agregados 
y el transporte hasta el lugar de utilización, así como el empleo de 
las cerchas y listones y curador de concreto. 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio 
unitario del contrato por metro cúbico (m3), dicho pago incluye toda 
compensación por los trabajos descritos en esta partida y cubrirá los 
costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que 





05.02.02. Encofrado y desencofrado 
Ítem 03.02.02 
05.02.03. Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 
Ítem 03.02.02 
05.02.04. Concreto f´c=175 kg/cm2 
Ítem 03.02.01 
05.03. Juntas 
05.03.01. Juntas elastómeras 
Ítem 03.03.01 
05.04. CARPINTERÍA METÁLICA 
05.04.01. Compuerta metálica 
Alcance del Trabajo 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales equipos y/o 
herramientas y la ejecución de las operaciones necesarias para 
fabricar, pintar, transportar, instalar y probar los dispositivos de cierre 
de las compuertas para las tomas laterales de acuerdo a las 
dimensiones, forma disposición, ubicación, niveles y requisitos de 
anclaje mostrados en los planos o a las órdenes del Ingeniero 
Residente. 
La compuerta será construida por un fabricante dedicado 
regularmente a este tipo de trabajo, o en caso contrario se 
comparará ya hecho. 
La hoja de la compuerta, mecánica y accesorios serán del tamaño, 
tipo y construcción mostrados en los planos.  El ingeniero Residente 
se reserva el derecho de desaprobar la compuerta cuando esta nos 
e ajuste a los requerimientos del proyecto. 
 
 
El eje de elevación se moverá a través de una barra prevista, 
resistente a la presión, con el diámetro necesario para el tamaño de 
la compuerta especificada. 
Luego de instalada la compuerta con su mecanismo, se ensayará su 
funcionamiento y se efectuará todos los ajustes que sean 
necesarios. 
El ingeniero Residente realizara la inspección de las diversas fases 
del trabajo para comprobar la calidad de los materiales y de los 
procesos de fabricación, así como la precisión de las dimensiones y 
acabados 
Medio de Medición 
La unidad de medida es por unidad (Unid.) de compuerta instalada.  
Forma de Pago. 
La unidad de medida para el pago es por unidad (Unid.) de 
compuerta instalada. Entendiéndose que dicho costo constituirá 
compensación total por el material, mano de obra, equipo, 
herramientas, instalación, pruebas, repuestos, transporte y demás 




Todos los elementos de la compuerta serán fabricados de fierro 
fundido empleando materiales nuevos y apropiados que reúnan los 
requisitos de la Norma ASTMA-clase 30.  La hoja de compuerta, 
tendrá un espesor mínimo de ¼. 
Antes de la salida de la fábrica todos los elementos metálicos serán 
pintados con una pintura adecuada para elementos y/o estructuras 
metálicas que estarán en contacto con agua y/o suelo. 
 
 
06. PUENTES PEATONALES 
06.01. TRABAJOS PRELIMINARES 
06.01.01. Trazo y replanteo 
Ítem 02.02 
06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.02.01. Excavación manual 
Ítem 04.02.01 
06.02.02. Perfilado de Puente 
Alcance del Trabajo. 
Ejecución. 
Método de Medición  
El Perfilado y refine de la caja del canal y sus bermas laterales, se 
medirá y pagará (m²) con aproximación de un decimal. Para tal 
efecto se determinará la superficie del perfilado y refine de acuerdo 
a lo indicado en los planos.  
Comprende el suministro de la mano de obra y herramientas, así 
como la ejecución de las operaciones necesarias para llevar a cabo 
el perfilado y refine de los taludes y fondo de la caja del puente 
mediante la extracción de una capa de aproximadamente cinco (5) 
centímetros de terreno requeridos para alcanzar los niveles de 
diseño de la sección diseñada, Así como para colocar y distribuir 
correctamente el material excavado dentro de una distancia de 
cincuenta (50) metros. 
El Contratista realizará los trabajos de Perfilado y Refine de caja de 
canal, después de haber concluido a satisfacción los trabajos de 
excavación de canal. El control de las cotas de la rasante y niveles 
de la sección será mediante la colocación de plantillas (niveles 




Forma de Pago 
06.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
06.03.01. Concreto Solado e=0.05 m. F’C=100 kg/cm2. 
Ítem 05.02.01 
06.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 




Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio 
unitario del contrato por metro cuadrado (M2), dicho pago incluye 
toda compensación por los trabajos descritos en esta partida y 
cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y 
nocturnos, herramientas, equipos pesados, transporte y todos los 
gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, 
incluyendo los imprevistos 
Con lo descrito anteriormente en la descripción, además comprende 
el suministro de mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de 
las operaciones necesarias para la preparación, transporte, vaciado 
y curado del concreto, con cemento tipo 1, necesario para las obras 
de arte proyectadas, de acuerdo a lo indicado en los planos o a las 
órdenes del Supervisor. 
La dosificación, amasado, acabado y curado del concreto, así como 
todos los materiales y métodos de ejecución, deberán cumplir con 
las presentes especificaciones técnicas. 
La unidad de medida será el metro cúbico (m³), aproximado al 
décimo de metro cúbico, de mezcla de concreto realmente 
suministrada, colocada y consolidada en obra, debidamente 




06.04.02. Encofrado y desencofrado 
Ítem 03.02.02 




El pago se hará a su precio unitario por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el 
Supervisor. 
Deberá cubrir, también todos los costos de construcción o 
mejoramiento de las vías de acceso a las fuentes, los de la 
explotación de ellas; la selección, trituración, y eventual lavado y 
clasificación de los materiales pétreos; el suministro, 
almacenamiento, desperdicios, cargas, transportes, descargas y 
mezclas de todos los materiales constitutivos de la mezcla cuya 
fórmula de trabajo se haya aprobado, los aditivos si su empleo está 
previsto en los documentos del proyecto o ha sido solicitado por el 
Supervisor. 
El precio unitario deberá incluir, también, los costos por concepto de 
patentes utilizadas por el Contratista; suministro, instalación y 
operación de los equipos; la preparación de la superficie de las 
excavaciones, el suministro de materiales y accesorios para los 
encofrados y la obra falsa y su construcción y remoción; el diseño y 
elaboración de las mezclas de concreto, su carga, transporte al sitio 
de la obra, colocación, vibrado, curado del concreto terminado, 
ejecución de juntas, acabado, reparación de desperfectos, limpieza 
final de la zona de las obras y, en general, todo costo relacionado 
con la correcta ejecución de los trabajos especificados y las 
instrucciones del Supervisor. 
 
 
07. MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL 
07.01. MITIGACIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL 
Medidas y estrategias de adaptación al cambio climático 
Descripción 
1. Sensibilización a los usuarios en reducción de la vulnerabilidad 
tecnológica, socioeconómica y ambiental 
2. Pago por Servicios ambientales 
3. Capacitación en Conservación de zonas altas para cosecha de agua 
Método de Ejecución 
Se realiza mediante talleres, días de campo e implementación de vivero 
1. Taller manejo sostenible de agua, suelo y cultivo en zonas de ladera: 
2. Taller de compromiso entre autoridades locales, municipalidad de 
montero para implementación de un vivero para los cultivos a 
implementar. 
3. Taller reducción de índices necesidades básicas insatisfechas y 
seguros agropecuarios. 
4. Taller reconversión de ecosistemas degradados: sistema monocultivo 
en sistema agroforestal o agrosilvopastoril. 
5. Ubicación de zonas de conservación de agua y aforo de fuentes 
naturales 
6. Reunión entre diferentes usuarios y autoridades locales con el ALA 
JAÉN para propuesta de financiamiento para reforestación. 
7. Propuesta de Creación de un Fondo de Agua. 
8. Importancia de la Reforestaciones en Fuentes de agua. 
9. Elaboración de mapas temáticos de zonas a reforestar. 
10. Reunión para la declaración comunal de zonas de conservación de 
agua y emitir documento a las Autoridades de la Región Jaén para su 
reconocimiento. 
Método de Medida 
El trabajo realizado será medido en unidad (Und.) aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
 
 
Bases de Pago 
08. CAPACITACIÓN 
08.01. Capacitación  
Gestión del recurso hídrico 
Descripción 
1. Sensibilización a los usuarios 
2. Administración de los RRHH 
3. Planificación y Herramientas de gestión 
Método de Ejecución 
Se realiza mediante talleres 
1. Taller para difusión de la nueva ley de RRHH  
2. Taller de cambio climático 
3. Concurso buenas prácticas de riego 
4. Formalización de la organización de usuarios 
5. Prácticas de aforo de agua 
6. Capacitación sobre O&M 
7. Elaboración de Planes de Trabajo 
8. Capacitación sobre herramientas de gestión 
9. Talleres sobre reglamentación del Comité Usuarios 
Método de Medida 
El trabajo realizado será medido en forma de unidad aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado en el desarrollo de actividades. 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en forma de unidad aprobado del metrado realizado y 
aprobado por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
El pago se efectuará de forma de unidad, del metrado realizado y aprobado 
por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios 
para la realización de esta partida. 
 
 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
Innovación productiva 
Descripción 
1. Intercambio de experiencias 
2. Manejo agroecológico de la parcela 
Método de Ejecución 
Se realiza mediante talleres 
1. Pasantía intercambio de experiencias en riego 
2. Días de campo en las parcelas pilotos: manejo de agua, suelo y 
cultivo en parcela 
3. Capacitación en elaboración de abonos orgánicos 
4. Taller sobre manejo de cultivos 
Método de Medida 
El trabajo realizado será medido en forma de unidad aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado en el desarrollo de actividades. 
 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en forma de unidad aprobado del metrado realizado y 
aprobado por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
Articulación comercial 
Descripción 
1. Charlas sobre TLCs 
2. Centro de Información de mercados 
Método de Ejecución 
Se realiza mediante talleres 
 
 
1. Información de mercado, Ventajas y Oportunidades del TLC 
2. Días de campo en las parcelas pilotos: manejo de agua, suelo y cultivo 
en parcela 
3. Análisis y toma de decisiones para la comercialización de productos 
Método de Medida 
Bases de Pago 
09. SEGURIDAD Y SALUD 
09.01. Elaboración, Implementación, y Administración Del Plan De Seguridad 
Y Salud En El Trabajo. 
Descripción 
Implica la Elaboración, Implementación, y Administración Del Plan De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo, debidamente aprobados por el Ing. 
Supervisor 
Método de Medida 
El trabajo realizado será medido en forma de unidad aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado en el desarrollo de actividades. 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en forma de unidad aprobado del metrado realizado y 
aprobado por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
 
El trabajo realizado será medido en forma de unidad aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado en el desarrollo de actividades. 
El pago se efectuará en forma de unidad aprobado del metrado realizado y 
aprobado por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
 
09.02. Equipo de Protección Individual 
Descripción 
Implica la compra de equipos de protección individual, debidamente 
aprobados por el Ing. Supervisor. 
Método de Medida 
El trabajo realizado será medido en forma de unidad aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado en el desarrollo de actividades. 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en forma de unidad aprobado del metrado realizado y 
aprobado por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
09.03. Equipo de Protección colectiva 
Descripción 
Implica la compra de equipos de protección colectiva, debidamente 
aprobados por el Ing. Supervisor. 
Método de Medida 
El trabajo realizado será medido en forma de unidad aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado en el desarrollo de actividades. 
Bases de Pago 
El pago se efectuará en forma de unidad aprobado del metrado realizado y 
aprobado por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 






09.04. Señalización temporal de seguridad 
Descripción 
Implica la compra de señalización temporal de seguridad, debidamente 
aprobados por el Ing. Supervisor. 
Método de Medida 
El trabajo realizado será medido en forma de unidad aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado en el desarrollo de actividades. 
Bases de Pago 
09.05. Capacitación en seguridad y Salud. 
Descripción 
Implica la capacitación en seguridad y Salud, debidamente aprobados por 
el Ing. Supervisor. 
Método de Medida 
El trabajo realizado será medido en forma de unidad aprobado por el 
Supervisor de acuerdo a lo especificado en el desarrollo de actividades. 




El pago se efectuará en forma de unidad aprobado del metrado realizado y 
aprobado por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
El pago se efectuará en forma de unidad aprobado del metrado realizado y 
aprobado por el supervisor, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 




10.01. Flete Terrestre 
Descripción 
Para la ejecución de la obra se habilitará de todos los materiales y 
accesorios desde el lugar de adquisición (tienda comercial) hasta un lugar 
cercano a la obra o en la vía más cercana, estos serán adquiridos de una 
zona comercial más cercana y que ofrezca productos de buena calidad, 
debidamente aprobados por el Ing. Supervisor. 
Método de Medición 
Para el metrado de esta partida deberá considerarse de manera unidad 
(Und). 
Formas de Pago 
Se efectuará de manera Unidad. 
 
 





N° DESCRIPCION UND. CANTIDAD
1.00 OBRAS PROVISIONALES
1.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 2.40  m Und 1.00
1.02.00 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA Und 1.00
1.03.00 INSTALACION PROVISIONAL DE DEPOSITO P/ AGUA TANQUE DE POLIETILENO Und 1.00
1.04.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS - EQUIPOS - HERRAMIENTAS Und 1.00
2.00 TRABAJOS PRELINIMARES
2.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 13169.14
2.02 TRAZO Y REPLANTEO km 5.27
3.00 CANAL 
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 9389.00
3.01.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL MAT. PRESTAMO m3 257.36
3.01.04 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL C/MAQUINARIA m3 1943.30
3.01.05 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL m2 11346.70
3.01.06 AFIRMADO COMPACTADO EN CAPA DE CORONA DE BERMAS m3 316.06
3.01.07 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE VIGILANCIA km 5.27
3.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 257.36
3.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
3.02.01 CONCRETO F'C=175kg/cm2 para canal m2 713.26
3.02.02 ENCOFRADO m2 16066.34
3.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 kg 53799.83
3.03 JUNTA DE DILATACION
3.03.01 JUNTA DE DILATACION ml 8428.25
3.04 ATAGUIAS
3.04.01 ATAGUIAS ml 12.00
4.00 PARTIDOR
4.01 TRABAJOS PRELIMINARES
4.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.88
4.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 10.88
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
4.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 18.27
4.03 OBRAS DE CONCRETO
4.03.01 ACERO DE REFUERZO FY = 4,200 Kg/cm2 kg 68.76
4.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 10.19
4.03.03 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 1.68
4.04 CARPINTERIA METALICA
4.04.01 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO Und 2.00
5.00 TOMAS LATERALES
5.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 39.00
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 39.00
6.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
6.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 26.60
6.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.48
7.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
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7.02.01 CONCRETO F'C=100 kg/cm2 EN SOLADO e=0.05 m m3 0.39
7.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 363.63
7.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 kg 477.65
7.02.04 CONCRETO F'C = 175 kg/cm2. m3 13.38
8.03 JUNTA DE DILATACION
8.03.01 JUNTA DE DILATACION m 32.40
9.04 CARPINTERIA METÁLICA
9.04.01 COMPUERTA MET.  0.5 x 0.8 Und 12.00
6.00 PUENTES PEATONAL
6.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 22.40
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA m3 2.70
06.02.02 PERFILADO DEL PUENTE m2 40.46
6.03 CONCRETO SIMPLE
06.03.01 CONCRETO SOLADO e=0.05m,F´C=100kg/cm2 m2 0.25
6.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.01 CONCRETO F´C=210kg/cm2 m3 7.35
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 37.65
06.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 GRADO 60 kg 166.56
7.00 MITIGACION AMBIENTAL
7.01 MITIGACION  AL IMPACTO AMBIENTAL Und 1.00
8.00 CAPACITACION
8.01 CAPACITACION Und 1.00
9.00 SEGURIDAD Y SALUD
9.01   ELAB., IMPL. Y ADMINIST. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Und 1.00
9.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Und 1.00
9.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA Und 1.00
9.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Und 1.00
9.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD Und 1.00
10.00 FLETES
10.01 FLETE TERRESTRE Und 1.00
 
 
Anexo 13: Gastos Generales 
 
1.-
1.3.- Ensayos de Materiales y Concreto CANT. PU SUB TOTAL
Diseño de mezcla 4                 x 400    = 1,600.00S/.          
Perfil estatigrafico 5                 x 20     = 100.00S/.            
Contenido de Humedad 5                 x 40     = 200.00S/.            
Granulometría 5                 x 100    = 500.00S/.            
Limite Liquido : 5                 x 40     = 200.00S/.            
Limite Plastico : 5                 x 40     = 200.00S/.            
Ensayo de Corte Directo 2                 x 50     = 100.00S/.            
Ensayo proctor modificado 5                 x 150    = 750.00S/.            
3,650.00S/.          
1.7.- Varios
Utiles de escritorio, copias 1,000.00S/.          
Planos de Replanteo 2,200.00S/.          
Utiles de aseo 979.42S/.            
4,179.42S/.          
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 7,829.42              0.31%
2.-
2.1.- Gastos Administrativos
Sueldos: MESES P.U INCID. SUB TOTAL
Contador 4                                 x 2,300.00      x 1       = 9,200.00S/.          
Asistente de Contador 4                                 x 1,000.00      x 1       = 4,000.00S/.          
Administrador 4                                 x 1,800.00      x 1       = 7,200.00S/.          
Asistente de Administrador 4                                 x 1,000.00      x 1       = 4,000.00S/.          
Secretaria 4                                 x 980.00         x 1       = 3,920.00S/.          
Dibujante CAD 4                                 x 980.00         1       = 3,920.00S/.          
Alquiler de Oficina 4                                 x 350.00         x 1       = 1,400.00S/.          
33,640.00S/.        1.31%
2.2.- Sueldos:
MESES P.U INCID.
4                                 x 6,000.00      1       = 24,000.00S/.        
4                                 x 4,000.00      1       = 16,000.00S/.        
1.5 x 1,500.00      1       = 2,250.00S/.          
1                                 x 2,500.00      1       = 2,500.00S/.          
1                                 x 1,500.00      1       = 1,500.00S/.          
Maestro de Obra 4                                 x 3,000.00      1       = 12,000.00S/.        
Ayudante de topografia 4                                 x 1,500.00      1       = 6,000.00S/.          
Almacenero 4                                 x 980.00         1       = 3,920.00S/.          
Chofer 4                                 x 1,000.00      1       = 4,000.00S/.          
Guardian 4                                 x 980.00         1       = 3,920.00S/.          
Leyes Sociales 78,834.06    1       78,834.06S/.        
154,924.06S/.      6.04%
Ing. Residente de obra ( 
Civil/Agricola )
Ing. Asist. del Residente de 
obra ( Civil/Agricola )
Especialista en Costos y 
Presupuesto
Ing. Para Liquidacion de obra
Especialista en Programacion 
de Obra
Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables (Tiempo de ejecución: 4 meses)





















4                                 x 1,000.00      1       = 4,000.00S/.          
4                                 x 2,000.00      1       8,000.00S/.          
Computadoras 2                                 x 3,000.00      1       = 6,000.00S/.          
Impresoras lasser 2                                 x 700.00         1       = 1,400.00S/.          
Muebles de oficina y computo 2                                 x 600.00         1       = 1,200.00S/.          
Viaticos, alimentac. 2                                 x 500.00         9       = 9,000.00S/.          
29,600.00S/.        1.15%
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES 8.50%
TOTAL DE GASTOS GENERALES : 8.81%
Costo Directo 2,565,192.78S/.            
Gastos Generales 8.81% 225,993.48S/.               
Utilidad 7.00% 179,563.49S/.               
2,970,749.75S/.            
IGV 18.00% 534,734.96S/.               





225,993.48S/.                      
225,993.48S/.                      
 
 




PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
Nº Incid TIEMPO HONORARIOS IMPORTE    S/.
% MESES SOLES (S/.)
Ing.  Jefe de Supervisión  ( Civil/Agricola) 1 100% 4 6,500.00 26,000.00
Ing. Civil Asistente de Supervision(Civil / Agricola) 1 100% 4 4,000.00 16,000.00
Dibujante especialista en Cad, CIVIL 3D 1 50% 4 1,000.00 2,000.00
Especialista en Costos,  Presupuestos, Programación y 
Valorizaciones
1 100% 4 1,000.00 4,000.00
Topografo Técnico 1 100% 4 1,000.00 4,000.00
Personal Auxiliar de Topografia 1 50% 4 1,000.00 2,000.00
Técnicos de Metrados y Presupuestos 1 50% 4 1,500.00 3,000.00
Técnicos de Campo 1 100% 4 1,000.00 4,000.00
SUB TOTAL 1.1 61,000.00
1.2
MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA E
INTERVENCIÓN SOCIAL:
Und Cant. Precio S/. IMPORTE    S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados milllar 4 20.54 82.16
Fotocopias de Planos estim. 1 2,000.00 2,000.00
Tintas para Impresora y/o Toner estim 4 100.00 400.00
Útiles de Of. (Papel Bond,  Folders, Cds. ) mes 4 220.00 880.00
SUB TOTAL 1.2 3,362.16
TOTAL ÍTEM 1.0 64,362.16
2.0
2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO Nº Incid TIEMPO HONORARIOS IMPORTE    S/.
% MESES SOLES (S/.)
Ing. Civil, especialista en liquidacion de obra 1 50% 2 2,000.00 2,000.00
Asistente 1 50% 2 1,000.00 1,000.00
SUB TOTAL 2.1 3,000.00
2.2 MATERIAL TECNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ. Und Cant. Precio S/. IMPORTE    S/.
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados milllar 2 20.54 41.08
Tintas para Impresora y/o Toner estim 2 100.00 200.00
Útiles de Of. (Papel Bond,  Folders, Cds. ) mes 2 220.00 440.00
SUB TOTAL 2.2 681.08
TOTAL ÍTEM 2.0 3,681.08
3.0
Nº Incid TIEMPO HONORARIOS IMPORTE    S/.
% MESES SOLES (S/.)
3.1
Contador Publico Colegiado 1 100% 4 2,000.00 8,000.00
Asistente de Contabilidad 1 100% 4 1,000.00 4,000.00
SUB TOTAL 3.1 12,000.00
3.2
Oficina Local Principal del Consultor (Factor= 15%)
Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. 
Autovalúo y Arbitrios)
1 100% 4 300.00 1,200.00
Mobiliario de oficina principal 1 100% 1 500.00 500.00
Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, 
etc.)
1 100% 4 200.00 800.00
 PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN 
OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA ESTUDIO Y OBRA 
(Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)
PERSONAL DE ADMINISTRATIVO:
SUPERVISIÓN  DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN LA TAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
 
 
 Oficina de Campo del Consultor (Factor= 100%)
Alquiler de Oficina de Campo (Incl. Autovalúo y Arbitrios) 1 100% 4 300.00 1,200.00
Mobiliario de oficina de campo (Incl. movilización a 
campamento y devolución a depósito)
1 100% 1 2,000.00 2,000.00
Servicio y mantenimiento de Of. de Campo (Luz, Agua, 
etc.)
1 100% 4 120.00 480.00
Equipo de Comunicación 3 100% 4 120.00 1,440.00
Conexión y Telefonia Fija 1 100% 4 100.00 400.00
Equipo Video Fotográfico y Cámara digital 1 100% 4 120.00 480.00
Conexión Internet y Red 1 100% 4 100.00 400.00
Materiales de Uso General:
Tintas para impresoras y/o Toner 3.00 100% 4 100.00 1,200.00
Útiles de oficina  (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. 
etc)
1.00 100% 4 200.00 800.00
SUB TOTAL 3.2 10,900.00
3.3
Vehiculos uso del personal  Profesional y Tecnico para 
Supervisión de la Obra e Interv. Social: (Camioneta 
operada incl. Combustible, lub. y otros costos 
operacionales)
1 100% 4 2,000.00 8,000.00
Equipo de Topografía: Nivel de Ingeniero, Estacion Total y 
accesorios
1 100% 4 2,000.00 8,000.00
Equipo de Topografía: GPS Garmin. 1 100% 1 2,500.00 2,500.00
SUB TOTAL 3.3 18,500.00
3.4
Laptops e Incluye  Licencias  por Software). 3.00 1 3,000.00 9,000.00
Impresoras 1.00 2 600.00 1,200.00
Mantenimiento (Depreciación) 1.00 4 550.00 2,200.00
SUB TOTAL 3.4 12,400.00
3.5
Documentos de Presentación 
(Adquisición de Bases y Gastos Notariales)
100.00
Visitas a la zona de ejecución de la Obra 250.00
Legales y Notariales de la Organización 100.00
Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores 13.45
Fianzas: Contratación
Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento 
(Vigencia hasta la liquidación)
326.74
Seguros: Contratación
Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores 2552.70
Expediente:
Elaboración de la Propuesta 1000.00
SUB TOTAL 3.5 4,342.89








7.0 MONTO VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE) 156,344.62
I.G.V.  (Ley N° 2966: 18%)
GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN PARA ESTUDIO Y OBRA:
SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS : 
MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA ESTUDIO Y OBRA
EQUIPAMIENTO: EQUIPOS DE PLOTEO E IMPRESIÓN
SUPERVISIÓN EN LATAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
GASTOS GENERALES 
(Oficinas Principal, de Operaciones en Campo, Servicios, Personal Adm. Mobiliario,  











































05.05 CARPINTERIA METALICA 14,203.32
05.04 JUNTAS 1,021.57
05.04.001 JUNTAS ELASTOMERICAS 32.40 31.53 1,021.57
05.03.003 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 477.65 15.09 7,207.74
05.03.004 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 13.38 511.85 6,848.55
05.03.001 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 SOLADO e = 0.05 0.39 330.38 128.85
05.03.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 363.63 41.64 15,141.55
05.02.002 RELLENO COMPACTADO 0.48 60.04 28.82
05.03 OBRAS DE CONCRETO 29,326.69
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 930.56
05.02.001 EXCAVACION MANUAL 26.60 33.90 901.74
05.01.001 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 39.00 0.60 23.40
05.01.002 TRAZO Y REPLANTEO 39.00 24.58 958.62
05 TOMAS LATERALES 46,464.16
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 982.02
04.04 CARPINTERIA METALICA 8,657.62
04.04.001 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 2.00 4,328.81 8,657.62
04.03.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE 10.19 54.35 553.83
04.03.003 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1.68 511.85 859.91
04.03 OBRAS DE CONCRETO 2,451.33
04.03.001 ACERO DE REFUERZO F'y =4,200 Kg/cm2 68.76 15.09 1,037.59
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 619.35
04.02.001 EXCAVACION MANUAL 18.27 33.90 619.35
04.01.001 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10.88 0.60 6.53
04.01.002 TRAZO Y REPLANTEO 10.88 24.58 267.43
04 PARTIDOR 12,002.26
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 273.96
03.04 ATAGUIAS 1,800.00
03.04.001 ATAGUIAS DE MADERA 12.00 150.00 1,800.00
03.03 JUNTAS DE DILATACION 220,904.43
03.03.001 JUNTAS DE DILATACION 8,428.25 26.21 220,904.43
03.02.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES 16,066.34 32.00 514,122.88
03.02.003 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 53,799.83 15.09 811,839.43
03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,704,739.03
03.02.001 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 PARA CANAL 713.26 531.05 378,776.72
03.01.006 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE VIGILANCIA 5.27 2,635.38 13,888.45
03.01.007 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 257.36 7.88 2,028.00
03.01.004 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL 11,346.70 5.74 65,130.06
03.01.005 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS 316.06 32.84 10,379.41
03.01.002 RELLENO COMP. MANUAL-MAT. DE PRESTAMO 257.36 46.12 11,869.44
03.01.003 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL C/MAQUIN. 1,943.30 4.40 8,550.52
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 299,813.66
03.01.001 EXCAVACION CON MAQUINARIA PLATAFORMA Y CANAL 9,389.00 20.02 187,967.78
02.02 TRAZO Y REPLANTEO 5.27 5,601.45 29,519.64
03 CANAL 2,227,257.12
02 TRABAJOS PRELIMINARES 37,421.12
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 13,169.14 0.60 7,901.48
01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE DEPOSITO P/AGUA TANQUE DE 1.00 1,054.62 1,054.62
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA -EQUIPOS Y 1.00 2,277.69 2,277.69
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40m 1.00 1,466.78 1,466.78
01.02 CASETA  DE ALMACEN Y GUARDIANIA 1.00 2,883.10 2,883.10
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 7,682.19
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE Costo al 01/06/2020
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - CHOCHOPE
Presupuesto
Presupuesto DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO EL RIO, DISTRITO DE CHOCHOPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE




























SON :     TRES MILLONES SETECIENTOS TRENTIUN MIL NOVECIENTOS TRENTINUEVE  Y 02/100 NUEVOS SOLES
TOTAL PRESUPUESTO 3,505,484.71







GASTOS GENERALES (8.81%) 225,993.48
UTILIDAD (7%) 179,563.49
10 FLETES 85,000.00
10.01 FLETE TERRESTRE 1.00 85,000.00 85,000.00
09.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 13,233.00 13,233.00
09.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.00 18,437.14 18,437.14
09.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 24,153.00 24,153.00
09.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 1,000.00 1,000.00
09 SEGURIDAD Y SALUD 78,144.64
09.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION, Y ADMINISTRACION DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.00 21,321.50 21,321.50
08 CAPACITACION 31,500.00
08.01 CAPACITACION 1.00 31,500.00 31,500.00
07 MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL 31,500.00
07.01  MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL 1.00 31,500.00 31,500.00
06.04.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 37.65 41.64 1,567.75
06.04.003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 166.56 11.26 1,875.47
06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,345.26
06.04.001 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 7.35 530.89 3,902.04
06.03 OBRAS DE CONCRETO 81.32
06.03.001 CONCRETO SIMPLE e=0.05m .F'C= 100 kg/cm2 0.25 325.29 81.32
06.02.001 EXCAVACION CON MAQUINARIA 2.70 4.40 11.88
06.02.002 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE PUENTE ALCANTARILLA 40.46 5.74 232.24
06.01.001 TRAZO Y REPLANTEO 22.40 24.58 550.59
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 244.12
06 PUENTES PEATONAL 8,221.29
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 550.59
05.05.001 COMPUERTA METALICA 12.00 1,183.61 14,203.32
 
 




Análisis de precios unitarios
Presupuesto 0601001 DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO EL RIO, DISTRITO DE CHOCHOPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
Subpresupuesto 001 DISEÑO DEL CANAL EL RIO, DISTRITO DE CHOCHOPE, LAMBAYEQUE Fecha presupuesto 01/06/2020
Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,466.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 19.30 77.20
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 4.0000 16.01 64.04
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 14.40 230.40
371.64
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.7000 4.30 3.01
0202100010 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 9.0000 8.00 72.00
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0250 37.00 0.93
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.0150 80.00 1.20
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 7.0000 24.00 168.00
0243040000 MADERA TORNILLO p2 50.0000 6.00 300.00
0243600003 GIGANTOGRAFIA 3.60x 2.40 m. und 1.0000 300.00 300.00
0244030017 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm pl 3.0000 80.00 240.00
0254110015 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 40.00 10.00
1,095.14
Partida 01.02 CASETA  DE ALMACEN Y GUARDIANIA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,883.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 19.30 77.20
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 4.0000 16.01 64.04
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 14.40 460.80
602.04
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 3.0000 4.50 13.50
0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2",3",4" kg 2.5000 5.00 12.50
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.2000 37.00 7.40
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.0200 80.00 1.60
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 4.0000 24.00 96.00
0226040005 CANDADO FORTE 60 mm und 3.0000 36.00 108.00
0226120002 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" X 3" und 6.0000 2.50 15.00
0239050000 AGUA m3 0.8000 5.00 4.00
0243040000 MADERA TORNILLO p2 50.0000 6.00 300.00
0244030017 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm pl 17.0000 80.00 1,360.00
0256900011 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 0.830 m X 0.3 mmpl 15.0000 23.00 345.00
2,263.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 602.04 18.06
18.06
Partida 01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE DEPOSITO P/AGUA TANQUE DE POLIETILENO
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,054.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 4.0000 16.01 64.04






0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 179.24 5.38
0348380002 TANQUE DE POLIETILENO 2,500 Lts und 1.0000 870.00 870.00
875.38
Partida 01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA -EQUIPOS Y HERRAM.
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,277.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.30 154.40
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 14.40 115.20
269.60
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 269.60 8.09
0348040010 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton hm 1.0000 8.0000 250.00 2,000.00
2,008.09
Partida 02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 14.40 0.58
0.58
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.58 0.02
0.02
Partida 02.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA 0.7000 EQ. 0.7000 Costo unitario directo por : km 5,601.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 7.0000 80.0000 19.30 1,544.00
0147010004 PEON hh 5.0000 57.1429 14.40 822.86
2,366.86
Materiales
0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2",3",4" kg 0.0100 5.00 0.05
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 0.5000 2.50 1.25
0254110015 PINTURA ESMALTE gal 0.2000 40.00 8.00
9.30
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2,366.86 71.01
0337010101 CORDEL m 3.0000 0.18 0.54
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 0.1875 2.1429 5.00 10.71
0337020047 WINCHA DE 50 m und 0.0100 17.00 0.17
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 10.0000 114.2857 10.00 1,142.86
0349880023 ESTACION TOTAL dia 7.0000 10.0000 200.00 2,000.00
3,225.29
Partida 03.01.001 EXCAVACION CON MAQUINARIA PLATAFORMA Y CANAL
Rendimiento m3/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 20.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0533 19.95 1.06
0147010001 CAPATAZ hh 0.4000 0.0213 19.30 0.41






0201030004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gal 0.0500 11.00 0.55
0253000004 PETROLEO gal 1.0700 8.70 9.31
0253010002 GRASA lb 0.0100 13.00 0.13
9.99
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.01 0.09
0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y d3 hm 1.0000 0.0533 130.00 6.93
7.02
Partida 03.01.002 RELLENO COMP. MANUAL-MAT. DE PRESTAMO
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 46.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.30 1.54
0147010004 PEON hh 10.0000 0.8000 14.40 11.52
13.06
Materiales
0205010037 MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.2500 15.00 18.75
0239050000 AGUA m3 0.2500 5.00 1.25
20.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 13.06 0.26
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0800 160.00 12.80
13.06
Partida 03.01.003 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL C/MAQUIN.
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 4.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 19.30 0.52
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 14.40 0.38
0.90
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.90 0.03
0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y d3 hm 1.0000 0.0267 130.00 3.47
3.50
Partida 03.01.004 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 5.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.01 0.85
0147010004 PEON hh 6.0000 0.3200 14.40 4.61
5.46
Materiales
0243130008 REGLA DE MADERA p2 0.0200 6.00 0.12
0.12
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.46 0.16
0.16
Partida 03.01.005 CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS
Rendimiento m3/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 32.84





0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 19.30 1.03
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.01 0.85
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1600 14.40 2.30
4.18
Materiales
0205010037 MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.2500 15.00 18.75
0239050000 AGUA m3 0.2500 5.00 1.25
20.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.18 0.13
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0533 160.00 8.53
8.66
Partida 03.01.006 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE VIGILANCIA
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 2,635.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 19.30 308.80
0147010004 PEON hh 1.0000 16.0000 14.40 230.40
539.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 539.20 16.18
0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y d3 hm 1.0000 16.0000 130.00 2,080.00
2,096.18
Partida 03.01.007 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 7.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 19.30 0.39
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0200 14.40 0.29
0.68
Equipos
0349040095 CARGADOR RETROEXCAVADOR 100-115HP 2-2.25 YD3hm 1.0000 0.0200 210.00 4.20
0349040096 VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0200 150.00 3.00
7.20
Partida 03.02.001 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 PARA CANAL
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 531.05
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.8000 0.6400 19.30 12.35
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.30 30.88
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 16.01 25.62
0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 14.40 92.16
161.01
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 37.00 18.87
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.9500 80.00 76.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.6600 24.00 207.84
0230120021 CURADO PARA CONCRETO gal 0.1500 70.00 10.50
0239050000 AGUA m3 0.2000 5.00 1.00
0239990052 REGLA DE ALBAÑIL DE ALUMIO und 0.1200 25.00 3.00
317.21
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 161.01 4.83




0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.0000 1.6000 15.00 24.00
52.83
Partida 03.02.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 32.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 16.01 1.07
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 14.40 0.96
2.03
Materiales
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.2000 4.50 0.90
0202000015 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.2000 4.50 0.90
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1500 4.50 0.68
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1500 4.50 0.68
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 4.30 0.65
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1500 4.50 0.68
0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2",3",4" kg 0.1400 5.00 0.70
0243040000 MADERA TORNILLO p2 4.1200 6.00 24.72
29.91
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.03 0.06
0.06
Partida 03.02.003 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
Rendimiento kg/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : kg 15.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.30 0.15
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 19.30 3.09
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 16.01 1.28
4.52
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0700 4.50 0.32
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 4.22 4.52
4.84
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.52 0.14
0.14
Subpartidas
900510030507 HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO kg 1.0200 5.48 5.59
5.59
Partida 03.03.001 JUNTAS DE DILATACION
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 26.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.30 1.54
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 14.40 1.15
2.69
Materiales
0230150042 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 0.0937 148.30 13.90
0239300005 ESPUMA DE POLYLEFINA m 1.5000 1.02 1.53
0239300006 TECNOPORT 3/4x 1.2x 2.4 m plg 0.2600 17.00 4.42
0239500097 CINTA MASKINGTAPE und 0.0500 4.50 0.23






0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.69 0.08
0.08
Partida 03.04.001 ATAGUIAS DE MADERA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 150.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0243110002 ATAGUIA DE MADERA SEGUN DISEÑO und 1.0000 150.00 150.00
150.00
Partida 04.01.001 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 14.40 0.58
0.58
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.58 0.02
0.02
Partida 04.01.002 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 24.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 4.0000 0.2667 19.30 5.15
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 14.40 2.88
8.03
Materiales
0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2",3",4" kg 0.0100 5.00 0.05
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 0.5000 2.50 1.25
0230990104 WINCHA 50M und 0.0100 17.00 0.17
0254110014 PINTURA ESMALTE gal 0.2000 40.00 8.00
9.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.03 0.24
0337010101 CORDEL m 1.0000 0.18 0.18
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0667 5.00 0.33
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 2.0000 0.1333 10.00 1.33
0349880023 ESTACION TOTAL dia 3.0000 0.0250 200.00 5.00
7.08
Partida 04.02.001 EXCAVACION MANUAL
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 33.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 14.40 32.91
32.91
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.91 0.99
0.99
Partida 04.03.001 ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 Kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : kg 15.09





0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.30 0.15
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 19.30 3.09
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 16.01 1.28
4.52
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0700 4.50 0.32
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 4.22 4.52
4.84
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.52 0.14
0.14
Subpartidas
900510030507 HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO kg 1.0200 5.48 5.59
5.59
Partida 04.03.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 54.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.30 12.87
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.01 10.67
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.40 9.60
33.14
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 4.50 1.17
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1500 4.50 0.68
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1500 4.50 0.68
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 4.30 0.65
0243040000 MADERA TORNILLO p2 2.0000 6.00 12.00
0244030020 TRIPLAY DE 4' X 8' X 2 mm pl 0.0630 80.00 5.04
20.22
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.14 0.99
0.99
Partida 04.03.003 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 511.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.30 30.88
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.01 12.81
0147010004 PEON hh 12.0000 9.6000 14.40 138.24
181.93
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 37.00 18.87
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.7600 80.00 60.80
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.6600 24.00 207.84
0239050000 AGUA m3 0.1900 5.00 0.95
288.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 181.93 5.46
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 2.0000 1.6000 15.00 24.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00
41.46
Partida 04.04.001 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.30 154.40
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 16.01 128.08
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 14.40 115.20
397.68
Materiales
0209030054 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.46x 1.20m.(hoja de 0.56x 0.55)un 2.0000 1,950.00 3,900.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.8000 24.00 19.20
3,919.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 397.68 11.93
11.93
Partida 05.01.001 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 14.40 0.58
0.58
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.58 0.02
0.02
Partida 05.01.002 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 24.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 4.0000 0.2667 19.30 5.15
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 14.40 2.88
8.03
Materiales
0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2",3",4" kg 0.0100 5.00 0.05
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 0.5000 2.50 1.25
0230990104 WINCHA 50M und 0.0100 17.00 0.17
0254110014 PINTURA ESMALTE gal 0.2000 40.00 8.00
9.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.03 0.24
0337010101 CORDEL m 1.0000 0.18 0.18
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0667 5.00 0.33
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 2.0000 0.1333 10.00 1.33
0349880023 ESTACION TOTAL dia 3.0000 0.0250 200.00 5.00
7.08
Partida 05.02.001 EXCAVACION MANUAL
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 33.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 14.40 32.91
32.91
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.91 0.99
0.99
Partida 05.02.002 RELLENO COMPACTADO




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0930 19.95 1.86
0147010004 PEON hh 31.4200 2.9228 14.40 42.09
43.95
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0650 5.00 0.33
0.33
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 43.95 0.88
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0930 160.00 14.88
15.76
Partida 05.03.001 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 SOLADO e = 0.05
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 330.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.30 15.44
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 16.01 12.81
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 14.40 46.08
82.05
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 37.00 18.87
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.8000 80.00 64.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 6.0000 24.00 144.00
0239050000 AGUA m3 0.2000 5.00 1.00
227.87
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 82.05 2.46
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 2.0000 0.8000 15.00 12.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00
20.46
Partida 05.03.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 41.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.01 6.40
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 14.40 5.76
19.88
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 4.50 1.35
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.2600 4.50 1.17
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1200 4.50 0.54
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1200 4.50 0.54
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1200 4.30 0.52
0243040000 MADERA TORNILLO p2 2.0000 6.00 12.00
0244030017 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm pl 0.0630 80.00 5.04
21.16
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.88 0.60
0.60
Partida 05.03.003 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.30 0.15
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 19.30 3.09
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 16.01 1.28
4.52
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0700 4.50 0.32
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 4.22 4.52
4.84
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.52 0.14
0.14
Subpartidas
900510030507 HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO kg 1.0200 5.48 5.59
5.59
Partida 05.03.004 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 511.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.30 30.88
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.01 12.81
0147010004 PEON hh 12.0000 9.6000 14.40 138.24
181.93
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 37.00 18.87
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.7600 80.00 60.80
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.6600 24.00 207.84
0239050000 AGUA m3 0.1900 5.00 0.95
288.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 181.93 5.46
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 2.0000 1.6000 15.00 24.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00
41.46
Partida 05.04.001 JUNTAS ELASTOMERICAS
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 31.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.30 3.09
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 14.40 4.61
7.70
Materiales
0230150042 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO gal 0.0937 148.30 13.90
0239300005 ESPUMA DE POLYLEFINA m 1.5000 1.02 1.53
0239300006 TECNOPORT 3/4x 1.2x 2.4 m plg 0.2600 17.00 4.42
0239500097 CINTA MASKINGTAPE und 0.0500 4.50 0.23
0254150005 IMPRIMANTE P/APLICACION SELLO ELASTOMERICO gal 0.0160 210.00 3.36
23.44
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.70 0.39
0.39
Partida 05.05.001 COMPUERTA METALICA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,183.61





0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.30 154.40
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 16.01 128.08
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 14.40 115.20
397.68
Materiales
0209030055 COMPUERTA METALICA  0.50x 0.80m. und 1.0000 750.00 750.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1.0000 24.00 24.00
774.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 397.68 11.93
11.93
Partida 06.01.001 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 24.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 4.0000 0.2667 19.30 5.15
0147010004 PEON hh 3.0000 0.2000 14.40 2.88
8.03
Materiales
0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2",3",4" kg 0.0100 5.00 0.05
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 0.5000 2.50 1.25
0230990104 WINCHA 50M und 0.0100 17.00 0.17
0254110014 PINTURA ESMALTE gal 0.2000 40.00 8.00
9.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.03 0.24
0337010101 CORDEL m 1.0000 0.18 0.18
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA he 1.0000 0.0667 5.00 0.33
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 2.0000 0.1333 10.00 1.33
0349880023 ESTACION TOTAL dia 3.0000 0.0250 200.00 5.00
7.08
Partida 06.02.001 EXCAVACION CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 4.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 19.30 0.52
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 14.40 0.38
0.90
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.90 0.03
0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y d3 hm 1.0000 0.0267 130.00 3.47
3.50
Partida 06.02.002 PERFILADO Y REFINE MANUAL DE PUENTE ALCANTARILLA
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 5.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.01 0.85
0147010004 PEON hh 6.0000 0.3200 14.40 4.61
5.46
Materiales
0243130008 REGLA DE MADERA p2 0.0200 6.00 0.12
0.12
Equipos





Partida 06.03.001 CONCRETO SIMPLE e=0.05m .F'C= 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 325.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 19.30 15.44
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.01 6.40
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 14.40 46.08
75.64
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 37.00 18.87
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.8000 80.00 64.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 6.0000 24.00 144.00
0239050000 AGUA m3 0.2000 5.00 1.00
227.87
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 75.64 3.78
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 2.0000 0.8000 15.00 12.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 15.00 6.00
21.78
Partida 06.04.001 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 530.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.8000 19.30 15.44
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 19.30 30.88
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 16.01 25.62
0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 14.40 92.16
164.10
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5100 37.00 18.87
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" m3 0.8000 80.00 64.00
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7400 24.00 233.76
0239050000 AGUA m3 1.1900 5.00 5.95
322.58
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 164.10 8.21
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 hm 2.0000 1.6000 15.00 24.00
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 15.00 12.00
44.21
Partida 06.04.002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 41.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.30 7.72
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.01 6.40
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 14.40 5.76
19.88
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 4.50 1.35
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.2600 4.50 1.17
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.1200 4.50 0.54
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.1200 4.50 0.54




0243040000 MADERA TORNILLO p2 2.0000 6.00 12.00
0244030017 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm pl 0.0630 80.00 5.04
21.16
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.88 0.60
0.60
Partida 06.04.003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : kg 11.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 19.30 0.55
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 16.01 0.46
1.01
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0500 4.50 0.23
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.22 4.43
4.66
Subpartidas
900510030507 HABILITACION DE ACERO DE REFUERZO kg 1.0200 5.48 5.59
5.59
Partida 07.01 MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 31,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0232000057 MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL und 1.0000 31,500.00 31,500.00
31,500.00
Partida 08.01 CAPACITACION
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 31,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0232000056 CAPACITACION DE USUARIOS Y COMITE und 1.0000 31,500.00 31,500.00
31,500.00
Partida 09.01
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 21,321.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0348090013 ELABORACION, IMPLEMENTACION, Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOund 1.0000 21,321.50 21,321.50
21,321.50
Partida 09.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 24,153.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0348090012 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.0000 24,153.00 24,153.00
24,153.00
Partida 09.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,000.00
















Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Equipos
0348090011 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA und 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,000.00
Partida 09.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 13,233.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239900100 SEÑALES TEMPORARLES DE SEGURIDAD und 1.0000 13,233.00 13,233.00
13,233.00
Partida 09.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 18,437.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0232000055 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.0000 18,437.14 18,437.14
18,437.14
Partida 10.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 85,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0232000054 FLETE TRANSPORTE TERRESTRE und 1.0000 85,000.00 85,000.00
85,000.00
Fecha  : 05/ 07/ 2020  19:46:37
 
 
































































hm0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 1,177.5840 15.00 17,663.76
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA 16.1142 5.00 80.57
0337020047 WINCHA DE 50 m 0.0527 17.00 0.90
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 23,924.98
0337010101 CORDEL 88.0900 0.18 15.86




0254110015 PINTURA ESMALTE 1.3040 40.00 52.16
0254150005 IMPRIMANTE P/APLICACION SELLO ELASTOMERICO 135.3704 210.00 28,427.78
0253010002 GRASA 93.8900 13.00 1,220.57
0254110014 PINTURA ESMALTE 14.4560 40.00 578.24
0244030020 TRIPLAY DE 4' X 8' X 2 mm 0.6420 80.00 51.36
0253000004 PETROLEO 10,046.2300 8.70 87,602.20
0243600003 GIGANTOGRAFIA 3.60x 2.40 m. 1.0000 300.00 300.00
0244030017 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm 45.2807 80.00 3,622.46
0243110002 ATAGUIA DE MADERA SEGUN DISEÑO 12.0000 150.00 1,800.00
0243130008 REGLA DE MADERA 227.7432 6.00 1,366.46
0239990052 REGLA DE ALBAÑIL DE ALUMIO 85.5912 25.00 2,140.48
0243040000 MADERA TORNILLO 67,116.2608 6.00 402,897.56
0239500097 CINTA MASKINGTAPE 423.0325 4.50 1,903.65
0239900100 SEÑALES TEMPORARLES DE SEGURIDAD 1.0000 13,233.00 13,233.00
0239300005 ESPUMA DE POLYLEFINA 12,690.9750 1.02 12,944.79
0239300006 TECNOPORT 3/4x 1.2x 2.4 m 2,199.7690 17.00 37,396.07
0232000057 MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL 1.0000 31,500.00 31,500.00
0239050000 AGUA 298.5741 5.00 1,492.87
0232000055 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1.0000 18,437.14 18,437.14
0232000056 CAPACITACION DE USUARIOS Y COMITE 1.0000 31,500.00 31,500.00
0230990104 WINCHA 50M 0.7228 17.00 12.29
0232000054 FLETE TRANSPORTE TERRESTRE 1.0000 85,000.00 85,000.00
0230120021 CURADO PARA CONCRETO 106.9890 70.00 7,489.23
0230150042 SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO 792.7629 148.30 117,663.74
0226120002 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" X 3" 6.0000 2.50 15.00
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg 38.7750 2.50 96.94
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 6,407.2802 24.00 153,974.72
0226040005 CANDADO FORTE 60 mm 3.0000 36.00 108.00
0209030054 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.46x 1.20m.(hoja de 
0.56x 0.55)
4.0000 1,950.00 7,800.00
0209030055 COMPUERTA METALICA  0.50x 0.80m. 12.0000 750.00 9,000.00
0205010036 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" 695.4696 80.00 55,837.57
0205010037 MATERIAL DE PRESTAMO 716.7750 15.00 10,751.63
0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60 69,445.9759 4.22 293,262.02
0205010004 ARENA GRUESA 375.7431 37.00 13,902.49
0202010023 CLAVOS CON CABEZA DE 2",3",4" 2,252.5631 5.00 11,262.82
0202100010 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" 9.0000 8.00 72.00
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 2,460.3331 4.30 10,579.43
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 2,409.9510 4.50 10,844.78
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 2,459.6331 4.50 11,068.35
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 2,459.6331 4.50 11,068.35
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 5,541.7255 4.50 24,937.76
0202000015 ALAMBRE NEGRO #  8 3,213.2680 4.50 14,459.71
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 3,815.5648 4.50 17,170.04
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 123.0334 4.50 553.65
MATERIALES
0201030004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 469.4500 11.00 5,163.95
0147010020 CONTROLADOR 1,001.8063 14.40 14,426.01
798,222.10
0147010003 OFICIAL 7,504.6113 16.01 120,148.83
0147010004 PEON 25,192.9150 14.40 362,777.98
0147010001 CAPATAZ 1,097.3780 19.30 21,179.40
0147010002 OPERARIO 13,533.4929 19.30 261,196.41
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 500.4783 19.95 9,984.54
0147000032 TOPOGRAFO 440.8771 19.30 8,508.93
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
Subpresupuesto DISEÑO DEL CANAL EL RIO, DISTRITO DE CHOCHOPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
Fecha
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - CHOCHOPE






































Fecha  : 06/07/2020  17:36:39 
0349880023 ESTACION TOTAL 54.5070 200.00 10,901.40
6,119.21
216,064.42
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1,159.4000 15.00 17,391.00
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 611.9205 10.00
210.00 1,080.91
0349040096 VOLQUETE 15M3 5.1472 150.00 772.08
0349040095 CARGADOR RETROEXCAVADOR 100-115HP 2-2.25 YD3 5.1472
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 37.4794 160.00 5,996.70
0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y d3 636.7119 130.00 82,772.55
0348090013 ELABORACION, IMPLEMENTACION, Y ADMINISTRACION 
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.0000 21,321.50 21,321.50
0348380002 TANQUE DE POLIETILENO 2,500 Lts 1.0000 870.00 870.00
0348090011 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 1.0000 1,000.00 1,000.00
0348090012 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.0000 24,153.00 24,153.00
0348040010 CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton 8.0000 250.00 2,000.00
 
 
Anexos 18: Cronograma Valorizado 
PROYECTO:
TESISTA: EDWIN JOSE CASTRO SANCHEZ
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES
1.1    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40m 1,466.78
1.2    CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 2,883.10
1.3    INSTALACION PROVISIONAL DE DEPOSITO P/AGUA TANQUE DE POLIETILENO 1,054.62
1.4    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA -EQUIPOS Y HERRAM. 2,277.69
2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 7,901.48
2.2    TRAZO Y REPLANTEO 29,519.64
3 CANAL
3.1    MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1       EXCAVACION CON MAQUINARIA PLATAFORMA Y CANAL 187,967.78
3.1.2       RELLENO COMP. MANUAL-MAT. DE PRESTAMO 11,869.44
3.1.3       EXCAVACION DE CAJA DE CANAL C/MAQUIN. 8,550.52
3.1.4       PERFILADO Y REFINE MANUAL DE CAJA DE CANAL 65,130.06
3.1.5       CONFORMACION DE CAPA CORONA EN BERMAS 10,379.41
3.1.6       MEJORAMIENTO DE CAMINO DE VIGILANCIA 13,888.45
3.1.7       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2,028.00
3.2    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
3.2.1       CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 PARA CANAL 378,776.72
3.2.2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES 514,122.88
3.2.3       ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 Kg/cm2 811,839.43
3.3    JUNTAS DE DILATACION
3.3.1       JUNTAS DE DILATACION 220,904.43
3.4    ATAGUIAS
3.4.1       ATAGUIAS DE MADERA 1,800.00
4 PARTIDOR
4.1    TRABAJOS PRELIMINARES
4.1.1       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6.53
4.1.2       TRAZO Y REPLANTEO 267.43
4.2    MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1       EXCAVACION MANUAL 619.35
4.3    OBRAS DE CONCRETO
4.3.1       ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 Kg/cm2 1,037.59
4.3.2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE 553.83






















PROYECTO: "DISEÑO DEL CANAL DE RIEGO EL RIO, DISTRITO DE CHOCHOPE, LAMBAYEQUE, LAMABAYEQUE"
2,883.10









PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIOS
 
 
 4.4    CARPINTERIA METALICA
4.4.1       COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 8,657.62
5 TOMAS LATERALES
5.1    TRABAJOS PRELIMINARES
5.1.1       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 23.40
5.1.2       TRAZO Y REPLANTEO 958.62
5.2    MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.2.1       EXCAVACION MANUAL 901.74
5.2.2       RELLENO COMPACTADO 28.82
5.3    OBRAS DE CONCRETO
5.3.1       CONCRETO F'C=100 KG/CM2 SOLADO e = 0.05 128.85
5.3.2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15,141.55
5.3.3       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 7,207.74
5.3.4       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 6,848.55
5.4    JUNTAS
5.4.1       JUNTAS ELASTOMERICAS 1,021.57
5.5    CARPINTERIA METALICA
5.5.1       COMPUERTA METALICA 14,203.32
6 PUENTES VEHICULARES
6.1    TRABAJOS PRELIMINARES
6.1.1       TRAZO Y REPLANTEO 550.59
6.2    MOVIMIENTO DE TIERRAS
6.2.1       EXCAVACION CON MAQUINARIA 11.88
6.2.2       PERFILADO Y REFINE MANUAL DE PUENTE ALCANTARILLA 232.24
6.3    OBRAS DE CONCRETO
6.3.1       CONCRETO SIMPLE e=0.05m .F'C= 100 kg/cm2 81.32
6.4    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
6.4.1       CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 3,902.04
6.4.2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,567.75
6.4.3       ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,875.47
7 MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL
7.1    MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL 31,500.00
8 CAPACITACION
8.1    CAPACITACION 31,500.00
9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1    ELABORACION, IMPLEMENTACION, Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 21,321.50







































9.3    EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA 1,000.00
9.4    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 13,233.00
9.5    CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 18,437.14
10 FLETES







PRESUPUESTO REFERENCIAL S/. 3,505,484.71




































Anexo 19: Panel Fotográfico. 
Imagen donde se puede apreciar el canal el rio y el canal el Pueblo 




Imagen donde se puede apreciar la Calicata C-02 del Canal principal 
 
Imagen donde se puede apreciar la realización de la topografía en el canal 
 
 

































Anexo 21: Diagrama de Gantt.
 
 
Anexo 22: Resultados del Estudio Mecánica de Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
